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专家评审意见回复及修改说明

本规划经评审后，编制单位根据专家组提出的修改意见进行了认真的修改。现将

修改情况逐条说明如下：

意见和建议 1、核实规划范围，优化规划目标。

修改反馈：已修改，本次规划范围为三元区县域范围内的行政村，但不包含城市

建成区范围内的城中村和乡镇镇区范围内的村庄，具体详规划文本“1.6 规划范围”；

优化后的目标指标详“1.8 规划目标”。

意见和建议 2、根据各村（含自然村）常住人口等基础数据，优化治理技术路线

选择。

修改反馈：已修改，详规划文本“4.3 农村生活污水治理方式选择”和附表二、附

表三。

意见和建议 3、完善相关规划分析解读，明确本规划与城镇污水收集处理系统依

托关系，并对依托设施提出相应提升改造要求。

修改反馈：已完善，详规划文本“2.6 相关规划解读”章节，本规划污水处理技术

路线为技术路线二和技术路线三，没有采用技术路线一即采用纳厂治理的村庄，污水

处理采用路线二和路线三处理。

意见和建议 4、进一步细化现有设施、管网、化粪池等建设情况调查分析。完善

尾水排放去向、污水处理设施、管网、管控类村庄化粪池提升改造规划。

修改反馈：已修改，修改后的现有设施、管网、化粪池等建设情况调查分析详 规

划文本“3.2 农村生活污水治理现状”章节和附件，尾水排放去向、污水处理设施、管

网、管控类村庄化粪池提升改造规划详规划文本“4.4 污水处理设施建设及改造方案”

等相关章节和规划图纸。

意见和建议 5、核实管网建设投资匡算，优化投资匡算与资金筹措；完善运

维规划与运维费用估算。

修改反馈：已核实修改，详 规划文本第 5章和第 6章。

意见和建议 6、完善相关图件。

修改反馈：已完善，详规划图集。

意见和建议 7、与会代表及专家的其他意见

修改反馈：已根据与会代表及专家的相关意见进行修改，具体详 规划文本相

关章节和规划图纸。
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第 1 章 总则

1.1规划编制的背景、意义

1.1.1规划编制的背景

改善农村人居环境，是以习近平同志为核心的党中央从战略和全局作出的重大决

策，是实施乡村振兴战略的一场硬仗。习近平总书记多次作出重要批示，要求结合农

村人居环境整治三年行动方案和乡村振兴战略实施，进一步推广浙江省好的经验做

法，建设好生态宜居的美丽乡村。2018 年 12 月召开的中央农村工作会议提出，要

抓好农村人居环境整治三年行动，从农村实际出发，重点做好垃圾污水处理、厕所革

命、村容村貌提升。

党中央、国务院高度重视农村生活污水治理工作。习近平总书记明确要求，要因

地制宜做好厕所下水道管网建设和农村污水处理，不断提高农村居民生活质量。2018

年 1 月，《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》要求，以农村垃圾、污

水治理和村容村貌提升为主攻方向，稳步有序推进农村人居环境突出问题治理。2018

年 2 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治三年行动方案》，

要求梯次推进农村生活污水治理，鼓励有条件的地区推行城乡垃圾污水处理统一规

划、统一建设、统一运行、统一管理。2018 年 10 月，中央农办、农业农村部印发

《农村人居环境整治工作分工方案》，明确由生态环境部牵头负责推进农村生活污水

治理工作。

生态环境部深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院

决策部署，在中央财政的大力支持下，把农村生活污水治理作为改善农村环境整治的

重点任务予以大力推进。2008 年来，累计安排专项资金 537 亿元，共完成 17.3 万

个村庄环境整治，建成农村生活污水处理设施近 30 万套，2 亿多农村人口受益。整

治后的村庄“脏乱差”问题得到有效解决，人居环境明显改善，农村居民的获得感、安

全感和幸福感显著增强。

但是，总体来看，大部分地区农村生活污水治理基础还比较薄弱，治理水平

和管理能力有待提高，同推动乡村振兴、建设美丽宜居村庄的要求不相适应，亟

待强化科学规划和统筹推进。为贯彻落实党中央、国务院近期一系列决策部署，

落实县级人民政府治理农村生活污水的主体责任，生态环境部办公厅 2019 年 9

月 20 日印发了《关于印发<县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）>

的通知》（环办土壤函〔2019〕756 号）（以下简称《通知》）。《通知》要求

各地以县级行政区域为单元，编制《县域农村生活污水治理专项规划》。

为全面贯彻党的十九大精神，落实《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略

的意见》、《农村人居环境整治三年行动方案》、《中共中央国务院关于全面加

强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《关于推进农村生活污水治

理的指导意见》 （中农发〔2019〕14 号），以及《中共福建省委福建省人民政

府印发〈关于实施乡村振兴战略的实施意见〉的通知》（闽委发〔2018〕1号）、

《国家生态文明试验区（福建）实施方案》（中办发〔2016〕58号）、《福建省

培育发展农村污水垃圾处理市场主体方案》（闽政办〔2017〕37号）、《福建省

生态环境厅关于规范县域农村生活污水治理专项规划编制工作的通知》、《福建

省农村生活污水治理行动计划》等文件精神，搞好三元区农村生活污水治理工作，

三元区人民政府根据中央、住房城乡建设部和生态环境部相关要求，委托项目编

制单位在实地调查的基础上，对区域范围内农村污水处理设施进行摸底排查和问

题梳理，并结合三元区镇村的相关规划、农村环境综合整治和美丽乡村建设等相

关工作，编制本《三元区农村生活污水治理专项规划（2020-2030）（下称《专项

规划》）。

1.1.2规划编制的意义

通过此次《规划》编制工作，一方面对三元区辖区内历年来已开展的农村生

活污水治理工作进行全面的回顾总结，查找不足之处；另一方面能够依托三元区
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实际情况，因地制宜、科学规划。通过系统规划，明确治理目标、治理时序、治理方

式、治理任务，为下一阶段农村生活污水治理工作开展提供指导。

1.2指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届四

中全会精神和全国改善农村人居环境工作会议精神，全面落实习近平生态文明思想，

按照“清新福建”、“绿盈乡村”的总体部署要求，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的

理念，践行以人民为中心的发展思想，结合三元区实际情况和发展目标，将农村生活

污水治理作为重要的民生工程、生态工程，以污水减量化、分类处理、循环利用为导

向，确保农村生活污水设施正常运行、持续发挥功效为基本目标，加强统筹规划，打

破城乡界限，突出重点区域，完善标准体系，选择适宜模式，强化管护机制，全面推

进农村生活污水治理，持续改善农村人居环境，不断提升群众幸福指数，为实现农村

人居环境整治目标奠定坚实基础，为建立生态宜居农村和高水平小康社会提供保障。

1.3编制依据

1.3.1国家及地方相关的法规、文件

(1)《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年修正）；

(2)《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）；

(3)《中华人民共和国水法》（2016 年修订）；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年修正）；

(5)《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版）；

(6)《城市规划编制办法》（建设部令第 146 号）；

(7)《乡村振兴战略规划（2018－2022 年）》；

(8)《国家环境保护十三五规划纲要》；

(9)《关于印发<县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）> 的通知》

（环办土壤函〔2019〕756 号）；

(10)《福建省生态环境厅关于规范县域农村生活污水治理专项规划编制工作的

通知》（闽环土函〔2020〕2 号）；

(11)《福建省村庄生活污水处理技术指南》（2019 年 7 月）；

1.3.2国家有关技术规范、标准、资料

(1)《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

(2)《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）；

(3)《城市排水工程规范》（GB50318-2017）；

(4)《城市水系规划规范》（GB50513-2009）；

(5)《村庄污水处理设施技术规程》（CJJT163-2011）；

(6)《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）；

(7)《村庄整治技术规范》（GB50445-2008）；

(8)《农村生活污染控制技术规范》（HJ574-2010）；

(9)《福建省村庄生活污水处理技术指南》2019 年 7 月；

(10)《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；

(11)《室外排水设计规范》（GB50014-2006）2016 年版；

(12)《农村户厕卫生规范》（GB19379-2012）；

(13)《粪便无害化卫生标准》（GB7959-2012）；

(14)《泵站设计规范》（GB/T50265-2010）；

(15)《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
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(16)《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

(17)《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；

(18)《福建省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）；

(19)《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

(20)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；

(21)《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

(22)《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）。、

1.3.3相关规划和其他基础资料

（1）三明市城市总体规划（2010-2030） ；

（2）福建省农村生活污水治理规划（2020-2030年）（送审稿）；

（3）福建省实施乡村振兴战略规划（2018-2022 年）；

（4）三元区部分乡镇总体规划；

（5）各村庄 1：1000 测绘地形图或卫星影像图；

（6）三明市水功能区划；

（7）各村已建污水处理设施设计资料及现场施工情况调查资料。

1.4基本原则

结合三元区实际情况，本次规划编制主要遵循以下几个原则，科学规划和统筹治

理农村生活污水，提高《规划》的科学性、系统性和可操作性。

（1）科学规划，统筹安排

以县域总体规划为先导，结合生态保护红线、村庄规划、水环境功能区划、给排

水、改厕和黑臭水体治理等工作，充分考虑农村经济社会状况、生活污水产排规律、

环境容量、村民意愿等因素，以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，

科学规划和安排农村生活污水治理工作。

（2）突出重点，梯次推进

坚持短期目标与长远规划相结合，既尽力而为，又量力而行。综合考虑现阶

段城乡发展趋势、财政投入能力、农民接受程度等，合理确定污水治理任务目标。

优先整治生态环境敏感、人口集聚、发展乡村旅游以及水质需改善控制单元范围

内的村庄，通过试点示范不断探索，梯次推进，全面覆盖。

（3）因地制宜，分类治理

综合考虑村庄自然禀赋、经济社会发展、污水产排状况、生态环境敏感程度、

受纳水体环境容量等，科学确定本地区农村生活污水治理方式。靠近城镇、有条

件的村庄，生活污水接入城镇污水管网，纳入城镇污水处理厂集中处理。人口集

聚、利用空间不足、经济条件较好的村庄，可采取管网收集-集中处理-达标排放的

治理方式。污水产生量较少、居住较为分散、地形地貌复杂的村庄，优先采用资

源化利用的治理方式。

（4）建管并重，长效运行

坚持先建机制、后建工程，推动以县级行政区域为单元，实行农村生活污水

处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。鼓励规模化、专业化、社会化

建设和运行管理。有条件的地区，探索建立污水处理受益农户付费制度和多元化

的运行保障机制，确保治理长效。

（5）经济实用，易于推广

充分调查农村水环境质量、污水排放现状和治理需求，考虑当地经济发展水

平、污水产生规模和农民生产生活习惯，综合评判农村生活污水治理的环境效益、

经济效益和社会效益，选择技术成熟、经济实用、管理方便、运行稳定的农村生

活污水治理手段和途径。
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（6）政府主导，社会参与

强化地方政府主体责任，加大财政资金投入力度，引导农民以技工投劳等方式参

与设施建设、运行和管理，鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）等方式，引导企业

和金融机构积极参与，推动农村生活污水第三方治理。

1.5规划内容

（1）农村生活污水处理设施建设改造规划：根据农村生活污水治理设施的现状

水平，分析农村生活污水处理率与达标率，结合相关规划、人口规模、发展水平，充

分考虑地形及规划用地布局等因素，合理的规划农村生活污水处理设施。

（2）农村生活污水收集管网建设改造规划：根据农村生活污水收集管网的现状

情况，在考虑充分利用现有污水管道的基础上，结合相关规划，充分考虑地形，合理

规划农村生活污水收集管网。

（3）农村生活污水处理设施运维管理规划：分析现有的运维管理模式，总结运

维管理的困难及制约因素，对农村生活污水的治理提出切实有效的运维管理规划。

1.6规划范围

根据相关上位规划与省、市、县主管部门对本次规划编制范围的界定，确定本规

划编制范围覆盖三元区下辖 1街道 3乡镇辖区内的 43个村庄（不含城市建成区范围

内的城中村和乡镇集镇范围内的村庄），并以建制村作为基本单元。具体村庄目录如

表 1.6-1 所示。

1.6-1 本次规划涉及村庄汇总表

序号 乡镇（街道）
规划村庄数量

（个）
规划村庄名录 备注

1 荆西街道 2 荆东村、荆西村
规划村庄原属

于城东乡

序号 乡镇（街道）
规划村庄数量

（个）
规划村庄名录 备注

2 莘口镇 13

楼源村、龙泉村、曹源村、高山村、

黄砂村、中央溪村、清溪村、沙阳

村、后溪村、西际村、柳城村、蓬

坑村、炉洋村

3 岩前镇 11
富源村、增坊村、星桥村、乌龙村、

下寨村、横坑村、白叶坑村、忠山

村、吉口村、眉山村、欧坑村

4 中村乡 17

杜水村、坑源村、草洋村、前村村、

白水村、蕉坑村、筠竹村、顶太村、

居阳村、南坑村、米洋村、吉峰村、

埔头城村、松阳村、大焙坑村、回

瑶村、张坑村

5 合计 43

注：原城东乡白沙村、台江村、城东村、城南村、村头村、荆东村、荆西村因城东乡撤销

原因划入毗邻街道，其中白沙村、台江村、城东村、城南村、村头村属于城中村，不在本次规

划范围内。

1.7规划期限

规划年限 2020-2030 年。

规划基准年为 2019 年。

1.8规划目标

贯彻落实科学发展观，稳步推进新农村建设，提高农村生活污水的收集治理

率，实现三元区农村地区水环境的基本改善，全面解决农村生活污水治理问题，

改善农村人居环境，提升农村居民生活质量。

2020 年，制定规范标准，落实配套政策，开展专项培训，实施 2020年度农

村生活污水治理为民办实事项目，以“整县规划、连片推进”形式开展村庄生活污

水治理并建立长效机制；结合户厕改造工作，管控类村庄实现基本管控。各地基

本建立农村生活污水治理长效机制。
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到 2025 年，率先完成集中式饮用水水源保护区内、水质需进一步提升或改善的

主要流域和小流域控制单位范围内、接待旅游人口较多、高速铁路沿线的环境敏感区

域内的村庄生活污水治理，其中规划范围内 1个省级乡村振兴试点示范村莘口镇楼源

村在 2022 年前完成治理。污水收集率不低于 60%。

到 2030 年，所有行政村基本实现有效治理管控，治理类村庄完成治理比例力争

达 95%以上，污水收集率不低于 65%。农村生活污水治理率达到 80%以上。全面建

立农村生活污水治理长效机制，农村生活污水处理设施运行维护渐趋成熟，治理和管

控工作常态化运行，农村生活污水处理设施治污成效充分发挥。

指标含义：

治理类村庄：人口集聚程度高、对尾水排放有严格要求的村庄，主要通过纳入城

镇污水处理厂或建设集中式污水处理设施实施治理，确保达标排放。这类村庄称为治

理类村庄。

管控类村庄：人口集聚程度低、对尾水排放要求较低的村庄，主要通过户厕改造

三格化粪池实现粪污无害化处理，尾水排入山体、林地、农田消纳，实现管控。这类

村庄称为管控类村庄。

技术路线一：生活污水通过管网纳入城镇污水厂处理。

技术路线二：生活污水通过建设小型集中处理设施处理。

技术路线三：生活污水通过建设标准三格化粪池实现粪污无害化处理后尾水就地

分散处理。

农村生活污水治理率：通过技术路线一、二、三实现生活污水治理的常住人口达

到总常住人口 90%以上的村庄数占总村庄数的比例。

农村生活污水收集率：接入技术路线一、二管网的常住人口占总常住人口的比例

（鉴于三元区自然村较为分散，污水收集率以采用技术路线一、二的自然村为考核单

元）。
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第 2 章 区域概况

2.1区位条件

2.1.1地理位置

三元区位于三明市区的西南部，是 1983年三明实行地改市后成立的市辖区，下

辖二镇一乡和四个街道（城东乡已撤乡并街），共有 51个行政村、28个社区居委会。

全区面积 811平方公里，耕地面积约 6.9万亩；常住人口约 20.5万，其中农业人口约

5.5万。

2.1.2 行政区划

三元区下辖 4个街道、2个镇和 1个乡，设立 28个社区、51个村：分别为荆西

街道、白沙街道、富兴堡街道、城关街道、岩前镇、莘口镇、中村乡。据 2019年三

明市统计年鉴数据显示，三元区总户数 45607户，户籍人口 135919人，常住人口 20.5

万。

2.2各乡镇（街道）基本概况

2.2.1荆西街道

荆西街道位于三明市三元区城乡结合部，距离市区 8公里，于 1981年由乡镇制

改为街道制，现辖荆西、荆东两个社区，荆西、荆东两个行政村于 2020年 6月由原

城东乡并入街道，现街道总面积 18.4平方公里，人口约 2.2万人（其中三明学院师生

17000人）。

2.2.2白沙街道

白沙街道 1980年 4月设立，地处三明沙溪河西岸，东至列东大桥，西至荆西街

道，南至沙溪河岸，北至北山路 36号，辖区总面积 21平方公里。下辖台江、长安、

白沙、桃源、群一、群二、桥西七个社区居委会，及白沙、台江两村，总人口 3.4

万人（其中流动人口 1.2万人），是一个窗口单位多、厂矿企业多、外来人口多

的综合型区域。

2.2.3富兴堡街道

1950年属三元县城关镇，1980年建富兴堡街道，辖富文、富兴、永兴、新南、

富明、长兴、东霞、富元 8个居委会和城南村（原属于城东乡）、村头村（原属

于城东乡）。

2.2.4城关街道

城关街道以沙溪河为界，东起麒麟山脚，西与富兴堡相邻，地处三元中心城

区，交通便捷，205 国道贯穿全，总面积 5.6 平方公里，辖 10 个社区居委会、1

个村，居民总人口 23653户 62744人，其中常住人口 14440户 35103人，流动人

口 9213户 27641人，村民人口 434户 1027人。

2.2.5岩前镇

岩前镇地处三明市三元区西北部，306省道、莆炎高速穿境而过，距离市区

30公里。现辖 12个行政村、2个居委会，人口 20180人。土地面积 41.72万亩，

其中耕地面积 2万亩，林地面积 35.72万亩，森林覆盖率 79.04%。

2.2.6莘口镇

莘口镇位于三明市区西南郊，国道 205线和省道 306线交汇处，泉三高速公

路穿境而过，并设有互通口，集镇距市区 12公里，交通、区位、资源等优势明显，

素有“小上海”美称。全镇辖 14个行政村 2个社区，人口 15472人，其中农村人口

14825人；有 28个党支部，党员 660人。辖区面积 234平方公里，其中耕地面积

2.1万亩，林地面积 23.4万亩，毛竹 13万亩，生态林 2.4万亩，森林覆盖率 80%。
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2.2.7中村乡

中村乡地处三明市三元区东南部，东与大田的广平镇、沙县的大洛镇和湖源乡毗

邻；西与本区的城东乡、莘口镇接壤；南与永安市的槐南乡交界；北至莲花山顶，南

北介于莲花峰和普禅山之间。乡政府驻地海拔 360.3米，总面积 201.5平方公里，距

三元区政府驻地 13公里。全乡有 18个建制村，39个自然村，111个村民小组。

2.3自然条件

2.3.1气象

全区大部分属亚热带气候。年平均气温 14℃-19℃，年平均降雨量 1500-1900毫

米，年平均日照时数 1800小时。

2.3.2水文

三明市溪河众多，河网密度大于 0.13 公里/平方公里。河流长度大于 10 公里的

有 90多条，多属闽江水系，少数属于汀江、九龙江和江西省琴江水系。

三明市主要河流为沙溪、金溪、尤溪三大水系。其中金溪发源于宁化安远，流经

建宁、泰宁、将乐，入富屯溪；沙溪流经宁化、清流、永安、三明市区、沙县，至南

平溪口注入闽江，贯穿市域大部分区域。尤溪发源于大田县南部，流经永安、尤溪，

于尤溪口镇汇入闽江。

划流经三明市区的河流以沙溪河为干流，两岸小溪河众多，河网发达。从东牙溪

~三明农药厂沿河岸主要小溪河如下：右岸有东牙溪、芙蓉新村小溪、酒厂小溪、东

新五路小溪、东新六路小溪等；左岸有台溪、重机厂小溪、三钢小溪、碧溪等。

2.3.3地形地貌

三明市境域以中低山及丘陵为主，北西部为武夷山脉，中部为玳瑁山脉，东南角

依傍戴云山脉。境内峰峦耸峙，低丘起伏，河流密布，河谷与盆地错落其间，全境地

势总体上西南部高，北东部低，海拔最高 1858 米，最低 50 米。主要河流有沙

溪、金溪等，注入闽江。

市区为山区丘陵河谷地带，四面高山环抱，沙溪河自西南向东北穿越城区，

形成狭长的山间河谷盆地——梅列盆地。城区长约 12.8 公里，平均宽度 1.5 公

里，地势坡向沙溪河呈两边高中间低。沙溪西岸丘陵广布，地势较缓，自西北向

东南坡向沙溪；东岸阶地狭窄，为中山丘陵，向东急剧上升，地势自东南向西北

坡向沙溪河。盆地内的地表比较平缓，海拔一般都在 130~150 米之间，属丘陵缓

丘地形。

三明市区位于永梅上古台陷北部复式向斜的一部分，岩浆岩广泛发育，使断

裂皱褶交替叠加，地质结构较为复杂。以沉积岩为主，分布在盆地及四周丘陵—

低山中，其次为花岗岩类分布于低山上。各片区分述如下：

城关：以更新统冲积层为主，地表耕土以下为砂质粘土类砂卵砾石，厚度一

般为 3～5米，最大可达 30 余米，东牙溪两岸全新统冲洪积层及全新统冲积层，

即一级阶地冲积层和漫滩相冲积层，为粘质砂土几砂质粘土夹卵石。

列东：徐碧一带为残积和坡积层，地表耕土以下以砂质粘土为主，夹碎石、

砾石，厚度一般为 3～5 米。列东一带分别为更新统冲洪积层、全新统冲积洪层

及全新统冲积层，即一级阶地冲积层构成。

列西：主要由一级阶地和二级阶地组成，东站、列西、白沙为一级阶地冲积

层，三钢、化工、化机等一带为二级阶地。

台江：为第四系更新统冲积层，岩性为砂质粘土夹砂、卵石砾石层，一般厚

度为 3~5米，最大可达 30 余米。

由此可见，市区工程地质条件良好，承载力一般在 20T/m³以上。但是，由于

地下埋藏有部分石灰岩。根据现有资料表明，列东、城关两片区的石灰岩埋藏无

大的影响；列西片石灰岩埋藏深度由于构造影响，相差较大，在 14.70~300 米左
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右，并发现有溶洞。

梅列盆地内地下水，按其岩层含水类型可分为：空隙水、空隙裂隙水、裂隙水和

喀斯特水。其中以喀斯特水水量最为丰富，分布于化机厂一带，其次为孔隙水分布于

白沙、富兴堡等处。地下水的流向基本与地形吻合，由两岸流向沙溪河。地下水水源

的补给为降水直接渗透或经山地基岩的裂隙渗透。

2.3.4水环境功能区划

根据《福建省人民政府关于福建省水功能区划的批复》闽政文【2013】504号文

及《三明市人民政府关于同意三明市水功能区划的批复)明政文【2012】216号文，三

元区主要河流水功能区划如表 2.3-1、2.3-2 所示，三元区 50km2以下乡镇级以上集中

式生活饮用水源保护区如表 2.3-3所示。
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表 2.3-1 三元区水功能一级区划

序

号

一级水

功能区

名称

所在流

域

所在

河流
所在河段

县市

级行

政区

范围

水质目标
环境功

能类别

区划主要

依据
备注起始断

面
纬度 经度

终止断

面
纬度 经度

河长

（km）

面积

（km2）

1
溪源溪明

溪、三元

保留区

闽江 沙溪 溪源溪
明溪、

三元
源头 26°17′0.60″ 117°15′59.10″ 溪源溪

口
26°8′27.70″ 117°28′15.60″ 41.78 Ⅲ Ⅲ 开发利用

程度低

闽政文

【2013】
504号

2

署沙溪永

安、三元

源头水保

护区

闽江 沙溪 署沙溪
永安、

三元
源头

署沙溪

水库坝

址

26°5′11.67″ 117°34′30.87″

署沙溪

坝址以

上所有

河流长

0.34

自然保护区

Ⅰ类，一级水

源保护区Ⅱ
类，其余Ⅲ

类

自然保

护区Ⅰ
类，一级

水源保

护区Ⅱ
类，其余

Ⅲ类

福建天宝

岩国家级

自然保护

区、三明市

调水水源

保护、三元

莘口镇及

永安上坪

乡饮用水

源保护

闽政文

【2013】
504号

3
署沙溪三

元开发利

用区

闽江 沙溪 署沙溪 三元

署沙溪

水库坝

址

26°5′11.67″ 117°36′30.87″ 署沙溪

口
26°9′56.60″ 117°39′11.20″ 17.81 按二级区划

执行
Ⅲ 取（排）水

集中河段

闽政文

【2013】
504号

4
台溪梅

列、三元

保留区

闽江 沙溪 台溪
梅列、

三元

明溪与

梅列交

接断面

26°18′47.82″ 117°30′0.03″ 中台村

（桥）
26°16′8.87″ 117°31′56.79″ 11.40 Ⅲ Ⅲ

为今后开

发利用预

留

闽政文

【2013】
504号

5
台溪三元

开发利用

区

闽江 沙溪 台溪 三元
中台村

（桥）
26°16′8.67″ 117°34′30.87″ 台溪口 26°13′0.5″ 117°34′56.10″′ 12.28 按二级区划

执行
Ⅲ 取（排）水

集中河段

闽政文

【2013】
504号

6
东牙溪三

元源头水

保护区

闽江 沙溪 东牙溪 三元 源头

富兴堡

水库坝

址

26°12′49.61″ 117°36′49.50″

富兴堡

水库坝

址以上

所有河

流长

0.94（包

括东牙

溪水库）

一级水源保

护区Ⅱ类，其

余Ⅲ类

一级水

源保护

区Ⅱ类，

其余Ⅲ
类

源头水保

护，三明城

区饮用水

保护

闽政文

【2013】
504号

7
东牙溪三

元开发利

用区

闽江 沙溪 东牙溪 三元

富兴堡

水库坝

址

26°12′49.61″117°36′49.50″ 东牙溪

口
26°13′52.20″ 117°35′24.90″ 4.65 按二级区划

执行

按二级

区划执

行

取（排）水

集中河段

闽政文

【2013】
504号
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表 2.3-2 三元区水功能二级区划

序

号

一级水

功能区

名称

二级水

功能区

名称

所在

流域

所在

河流
所在河段

县市

级行

政区

范围

功能排序 水质目标
区划主要

依据
备注起始断

面
纬度 经度

终止断

面
纬度 经度

河长

（km）

面积

（km2）

1

署沙溪

三元开

发利用

区

署沙溪

三元工

业、景观

用水区

闽江 沙溪 署沙溪 三元
署沙溪水

库坝址
26°5′11.67″ 117°36′30.87″署沙溪

口
26°9′56.60″ 117°39′11.20″ 17.81 工业、景

观、农业
Ⅲ

工业、景

观、农业用

水

闽政文

【2013】
504号

2
台溪三

元开发

利用区

台溪三

元工业

用水区

闽江 沙溪 台溪 三元
中台村

（桥）
26°16′8.67″ 117°34′30.87″台溪口 26°13′0.5″ 117°34′56.10″′ 12.28 工业、农

业
Ⅲ 工业、农业

用水

闽政文

【2013】
504号

3

东牙溪

三元开

发利用

区

东牙溪

三元工

业用水

区

闽江 沙溪 东牙溪 三元
富兴堡水

库坝址
26°12′49.61″117°36′49.50″东牙溪

口
26°13′52.20″ 117°35′24.90″ 4.65 工业、农

业
Ⅲ 工业、农业

用水

闽政文

【2013】
504号

表 2.3-3 三元区 50km2以下乡镇级以上集中式生活饮用水源保护区

序号
水功能一级区名

称

所在流

域

所在河

流
所在河段

县市级

行政区

所在

乡镇

范围

水质保护目标 环境功能类别 区划主要依据 备注
起始

断面
终止断面

河长

（km）

面积

（km2）

1 黄沙坂溪三元岩

前镇水源保护区
闽江 沙溪 渔塘溪

黄沙坂

溪
三元

岩前

镇
源头

交坂（吾家村）

水库坝址
5.9 18.9

一级水源保护

区执行Ⅱ类，其

余Ⅲ类

一级水源保护

区执行Ⅱ 类，其

余Ⅲ 类

饮用水源
闽政文【2007】

241号

2 上际溪三元中村

乡水源保护区
闽江 沙溪 东牙溪 上际溪 三元

中村

乡
源头

上际取水口拦

河坝
4.3 5.8

一级水源保护

区执行Ⅱ类，其

余Ⅲ类

一级水源保护

区执行Ⅱ类，其

余Ⅲ类

饮用水源
闽政文【2007】

405号
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2.4 资源状况

2.4.1 矿产资源

境内矿产丰富，有石灰石、莹石、泥煤、高岭土和地热等资源，已开发矿产 13

种。

2.4.2 水资源

水能资源开发潜力大，已建和在建水电站 13万千瓦 42处。

2.4.3 旅游资源

三元区资源独特，物产丰富。是省重点林区、全国南方林区综合改革试验区，享

有“绿色宝库”之称。全区森林面积 98万亩，毛竹 28.8万亩，森林覆盖率达 82.7%；

拥有被誉为“世界之最”、“绿色明珠”的格氏栲自然原始林，以及普禅山佛光、莲花峰

日出、锣钹顶云海等景观；分布有三尖杉、喜树、葛根、金银花、草珊瑚等珍贵中药

植物上百种；盛产木材、毛竹、笋干、柑桔、香菇等土特产品。

2.5 社会经济状况

2.5.1 规划区人口

根据现场调查结果统计，规划区 43个建制村常住户数约 8947户，常住人口约

21508人，具体人数详见下表。

表 2.5-1 规划范围 43个村庄常住人口统计表

序

号
乡镇

行政

村
自然村

常住人口信息

合计常住户数

（户）

合计常住人口

（人）
常住户数（户）常住人口（人）

1 荆西街

道
荆东 荆东 330 1300 330 1300

2 荆西街

道
荆西 荆西 270 800 270 800

荆西街道小计 600 2100 600 2100
3 莘口镇 西际 西际 170 520 170 520

4 莘口镇 龙泉

泉溪（本点）

247 450

29 59
下环坑 80 110
半岭 18 30
大楼 15 25
酒埕寨 6 11
龙安 30 45
大舍 8 19
前寨 12 30
天盂塘 39 98
杨梅岚 10 23

5 莘口镇 曹源 本点 100 330 100 330

6 莘口镇
中央

溪
本点 55 120 55 120

7 莘口镇 楼源

本点

212 602

16 30
圳头墘 5 16
楼前 70 130
溪口 13 30
下剧头 8 20
上剧头 60 260
上寨 8 20
洋顶 20 60
长甲洋 6 20
小湖 5 15
瓦坑 1 1

8 莘口镇 清溪
南边

96 295
20 60

北边 23 70
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序

号
乡镇

行政

村
自然村

常住人口信息

合计常住户数

（户）

合计常住人口

（人）
常住户数（户）常住人口（人）

清里山 20 65
岭头 25 70
老寨 8 30

9 莘口镇 沙阳

黄乐

138 440

30 100
寨山 30 100
青余 18 60
青色 40 120
暑沙阳 20 60

10 莘口镇 高山 新坑泽 130 200 130 200
11 莘口镇 黄砂 本点 250 1000 250 1000

12 莘口镇 柳城
黄砂筕小组

159 659
46 200

本点 113 459

13 莘口镇 后溪

上洋甲

196 310

29 40
张舍 54 90
陈舍 63 105
箭饤坪 21 30
赤岩坑 24 35
董地 5 10

14 莘口镇 蓬坑

蓬岩

168 420
40 120

蓬坑尾 28 80
蓬坑 100 220

15 莘口镇 炉洋

本点

144 618

55 253
坪石 24 82
则山 28 123
大松洋 37 160

莘口镇小计 2065 5964 2065 5964

16 岩前镇 富源

大坪村

400 700
70 110

仕坑村 80 140
富源（本点） 250 450

17 岩前镇 增坊

主村

288 700

256 623
居洋 22 52
居洋窠 5 13
马兴地 5 12

序

号
乡镇

行政

村
自然村

常住人口信息

合计常住户数

（户）

合计常住人口

（人）
常住户数（户）常住人口（人）

18 岩前镇 星桥

本点

1000 1620

183 290
坪山 87 105
头桥 113 196
中桥 90 168
尾桥 91 172
下沙地 161 248
上沙地 146 226
布上坂 129 215

19 岩前镇 乌龙

砂坊

333 799

20 38
溪边 24 55
前坊 50 136
南山 30 70
东坑头 25 70
西坑 25 62
黄龙源 64 180
牛垇 32 56
曹坑 63 132

20 岩前镇 下寨

下寨

200 400

55 110
镇坊 45 90
小扶塘 60 120
廖坑 40 80

21 岩前镇 横坑 横坑村 65 130 65 130

22 岩前镇
白叶

坑

下北坑

75 101

15 22
三湖坑 10 13
白叶坑 40 50
箭坑 5 8
大坑 5 8

23 岩前镇 忠山 忠山 400 1200 400 1200

24 岩前镇 吉口

吉口

437 590

400 500
大吉溪 17 50
定地 10 20
仁村 10 20

25 岩前镇 眉山 主村 472 1380 110 380
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序

号
乡镇

行政

村
自然村

常住人口信息

合计常住户数

（户）

合计常住人口

（人）
常住户数（户）常住人口（人）

余地小组 70 220
际头 68 180
胡木岭 40 120
上寨 83 200
下船 65 180
村尾 36 100

26 岩前镇 欧坑

仙游队

158 268

3 8
洋头 40 72
下兰坊 46 67
上兰坊 24 52
欧坑 45 69

岩前镇小计 3828 7888 3828 7888

27 中村乡 杜水

山峰村

110 287

28 60
洋头村 11 17
郑坑村 15 40
本点 40 120
小培坑 16 50

28 中村乡 坑源

峰岩

96 210

20 43

黄厝 21 52

牛架山 12 30
坑源（本点） 43 85

29 中村乡 草洋 本点 166 241 166 241

30 中村乡 前村
蟹头

64 121
21 35

前村（本点） 43 86

31 中村乡 白水
本点

74 90
52 70

小前村 22 20

32 中村乡 蕉坑
本点

96 142
76 112

后塘 20 30

33 中村乡 筠竹

本点

231 556

110 336
桥坑 20 45
路西坑 10 25
坑兜 8 18

序

号
乡镇

行政

村
自然村

常住人口信息

合计常住户数

（户）

合计常住人口

（人）
常住户数（户）常住人口（人）

长祖 11 25
莲石 17 32
黄定坑 55 75

34 中村乡 顶太 本点 70 328 70 328

35 中村乡 居阳

本点

194 461
175 410

枧甲 14 35
西际 5 16

36 中村乡 南坑

本点

133 455

58 195
草垄 30 100
地坑洋 10 30
村尾 10 40
丰树坑 12 40
竹源坑 13 50

37 中村乡 米洋 米洋村 80 150 80 150

38 中村乡 吉峰

前甲峰（本点）

151 228

21 38
小坑源 30 48
吉佘 23 20
半溪 40 69
黄竹坑 37 53

39 中村乡
埔头

城

本点

63 180

20 60
村尾泽 30 90
大坂源 9 20
朝阳 0 0
庄山头 4 10

40 中村乡 松阳

本点

693 1543

660 1460
黄泥岭 18 45
池坪 13 30
罗家山 2 8

41 中村乡
大焙

坑

本点

75 141
44 83

贡弄坑 16 25
山峰源 15 33

42 中村乡 回瑶
本点

98 284
70 200

牛岭 20 60
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序

号
乡镇

行政

村
自然村

常住人口信息

合计常住户数

（户）

合计常住人口

（人）
常住户数（户）常住人口（人）

赤坑 8 24
43 中村乡 张坑 本点 60 139 60 139

中村乡小计 2454 5556 2454 5556
44 合计 8947 21508 8947 21508

2.5.2 经济发展及财政收入情况

2018 年，三元区实现地区生产总值（GDP）164.50亿元，按可比价格计算，比

上年增长 8.4%。其中，第一产业总值 10.69 亿元，增长 4.1%；第二产业总值 88.75

亿元，增长 8.3%；第三产业总值 65.06亿元，增长 9.2%。

2.6 相关规划解读

2.6.1福建省农村生活污水治理规划（2020-2030 年）（送审稿）

2019 年福建省生态环境厅组织编制了《福建省农村生活污水治理规划

（2020-2030 年）》（送审稿），规划对全省农村生活污水治理目标、治理范围、治

理任务提出了具体要求。

省级规划要求到 2025 年，率先完成集中式饮用水水源保护区内、水质需进一步

提升或改善的主要流域和小流域控制单位范围内、存在农村黑臭水体、重要海湾沿岸、

接待旅游人口较多、高速铁路沿线的环境敏感区域内的村庄生活污水治理，其中 1000

个省级乡村振兴试点示范村在 2022年前完成治理。污水收集率山区村庄不低于 60%、

平原村庄不低于 80%。

到 2030 年，所有行政村基本实现有效治理管控，治理类村庄完成治理比例力争

达 95%以上，污水收集率山区村庄不低于 65%、平原村庄不低于 85%。各地全面

建立农村生活污水治理长效机制。

规划对几类环境敏感区内的村庄进行了明确，涉及三元区的村庄如表 2.6-1

所示。

表 2.6-1 三元区辖区内位于环境敏感区内的村庄名录

序号 敏感区类型 详细说明 乡镇 村庄 数量

1
集中式饮用

水水源地保

护区内村庄

三明市东牙溪水库饮用水水

源保护区
中村乡

白水、大焙坑、顶太、杜水、回

瑶、吉峰、蕉坑、居阳、筠竹、

坑源、米洋、埔头城、前村、

思源、张坑、中村

16

三明市薯沙溪水库饮用水水

源保护区

莘口镇 后溪、龙泉、炉洋、清溪 4

中村乡 松阳 1

2

水质需进一

步稳定的小

流域控制单

位内需治理

的村庄

溪源溪 (沙溪)

莘口镇 楼源 1

岩前镇 欧坑、星桥、忠山 3

3
接待旅游人

口较多的村

庄

-
莘口镇 楼源 1

岩前镇 忠山 1

4
乡村振兴试

点村需要治

理的村庄

- 莘口镇 楼源 1

5 高速铁路沿

线村庄
-

荆西街道 荆西 1

莘口镇 柳城、沙阳、莘口 3

合计（已去重） 29

规划解读：三元区各行政村为山区类村庄，因此本规划要求到 2030年三元区
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规划范围内各行政村基本实现有效治理管控，率先完成集中式饮用水水源保护区内、

水质需进一步提升或改善的主要流域和小流域控制单位范围内、存在农村黑臭水体、

重要海湾沿岸、接待旅游人口较多、高速铁路沿线的环境敏感区域内的村庄生活污水

治理，其中 1 个省级乡村振兴试点示范村楼源村在 2022年前完成治理。污水收集率

不低于 60%。

到 2030 年，所有行政村基本实现有效治理管控，治理类村庄完成治理比例力争

达 95%以上，污水收集率不低于 65%。各地全面建立农村生活污水治理长效机制。

2.6.2三明市城市总体规划（2010-2030）

2.6.2.1规划层次和范围

规划分为市域、规划区（中心城市）和中心城区三个层次。

（1）市域：包括 2区 1市 9县，总面积 22959平方公里。

（2）规划区：包括梅列区、三元区全境，沙县凤岗街道、虬江街道、富口镇、

高砂镇、大洛镇、南霞乡，永安市燕北街道、燕东街道、燕南街道、燕西街道、贡川

镇、大湖镇、曹远镇、上坪乡和明溪县沙溪乡，总面积 3157平方公里。

（3）中心城区：包括梅列区列东街道、徐碧街道、列西街道、陈大镇、洋溪镇，

三元区城关街道、白沙街道、富兴堡街道、荆西街道、城东乡（现已撤并）、莘口镇、

岩前镇，沙县凤岗街道、虬江街道、富口镇和明溪县沙溪乡，总面积 1678平方公里。

2.6.2.2发展目标

1.总体发展目标

将三明市建设成为连接沿海、辐射内地、联动周边的海西生态工贸区，现代

服务中心，生态宜居城市，自然和文化旅游胜地，海峡西岸经济区的地区性中心

城市，海峡西岸经济区先进制造业基地和现代物流中心。

2.经济发展目标

保持经济产业持续、快速、健康发展，逐步实现工业转型升级发展，提升服

务业在经济中所占比重。

3.社会发展目标

推进城乡一体化发展，实现城市与乡村居民生活质量的显著提高，缩小城乡

收入差距。推进科教兴市，实现教育现代化，形成学习型社会，进入教育强市和

人力资源强市行列。促进就业岗位持续增加，健全社会保障体系，减少贫困人口，

实现社会和谐发展。

4.资源与生态环境发展目标

环境污染与生态破坏得到全面控制，强化资源的可再生利用，基本建成生态

效益型经济体系，生态环境质量继续保持全国前列，积极创建“国家级生态市”、“国

家环保模范城”和“国家生态园林城市”。

5.总体发展战略

（1）主轴集聚，两翼集中

推进三明市区、沙县、永安市同城化建设，构建市域发展主轴；引导西翼将

乐县、泰宁县、建宁县、宁化县、清流县、明溪县和东翼尤溪县、大田县以县城

和重点镇为核心集中发展。促进人口和各类发展要素集聚。
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（2）工业支撑，服务带动

推进新型工业化，强化工业对城市发展的支撑作用；提高服务业发展水平，明确

服务业对城市品质的提升作用。

6.区域协作战略

实施“对接沿海、辐射内陆、联系南北”的区域协作战略，加强与周边城市功能协

调。

7.产业升级战略

（1）构建具有竞争优势的、多元化的现代产业体系：着力壮大汽车和装备制造、

冶金及金属精深加工、林产加工、矿产深加工、纺织等五大产业，改造升级建材、化

工产业；积极培育生物医药及生物、新材料、新能源、节能环保等四个新兴产业和稀

土、氟化工、硅化工等三个资源深加工产业。

（2）打造具有特色和品牌产品的专业化生产基地：鼓励企业技术创新和研发设

计，实施品牌战略、特色战略，形成在行业中不可替代的独特产品，提高产业附加值。

（3）提升第三产业发展水平：积极推动物流、金融、科技、信息等现代生产性

服务业发展，率先完善教育、医疗、文体、福利等民生保障为主的公益性生活服务业，

优化第三产业内部结构，保障生产、生活水平共同提升。

8.环境保护战略

（1）节约集约利用土地，合理利用水资源和能源。大力发展循环经济，提高资

源利用效率，建设节约型、环保型城市。

（2）改善环境质量。强化金溪、沙溪、尤溪等主要河流和重点流域的污染防治

力度，加大大气污染防治力度，加强重点行业污染治理。

（3）深化生态保育。构建生态安全格局，强化生物多样性保护；推广绿色消

费模式，建立环境保护的长效机制。

9.城乡统筹战略

按照“以城带乡、以工促农”的指导思想，建立城乡统一的社会保障体系，推

进城乡协调发展，以各类生产要素自由流动为目标，实现城乡之间发展机会均等

化、社会服务均等化。

2.6.2.3市域城镇体系规划

1.城镇空间结构

构建“一轴、两带、四板块”的市域城镇空间结构，强化集聚、整合空间和联

动区域发展。

2.城镇体系规划

（1）规模等级结构

规划市域城镇形成 5个规模等级，其中：

一级 1个，中心城区（含梅列区列东街道、徐碧街道、列西街道、陈大镇、

洋溪镇，三元区城关街道、白沙街道、富兴堡街道、荆西街道、城东乡（现已撤

并）、莘口镇、岩前镇，沙县凤岗街道、虬江街道、富口镇和明溪县沙溪乡），

规模为 50-100万人。

二级 1个，永安城区（含燕北街道、燕东街道、燕南街道、燕西街道、曹远
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镇、大湖镇、贡川镇、上坪乡），规模为 20-50万人。

三级 8个，包括宁化县城（含翠江镇、石壁镇、城郊乡、城南乡）、大田县城（含

均溪镇、石牌镇、华兴乡）、尤溪县城（含城关镇、西城镇、梅仙镇）、泰宁县城（含

杉城镇）、明溪县城（含雪峰镇、瀚仙镇、城关乡）、将乐县城（含古镛镇、水南镇）、

建宁县城（含濉溪镇、溪口镇）、清流县城（含龙津镇），规模为 5-20万人。

四级 15个，包括小陶镇、夏茂镇、青州镇、洋中镇、朱口镇、万安镇、嵩溪镇、

长校镇、建设镇、桃源镇、里心镇、均口镇、石壁镇、曹坊镇、坂面镇等重点镇，规

模为 2-5万人；

五级 24个，包括西洋镇、安砂镇、洪田镇、槐南镇、高桥镇、高砂镇、大洛镇、

上京镇、广平镇、太华镇、奇韬镇、西滨镇、管前镇、新阳镇、尤溪口镇、湖村镇、

泉上镇、嵩口镇、灵地镇、胡坊镇、盖洋镇、高唐镇、白莲镇、黄潭镇等一般镇，规

模为 2万人以下。

（2）城镇职能结构

规划市域城镇职能划分为五种类型，综合型城镇、工矿型城镇、商贸型城镇、旅

游型城镇、农林型城镇，其中：三元区属综合型城镇。

（3）城镇中心结构

以中心城区和永安城区为龙头，以县城和重点镇为支撑，形成分工合理、组织有

序的城镇发展格局，其中：

一级中心 2个，包括中心城区和永安城区，其中永安城区是市域副中心。

二级中心 8个，包括尤溪县城、大田县城、将乐县城、泰宁县城、建宁县城、明

溪县城、宁化县城和清流县城。

重点镇 15个，包括夏茂镇、青州镇、小陶镇、洋中镇、建设镇、桃源镇、嵩

溪镇、长校镇、石壁镇、万安镇、朱口镇、里心镇、均口镇、坂面镇和曹坊镇。

2.6.2.4市域生态保护规划

1.生态安全格局

构建“南北双核、三纵两横、多点”的生态安全格局。

（1）“南北双核”是生态安全源区，将直接影响到三明市乃至福建省的生态稳

定和生态安全。北部生态安全源区包括闽江源、龙栖山、君子峰等国家级自然保

护区、生态公益林和大金湖等，南部生态安全源区包括天宝岩国家级自然保护区、

龙头国家湿地公园、生态公益林、沙溪和安砂水库等。

（2）“三纵两横”是生态廊道，有利于维护三明市生态安全和保护物种多样性。

“三纵”是指沿尤溪、沙溪、金溪等主要南北向河流及山脊建立的包括自然保护区、

湿地保护区（公园）、生态公益林等生态廊道；

“两横”是指沿宁化寨头里-清流莲花山-三明格氏栲-尤溪九阜山建立的自然保

护区、水源涵养林、湿地保护区（公园）、生态公益林等生态廊道；国道 G205

线、向莆铁路、福银高速的交通生物廊道。

（3）“多点”是生态节点，对物种迁徙和生态功能联系具有重要作用。包括面

积大于 1000公顷的自然保护区（小区）、湿地保护区（公园）、生态公益林、森

林公园、风景名胜区，以及重要水源地、水库等水域或湿地。

2.生态功能区划
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参照《福建省生态功能区划》和《三明生态市建设总体规划纲要》，将三明市域

划分为 3个生态区，分别为西部水源涵养生态区、中部城市建设生态区和东部水土流

失治理与生态农业区。

3.生态环境保护

（1）加强自然保护区保护：严格执行有关自然保护区内核心区、缓冲区、实验

区的管理规定，坚决杜绝各种破坏自然资源和生态环境行为。加强生态公益林抚育管

护和自然保护区（小区）、湿地公园、森林公园的基础设施及能力建设，强化和提升

生态功能。

（2）加强重点生态区域森林资源保护：严格执行森林采伐限额制度和林地保护

责任目标，植树造林，严管生态公益林，严防天然林的逆向演替，严厉打击盗砍滥伐、

非法侵占林地、乱收乱购、非法运输等破坏森林资源的违法行为，实现森林资源“双

增长”。

（3）加强污染源控制。加大对工业污染源的治理，改进工艺流程，推进传统工

业的升级改造，减少污染物排放。通过合理布局工业用地，减少工业废气、废水对周

边环境的影响。加强农村环境污染综合治理，减轻面源污染。加强城市雨污分流，完

善污水管网系统，加快建设污水处理设施，提高污水处理率。

2.6.2.5中心城区市政工程规划

1.供水工程规划

（1）用水量预测

到 2030年，总需水量为 60.6万立方米/日，其中清水 50.6万立方米/日，浑水 10.0

万立方米/日。三明城区总用水量为 39.6 万立方米/日，其中清水 29.6 万立方米/

日，浑水 10.0万立方米/日；沙县城区总用水量为 21.0万立方米/日。

（2）水源保护规划

规划东牙溪水库坝址至水尾水库坝下、白水支流 S212省道坰瑶大桥以下水

域，东牙溪水库坝下至富兴堡水厂取水口（前池）下游 100米水域和两水域两侧

外延至一重山脊陆域、富兴堡水厂取水池（前池）周围 100米以内陆域为一级保

护区；薯沙溪水库大坝至上游 1000米水域及其两侧外延至一重山脊陆域为一级保

护区；规划碧溪瑞云电站前池至瑞云电站拦水坝址以上 1000米水域和水域两侧外

延至一重山脊陆域为一级保护区；夏阳溪取水口上游 1000米及下游 100米水域和

水域两侧外延至一重山脊陆域为一级保护区。仁村溪拦河坝址以上全部汇水流域

为一级保护区；规划阁溪水库及其两侧外延至一重山脊陆域为一级保护区。

规划洞天岩水库一库库区上游 100米至二库坝址水域及其两侧外延至一重山

脊（如遇公路则以公路为界，不含公路）范围陆域，二库至洞天岩水厂渠道及其

两侧外延至一重山脊（如遇公路则以公路为界，不含公路）范围陆域为一级保护

区，灵元水库大坝以上水域及其沿岸外延至一重山脊陆域范围为一级保护区；规

划马岩水库大坝以上水域（含支流）及其沿岸外延 200米范围陆域为一级保护区；

规划双溪水库、及其两侧外延至一重山脊陆域为一级保护区。富口水厂取水口上

游 1000米及下游 100米水域和水域两侧外延至一重山脊陆域为一级保护区。

规划东牙溪水库、薯沙溪水库、双溪水库、洞天岩水库、马岩水库、阁溪水

库一级保护区范围以外的水域和汇水陆域（含东牙溪主干流和各支流）为二级保

护区。富口水库取水口上游除一级保护区外的流域和汇水陆域为二级保护区。



三元区农村生活污水治理 专项规划

19

（3）水厂规划

规划水厂 10座（详见附表 13），总供水规模 61.0万立方米/日。其中，三明城

区 6座，总供水规模 40.0万立方米/日（清水供水规模 30.0万立方米/日，浑水供水规

模 10.0万立方米/日）；沙县城区 4座，总供水规模 21.0万立方米/日。

表 2.6-2 中心城区规划给水厂一览表

序号 水厂名称

现状规模

（万立方

米/天）

近期规模

（万立方

米/天）

远期规模

（万立方

米/天）

占地面积

（公顷）
备注 供水区

三

明

城

区

1 下洋水厂 8 8 8 4.2 保留

梅列-三元主城

区、洋溪组团、

荆西-莘口组团、

黄砂片区

2 陈大水厂 — 1 1 1 保留

3 富兴堡水厂 2.0 2.0 2.0 1.5 保留

4

白沙水厂

（清水）
0.0 0.0 0.0 取消

白沙水厂

（浑水）
40.4 15.0 10.0 5 保留

5 贵溪洋水厂 — 5 10 5.5 新建

6 吉口水厂 — 3 9 3.5 新建 岩前组团

（4）供水管网规划

打破现有行政区划限制，连通相邻水厂供水干管，提高供水保证率。各组团间管

网布置应与周边的供水设施和管网系统相协调。供水管线布置方式以环状为主。

2.污水工程规划

（1）排水体制

新建区排水实行雨污分流制，建成区排水采取分流制或截流式合流制。

（2）污水处理标准

污水处理率近期达到 85%，中期达到 90%，远期达到 100%。

（3）污水产生量预测

到 2030年，平均日污水量为 34.8万立方米/日，其中三明城区平均日污水量

为 20.3万立方米/日，沙县城区平均日污水量为 14.5万立方米/日。

（4）污水处理厂规划

污水处理厂布局采取集中与分散相结合的方式。中心城区规划污水处理厂 12

座。其中，三明城区有碧湖污水处理厂、列西污水处理厂、三钢污水处理厂、小

蕉污水处理厂、荆东污水处理厂、洋溪污水处理厂、吉口污水处理厂、岩前污水

处理厂、黄砂污水处理厂，沙县城区有第一污水处理厂、第二污水处理厂和富口

污水处理厂。

中心城区污水处理厂出水的受纳水体为《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类水，

规划污水处理厂处理的出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》

(GB18918-2000)一级 B标准。

（5）污水收集系统规划

为减少污水干管长度和污水泵站数量，中心城区将因地制宜形成多个独立的

污水收集系统。为满足内河水环境功能区划要求，在建成区沿河两岸敷设截污干

管。

3.雨水工程规划

（1）雨水量计算
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雨水量计算采用三明暴雨强度公式，暴雨设计重现期一般地区采用 1年，城区中

心、车站、广场等重要地段采用 2-5年；径流系数加权平均值取 0.60。

大面积的山洪采用三明地区经验公式计算，重现期采用 10-20年一遇。

（2）雨水管线规划

结合地形和河道分布，科学布置雨水管网系统。雨水管尽量平行于道路布置，满

足重力流排放雨水。

（3）雨水资源利用

在满足城市排水、防止内涝灾害的前提下，充分利用雨洪水资源。减少不透水面

积，保留和扩大城市绿地和水面，对雨水进行收集利用。

规划解读：根据《三明市城市总体规划》（2010-2030年），村头村、台江村、

白沙村为三明市中心城区范围，不纳入本次规划。

2.6.3 福建省实施乡村振兴战略规划（2018-2022 年）

照省委农办、省农业农村厅、省自然资源厅、省发展改革委、省财政厅《关于转

发中央农办等五部门统筹推进村庄规划工作意见的通知》（闽委农办函（2019）3 号）

的要求，省委农办组织各县（市、区）根据不同村庄的发展现状、区位、资源禀赋等

基础条件，开展村庄分类工作。三元区各村庄分类结果如表 2.6-3 所示。

表 2.6-3 三元区村庄分类情况

县（市、

区）
乡（镇）

集聚提升中心村

（14个）

转型融合城郊村

（10个）

保护开发特色村

（27个）

搬迁撤并

衰退村

（0个）

待定类

村（0
个）

三元区

（51）

岩前镇

（12）
星桥村、吉口村、乌

龙村、眉山村
岩前村

忠山村、白叶坑

村、下寨村、增

坊村、横坑村、

欧坑村、富源村

莘口镇

（14）

楼源村、曹源村、黄

砂村、柳城村、沙阳

村

莘口村

高山村、龙泉村、

西际村、清溪村、

后溪村、中央溪

村、炉洋村、蓬

坑村

中村乡

（18）

南坑村、居阳村、筠

竹村、杜水村、松阳

村

中村村

白水村、回瑶村、

埔头城村、张坑

村、米洋村、大

焙坑村、顶太村、

前村村、蕉坑村、

坑源村、草洋村、

吉峰村

城东乡

（7）

城东村、城南村、

荆东村、荆西村、

村头村、台江村、

白沙村

规划解读：本规划结合村庄分类情况进行治理类和管控类村庄划分，集聚提

升中心村、转型融合城郊村和保护开发特色村结合村庄集聚程度和现状常住人口

等情况进行划分，搬迁撤并衰退村则优先考虑实行管控。

2.6.4 三明市中心城区(三元、梅列主城区)排水防涝及污水专项规划

2.6.4.1 防洪排涝规划

（一）规划目标

以确保城市防汛安全为主线，以改善城市环境质量为前提，遵循自然规律和

经济规律，树立“安全、资源、环境”三位一体的思想，以人为本，环境为重，科
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技为先，建立与生态型、组团型、智慧型的现代化大都市相适应的排水防涝体系。通

过排水系统建设、低标改造、河道水系调整与整治等工程措施和非工程性措施，形成

“布局合理、蓄排结合、高效安全、水清景美”与建设三明现代化都市形象相适应的的

防汛保安体系。

（二）规划标准

1.雨水径流控制标准

新建地区综合径流系数为 0.5，已建、在建地区综合径流系数为 0.65。区域整体

开发或改造前，应对区域原有径流量和径流系数进行分析评估并给出详细说明，区域

开发或改造后，对于相同的设计重现期，改造后的径流量不应超过改造前的径流量，

不增加已建排水防涝设施的额外负担。

地区开发应充分体现低影响开发——海绵城市建设理念，积极采取措施控制径流

总量。

可采取的综合措施包括建设下凹式绿地，设置植草沟、渗透池等。人行道、停车

场、广场和小区道路等可采用渗透性路面，促进雨水下渗，既达到面源污染控制和雨

水资源综合利用的目的，又不增加径流量。

城市新建城区需按照下表的低影响开发控制要求进行总体控制，有条件的旧城区

宜参照新建城区的标准分步分阶段进行改造。

表 2.6-4 海绵城市建设——低影响开发雨水系统构建

类别 指标 控制标准

建筑控制 雨水集蓄利用

规划建设用地面积 20000 平方米以上新建建筑物，必须配套建设雨水收

集利用系统。配套标准为：每 10000 平方米规划用地面积建设雨水调蓄

设施的有效容积不小于 100 立方米，优先采用天然洼地、池塘、景观水

体等生态型措施，不足部分采用人工调蓄设施或者雨水收集回用设施补

充。

绿地控制 下凹式绿地率
凡涉及绿地率指标要求的建设工程，绿地中至少应有 30%作为用于滞留

雨水的下凹式绿地。

硬化控制
透水性地面率

新建地区的硬化地面中，透水性地面的比例不应小于 40%，有条件的建

成区应对现有硬化地面进行透水性改建。人行道、停车场和广场等宜采

用渗透性铺面

雨水调蓄 路幅超过 70 米的新建道路两侧应配套建设雨水蓄水设施

应当积极采取各类措施，控制初期雨水径流污染。新建地区应当考虑源头控

制、中间调蓄/截流、末端调蓄/截流/处理等措施；建成区应结合现状条件，因地

制宜结合“海绵城市建设”控制和治理初期雨水污染。

2.雨水管渠设计标准

三明市雨水管渠的设计重现期，应根据汇水地区性质、城镇类型、地形特点

和气候特征等因素，

表 2.6-5 三明市雨水管渠设计重现期取值表

区位 中心城区非中心城区 中心城区的重要地区 中心城区地下通道和下沉式广场等

设计暴雨重现期 2~3 2~3 3~5 10~20

对照上表取值，说明如下：

（1）表中所列重现期均为年最大值法，雨水管渠应按重力流、满管流计算；
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计算综合径流系数按照“雨水径流控制标准”确定。

三明市为地级市，中心城区雨水管渠的设计重现期至 2 年一遇，经济条件较好

且人口密集、内涝易发的地区，宜采用表中规定的上限；规划一般地区新建雨水管网

设计重现期为 2 年，中心城区的重要地区为 3 年（如贵溪洋片区），广场及地下通

道设计重现期为 10年。（三明南站站前广场重新期为 10 年，周边市政道路重新期

2~5 年。）。

（2）新建地区的雨水管渠应按新标准执行，原有地区应结合地区改建、道路建

设等更新排水系统并按新标准执行，同一排水系统可采用不同的设计重现期；

（3）重要地区和一般地区的划分标准见下表：

表 2.6-6 重要地区和一般地区的划分标准

重要性等级
防护对象

路段 地区

重要

城市主干道及以上等级道路、地铁、过江

（湖）地下隧道、下穿（道路、铁路等）

通道

医院、学校、CBD、交通枢纽等重要公共

服务设施用地、保障性大型基础设施用

地、省市防灾、救灾指挥机关用地、市级

重点功能区

一般 次干路和支路 其他地区

（4）雨水口和雨水连接管流量应为雨水管渠设计重现期计算流量的 1.5~3 倍。

雨水口间距宜为 15~30 米，重要道路节点和地势低洼处应加大雨水口布设密度，或

采用组合雨水箅的形式。连接管串联雨水口个数不宜超过 3 个。雨水口连接管长度

不宜超过 25 米。

3.内涝防治标准

根据《室外排水设计规范（GB50014）》（2016 版）：

内涝是指：强降雨或连续性降雨超过城市排水能力，导致城镇地面产生积水

灾害的现象。内涝防治系统设计重现期，是用于进行城市内涝防治系统设计，使

地面、道路等地区的积水水位不超过一定设计标准的暴雨重现期。内涝设计重现

期大于雨水管渠设计重现期。

内涝防治设计重现期，应根据城镇类型、积水影响程度才和内河水位变化等

因素，经技术经济比较后确定，按下表的规定取值，并应符合下列规定：

表 2.6-7 内涝防治设计重现期

城镇类型 重现期（年） 地面积水设计标准

特大城市 50~100
1.居民住宅和工商业建筑物的底层不进水；

2.道路中一条车道的积水深度不超过 15 厘米。
大城市 30~50

中等城市和小城市 20~30

（1）经济条件较好，且人口密集、内涝易发的城市，宜采用规定的上限；

（2）目前不具备条件的地区可分期达到标准；

（3）当地面积水不满足上表的要求时，应采取渗透、调蓄、设置雨洪行泄通

道和内河整治等措施；

（4）对超过内涝设计重现期的暴雨，应采取综合控制措施。

对照以上要求，三明市内涝防治标准为：

内涝防治设计重现期 P=20 年，校核重现期 P=30 年。

发生 3 年一遇暴雨，地面不积水；

发生 5~10 年一遇暴雨，道路基本通畅；

20 年一遇 24 小时暴雨不成灾。采取综合工程措施（调蓄、低绿地、强排等）



三元区农村生活污水治理 专项规划

23

和非工程管理措施（预警及其应急响应机制等），有效抵御 30 年一遇的暴雨侵袭。

发生 20~30 年一遇暴雨，居民住宅和工商业建筑物的底层不进水，道路中一条

车道的积水深度不超过 15 厘米；

发生超防涝标准暴雨，城市运转基本正常，不造成重大财产损失和人员伤亡。

规划标准及参数的确定依据为上位城市总体规划及相关规范标准。

4.防洪标准

根据《城市防洪工程设计规范》（GB50805-2012）及《三明市城市总体规划》

规划区沙溪河防洪标准为 50 年，山洪防洪标准为 20 年。

5.排水体制

本规划确定现状老城区近期保留截流式合流制，有条件的地区将截流式合流系统

逐步结合城市改造，道路改扩建工程改善为雨污分流系统，新建城区严格实行雨污分

流制排水系统。

2.6.4.2 污水专项规划

1.现状排水体制

三明市中心区现状排水体制为混合制排水体制。采用分流制的区域主要为富兴

堡、徐碧和贵溪洋片区。采用截流式合流制的区域主要为列东、列西、白沙、下洋、

城关、东霞、台江、三钢和小蕉片区。大部分污水经污水管网收集后经污水主干管送

至污水处理厂处理达标排放，雨水就近排放。

2.排水体制的确定

排水体制的确定应结合三明市中心区现有的排水系统、地形地势、城市环境

及城市发展要求，本次规划三明市中心区的排水体制为混合制排水系统（截流式

合流制与分流制并存）。

采用分流制的区域为东霞、富兴堡、台江、陈大、列东、徐碧、贵溪洋和小

蕉片区。采用截流式合流制的区域为列西、白沙、下洋、城关片区和三钢生产区。

对这些片区应加强截流管的建设，完善截流式合流制排水体制，争取逐步改造为

分流制排水体制。截流式合流制区域及各分流制区域详见下图。
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图 2.6-1 合流、分流区域划分图

3.截流倍数 n0

本次规划截流倍数 n0取值采用 3.0。

4.规划目标

（1）近期（ 2020年）

落实水污染防治行动计划，完善城区污水处理设施及配套管网和雨分流系统

提高 再生水回用和污泥安全处置平 ，提高 年污染负荷削减 率。城市污水处理

率达到 90 %以上，污泥有效处理率达到 90%以上。

（2）远期（ 2030年）

落实水污染防治行动计划，建成城区处理设施及配套管网和雨分流系统进一

步提高再生水回用和污泥安全处置平 ，进一步提高年污染负荷削减率。城市污水

处理率 达到 95% 以上 ，污泥有效处理率达到 95%以上。

5.污水量预测

（1）生活污水量预测

①城市综合生活污水量指标

污水量排放指标是预测或计算城市污水量的重要参数，它对城市污水系统规

模的合理确定有重要作用。为科学合理确定该指标，一般应对供水量进行实测，

并结合现行国家标准、规范，并借鉴国内外相似城市用水经验进行综合考虑。

本次规划综合生活给水定额采用近期 2020年最高日综合生活用水量定额

320L/cap.d，远期 2030最高日综合生活用水量定额 2030年 330L/cap.d，给水日变

化系数为 1.3。 规划近、远期综合生活污水排放系数为 0.8、0.9。

本次规划平均日综合生活污水定额近期 2020年为 197L/cap.d，远期 2030年

228L/cap.d。

②工业用地用水量指标
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根据三明市中心区未来的发展，在工业用水指标选择上结合《福建城市用水量标

准》DBJ/T13-127.2010，参考同类已建工业园用水指标，同时考虑小蕉工业园未来入

驻企业存在不确定性，指标适当放宽，本次规划小蕉工业用地用水量指标取值为：近

期为 40立方米/公顷·天，远期为 50立方米/公顷·天。高源工业区定位为机械加工为

主的工业园区，规划高源工业区用地用水量指标取值为：近期为 25立方米/公顷·天；

远期为 30立方米/公顷·天。随着国家对节能减排排污要求的提高，工业用水重复率

和炼钢技术的提升，三钢集团用水量将呈现下降的趋势，规划三钢工业用地用水量指

标取值为：近期为 300立方米/公顷·天，远期为 280立方米/公顷·天。

由于工业废水排放量大，因此合理确定工业废水的排放系数尤为重要。根据国家

标准《城市排水工程规划规范》(GB50318.2000)中规定，城市工业废水排放系数应根

据城市的工业结构和生产设备、工艺先进程度及城市排水设施普及率确定。在统计分

析资料缺乏时，城市工业废水排放系数应在 0.70～0.90范围之内。根据以上对三明市

中心区工业性质的定位及现状工业污水排放量，本规划三明市中心区废水排放系数取

值 0.7。

③ 污水收集率指标

规划近、远期污水收集率为 85%、90% 。

④地下水渗入量

本次规划三明市中心区地下水的渗入量为污水量的 5％。

城市污水量为综合生活污水量、工业废水量和入渗地下水量三部分之和。 具体

见下表。

表 2.6-8 生活污水量预测表

序

号
片区名称

近期

居住

人口

（万

人）

远期

居住

人口

（万

人）

近期综

合生活

污水量

定额

（L/cap·
d）

远期综

合生活

污水量

定额

（L/cap·
d）

近期

污水

收集

率（%）

远期

污水

收集

率（%）

近期旱流

综合生活

污水量

（m3/d）

远期旱

流综合

生活污

水量

（m3/d）

远期雨

天综合

生活污

水量

（m3/d
）

1 徐碧-贵
溪洋片区

4.9 5.4 197 228 85 90 8205 11081 11081

2 列东片区 7.6 8 197 228 85 90 12726 16416 16416

3 列西片区 4.1 4.3 197 228 85 90 6865 8824 21478

4 白沙片区 1.8 1.9 197 228 85 90 3014 3899 10685

5 下洋-城
关片区

5.9 6 197 228 85 90 9880 12312 31158

6 东霞-富
兴堡片区

4.5 4.8 197 228 85 90 7535 9850 9850

7 台江片区 3.6 3.8 197 228 85 90 6028 7798 7798

8 陈大片区 1.6 1.8 197 228 85 90 2679 3694 3694

9 合计 34.0 36.0 56933 73872 112160

表 2.6-9 工业废水量预测

序号 片区名称
近期工业

用地(ha)
远期工业

用地(ha)

近期工业废

水量指标

（m3/ha·d）

远期工业废

水量指标

（m3/ha·d）

近期工业

废水量

（m3/hd）

远期工业

废水量

（m3/d）
1 三钢 272 272 210 196 57120 53312
2 高源 40 65 18 21 700 1365
3 小蕉 264 661 28 35 7392 23135
4 合计 601 998 65212 77812
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表 2.6-10 城市污水量预测

近期 2020年（旱流） 远期 2030年（旱流） 远期 2030年（雨天）

综合生活污水量

（m3/d） 56933 73872 112160

工业污水量（m3/d） 65212 77812 77812
地下水入渗量（m3/d） 6107 7584 7584
总污水量（m3/d） 128252 159268 197556

6.污水收集系统划分

根据现有污水收集分区，三明市中心区除台江和陈大片区污水未收集外，其余片

区污水均已收集至各片区污水处理厂处理。

根据台江片区竖向，其东西向整体坡向沙溪，南北向整体坡向白沙片区，规划台

江片区污水接入白沙片区污水管网，纳入列西污水处理厂处理。

根据陈大片区生活区竖向，其东西向整体坡向沙溪，南北向整体坡向列西片区，

规划陈大片区生活区污水接入列西片区污水管网，纳入列西污水处理厂处理。

高源工业区竖向上东西向整体坡向沙溪，难以自流到陈大片区生活区，但高源工

业区污水量并不大，规划高源工业区废水通过泵站提升收集至陈大片区污水管网后再

送至列西污水处理厂处理。

综上规划保留现有的污水分区，同时把台江和陈大片区污水纳入列西污水处理厂

收集片区。本次规划三明市中心区 4个污水分区：列东污水处理厂收集片区、列西污

水处理厂收集片区、三钢三化污水处理厂收集片区、小蕉污水处理厂收集片区，详见

下图 2.6-2。

图 2.6-2 规划污水收集系统分区

①列西污水处理厂收集片区

列西污水处理厂主要收集列西、白沙、下洋、城关、东霞、富兴堡、台江和
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陈大片区的污水，总服务面积为 39.3平方公里，服务人口 22.6万人，2030年该片区

的污水量达 4.9万吨/天。

②列东污水处理厂收集片区

列东污水处理厂主要收集列东、徐碧、贵溪洋片区的污水，总服务面积为 7.9平

方公里，服务人口 13.4万人，2030年该片区的污水量达 2.9万吨/天。

③三钢、三化污水处理厂收集片区

三钢、三钢三化分厂污水处理厂主要收集三钢片区的污水，总服务面积为 2.72

平方公里，2030年该片区的污水量达 5.9万吨/天。

④小蕉污水处理厂收集片区

小蕉污水处理厂主要收集小蕉片区的污水，总服务面积为 10平方公里，2030年

该片区的污水量达 2.5万吨/天。

7.污水收集系统规划

表 2.6-11 三明市中心区各片区污水泵站规划

序号 泵站 现状流量（m3/h） 规划流量（m3/h） 占地（m2） 备注

1 东霞泵站 280 650 800 扩建

2 芙蓉泵站 450 2500 1400 扩建

3 台江泵站 540 600 新建

4 白沙泵站 760 3700 1600 扩建

5 陈大泵站 648 648 852 不变

6 高源泵站 57 200 新建

7 上河城泵站 30 200 新建

8 滨江新城泵站 625 625 712 扩建

9 梅列桥泵站 760 5000 2000 扩建

10 东新一路泵站 80 150 300 扩建

序号 泵站 现状流量（m3/h） 规划流量（m3/h） 占地（m2） 备注

11 东新五路泵站 260 1100 1000 扩建

12 沿江滨泵站 430 600 新建

13 小蕉泵站一 100 300 新建

14 小蕉泵站二 158 300 新建

表 2.6-12 三明市中心区各片区污水主干管规划

片区 路名 现状管径（mm） 规划管径（mm） 备注

东霞-富兴堡片区 台江大桥连接线 D400 新建

泉三高速连接线 D400 新建

沿东牙溪 D400 新建

城关-下洋片区 沿沙溪 D600-D700 D800-D1000 改造

台江片区 站北路 D600-D700 D800-D1000 改造

工业南路 D400 新建

明景路 D400 新建

明德路 D400 新建

沿台溪 D400 新建

沿蕉溪 D400 新建

沙溪 D500-D600 新建

白沙片区 沿沙溪 D500-D900 D600-D1200 改造

陈大片区 沿沙溪 D500 D600 改造

主干道 D400-D500 新建

列西片区 沿沙溪 D900-D1000 D1200-D1500 改造

列东、徐碧-贵溪洋片区 沿沙溪 D600 D800 改造

小蕉片区 新城大道 D500-D600 新建

8.污水处理系统规划

（1）污水处理厂建设规模

三明市中心区内现有五座污水处理厂，分为列西、列东、三钢、三钢三化分

厂和小蕉污水处理厂。
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根据对于本次规划范围内近、远期污水量，确定三明市中心区各污水处理厂建设

规模如下表 2.6-13。

表 2.6-13 污水处理厂建设规模

污水处理

厂名称

近期污水

量（万

m3/d）

近期污水厂

规划处理规

模（万 m3/d）

远期污

水量（万

m3/d）

远期污水厂

规划处理规

模（万 m3/d）

占地面

积（ha） 备注

列东污水

处理厂
2.2 2.5 3.9 4.0 4.0

迁移至三明市生

活垃圾填埋厂西

北侧用地

（远期含洋溪片

区污水 1万m3/d）
列西污水

处理厂
3.8 4.0 4.9 5.0 5.0 扩建

三钢污水

处理厂
6.0 10 5.6 10 2.15 保留原有设计规

模 10万 m3/d
三钢三化

分厂污水

处理厂

0.3 0.36 0.3 0.36 0.9 保留原有设计规

模 0.36万 m3/d

小蕉污水

处理厂
0.8 0.8 2.5 2.5 3 扩建

合计 13.1 17.66 17.2 21.86 15.05

（2）污泥处置规划

①现状处理模式：

列西污水处理厂污泥处理工艺：现有列西污水处理厂剩余污泥采用浓缩-脱水-泥

饼外运的处理方式。泥饼外运至三明市中心区垃圾卫生填埋场与生活垃圾进行混合填

埋。

列东污水处理厂污泥处理工艺：现有列东污水处理厂剩余污泥采用浓缩—脱水—

泥饼外运的处理方式。泥饼外运至三明市中心区垃圾卫生填埋场与生活垃圾进行混合

填埋。

三钢、三钢三化分厂污水处理厂污泥处理工艺：现有三钢、三钢三化分厂污

水处理厂剩余污泥采用浓缩-脱水-泥饼回烧结使用的处理方式。

小蕉污水处理厂污泥处理工艺：现有小蕉污水处理厂剩余污泥采用浓缩-脱水

-泥饼外运的处理方式。

②污泥处置规划

位于三元区黄砂化工园的三明市中心区生活垃圾焚烧厂已建成投产，设计规

模为 900吨/天，一期规模为 600吨/天，二期规模为 300吨/天。三明市中心区、

永安、沙县三地的城市生活垃圾将集中进行焚烧处理，现状垃圾填埋场即将封场，

污水处理厂污泥将无法进行填埋处理。

结合《三明市中心区污水处理厂污泥处理处置工程设计方案》，本规划建议

污泥处理联合“深度脱水+建材化利用”“深度脱水+永安火电厂协同焚烧”方案。规

划拆除列东污水处理厂后在新规划污水处理厂厂址内新建一座污泥深度脱水机房

及配套的处理构筑物。列西污水处理厂产生的含水率 80%的污泥运至新规划污水

处理厂合并进行深度脱水处理。深度脱水后的污泥的处置出路可以根据实际情况

选择运往永安火电厂协同焚烧或运往金牛水泥厂作为水泥原料。而三钢、三钢三

化分厂污水处理厂污泥则保留现状的泥饼回烧结使用的处理方式。小蕉污水处理

厂处理的污水主要为工业废水，与三钢污水处理厂类似，规划小蕉污水处理厂污

泥采用浓缩-脱水-泥饼回烧结使用的处理方式。实现三明市中心区污水处理厂污

泥集中处理，多种处置出路。

在“深度脱水+建材化利用”与“深度脱水+永安火电厂协同焚烧”两种方案均可

行的情况下。从处置技术的可靠性方面考虑，建议优先选择将深度脱水的污泥运
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至永安火电厂协同焚烧，金牛水泥厂作为备用的处置方式。

③污水处理厂排放水质控制

参考《福建省水（环境）功能区划》及《地表水环境质量标准》GB3838-2002，

三明市中心区五座污水处理厂处理水排放点为小蕉溪和沙溪，其水质为Ⅲ~Ⅳ类水，

环境功能类别为Ⅲ类。

根据《城镇污水处理厂排放标准》GB18918-2002，城镇污水处理厂排入 GB3838Ⅲ

类功能水域时，至少应执行一级标准的 B标准。

为保证沙溪水质，规划三明市中心区五座污水处理厂处理水应执行一级标准的 A

标准。

规划解读：本规划结合三明市中心城区污水专项规划内容和现状已建市政污水管

网情况确定纳管类的村庄以及污水管道走向。

2.7水环境治理目标

1、水源保护区

根据《三明市水功能区划》，三元区内有 4个水源保护区，分别是三明市东牙溪

水库饮用水水 源保护区、三明市薯沙溪 水库饮用水水源保护区、黄沙坂溪三元岩前

镇水源保护区和上际溪三元中村乡水源保护区，具体情况详 2.3.4水环境功能区划章

节。

2、自然保护区

三元区拥有 1 个省级自然保护区，为三明格氏栲自然保护区，具体详见下表

2.6-14。

表 2.6-14 三元区自然保护区一览表

序

号
保护区单位名称

保护区级

别

保护区面积

（公顷）

所在

县市区

主要保护

对象

1 三明格氏栲自然

保护区管理站
省级

1105.7（核心区 1013公顷，实验

区 68.9公顷）
三元永安

格氏栲、米

槠林

3、风景名胜区

三元区拥有 2个国家级森林公园，具体详见下表 2.6-15。

表 2.6-15 三元区国家级、省级森林公园一览表

序号 名称 等级 所在县（市区） 面积（平方公里）

1 三元森林公园 国家级 三元区 45.73

2 仙人谷森林公园 国家级 三元区 7.69
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第 3 章 现状分析

3.1 城镇污水治理设施现状

3.1.1 城区污水治理现状

三元区城区现状无污水处理厂，目前城区污水主要通过市政污水系统排入梅列区

列西污水处理厂进行处理。镇区岩前镇、莘口镇和中村乡

（1）列西污水处理厂

列西污水处理厂于 2004年 1月建成投入使用，位于梅列区列西北山新村，建设

用地 3.25公顷，设计和建设规模为一级处理 10万吨/天、二级处理 4万吨/天。

列西污水处理厂污水处理采用 CSBR工艺，污泥处理采用浓缩、脱水一体机处理

工艺，污泥最终处置采用焚烧方式处置，消毒处理采用加氯消毒工艺。尾水排放标准

达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中的一级 B标准。

目前白沙街道白沙村、台江村，城关街道城东村和富兴堡街道城南村的部分生活

污水通过市政管网纳入列西污水处理厂处理。

3.1.2 镇区污水治理现状

各乡镇集镇目前建成的主要污水处理厂站包括岩前镇污水处理厂（500 m3/d）、

莘口镇污水处理厂（350 m3/d）和中村乡污水处理厂（300 m3/d）。具体情况见下表

3.1-1。

（1）莘口镇污水处理厂

莘口镇污水处理厂设计规模为 350 m3/d，污水处理工艺采用“A/O+生物膜”工艺，

尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一

级 B标准，尾水受纳水体为沙溪，主要服务范围为莘口镇镇区范围，排水体制采

用混流制，目前污水处理厂设施良好，正常运行。

图 3.1-1 莘口镇污水处理厂现状照片

（2）岩前镇污水处理厂

岩前镇污水处理厂设计规模为 500 m3/d，尾水排放标准执行《城镇污水处理

厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 B标准，尾水受纳水体为黄沙溪，

排水体制采用雨污合流制，目前污水处理厂已报废并已规划重建。

（3）中村乡污水处理厂

中村乡污水处理厂设计规模为 300 m3/d，尾水排放标准执行《城镇污水处理

厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A标准，尾水用于河岸绿化浇灌，

排水体制采用雨分流制，目前污水处理厂设施良好，正常运行，根据 2020 年 6

月水质检测结果，污水处理厂进水 COD为 146 mg/L，BOD5为 29.2 mg/L，总氮

为 49.4 mg/L，氨氮为 10.6 mg/L；出水 COD 为 36 mg/L，BOD5为 6.3 mg/L，总

氮为 12.7 mg/L，氨氮为 3.21 mg/L。
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图 3.1-2 中村乡污水处理厂现状照片

3.2农村生活污水治理现状

3.2.1 农村污水治理现状

1、用水情况

三元区区域内丘陵、山地地形居多，村庄分散，集中统一供水的成本和难度较高，

虽正逐步推进城乡供水一体化，但单村供水工程是主要供水设施。

三元区农村生活用水主要采用山涧水，经过沉砂池和处理设备处理后进入蓄水池

由给水管供给到各农户家中使用。用水主要供洗菜做饭、沐浴冲厕等生活用水和畜禽

养殖等。

2、排水情况

根据农村生活污水监管平台 APP填报数据及现场调查，目前在多数行政村的主

村建设有部分污水管网。三元区农村排水体制兼有分流制、混流制（分流制和合流制

并存）和合流制，已建设的排水管网以分流制为主，分流制村 25个，混流制村庄 1

个，合流制村庄 5个。

根据农村生活污水监管平台 APP填报数据及现场调查，三元区目前在多数行

政村的主村建设有部分污水管网。三元区农村排水体制兼有不完全分流制（混流

制）和合流制，已建设的排水管网以合流制为主，合流制村 23个，不完全分流制

村庄 3个。

表 3.2-1 三元区农村排水管网体制表

排水体制 村庄名单

分流制

西际、龙泉、楼源、清溪、高山、黄砂、柳城、后溪、富源、星桥、忠山、杜水、

草洋、前村、白水、蕉坑、筠竹、顶太、居阳、南坑、米洋、吉峰、松阳、回瑶、

张坑

混流制 埔头城

合流制 荆东、炉洋、乌龙、横坑、坑源、大焙坑

注：数据来源于农村生活污水监管平台 APP和现场调查核实。

除中村乡部分污水处理设施和管网建设较为完好外，其他各村管网收集后的

农村生活污水经大型三格化粪池或处理设施简易处理后排入山田河道自然消纳为

主，因三元区属山区，地势起伏大，各村镇相隔较远，污水集中处理程度较低。

从现场调查情况来看，三元区农村生活污水排放存在以下几个特点：点多、

面广、规模小；污水来源构成复杂：三元区农村生活用水来源分为自来水、井水、

河水及山泉水。农村地区的洗浴、冲厕普遍使用自来水，但洗衣服用水由自来水、

河水及山泉水构成。除日常生活污水外，养殖废水(主要为散养鸡、鸭等)以及少

量饭店也是污水的重要组成部分。目前污水收集主要收集农户化粪池出水，洗浴

污水、厨房污水和洗衣污水多数未接入污水管网。

用水地域差异性较强：城郊的村庄用水量与污水产生量较山区高，很多偏远

的山区农村，由于人口居住分散，常住人口少，水量相对较少，产生的生活污水



三元区农村生活污水治理 专项规划

32

量也较小。

水量波动大、水质变化大：居民生活规律相近，导致农村生活污水排放量早晚比

白天大，夜间排水量小，甚至可能断流，水量变化非常明显。

现状大部分村庄常住人口少，村庄分散，无集中的污水处理设施，村民生活污水

大部分通过化粪池简单处理后排入房前屋后的排水沟中。

雨污混流普通存在：三元区早期建设或部分新建的管道多为雨污合流管，雨天污

水管道水量大增，一些终端时常出现污水外溢的状况。

3、农户改厕普及情况

根据卫健局提供资料，截止 2019年年 10月，三元区各行政村（含城中村和镇区

村）常住户数为 13415户，常住人口 46098人。户厕类型有纳管、集中处理、三格化

粪池及其它形式，其中纳管 0户，集中处理 7876户，三格化粪池有 4148户，其他形

式 1391户。三元区无害化户厕普及率达到 89.63%，且大部分村庄完成改厕，只有个

别村庄尚未完成。

总体来看，三元区户厕改造存在的问题主要有：自建化粪池建设不够标准 142

个；将洗浴、厨房等生活污水排入化粪池 280 个；三格化粪池粪污未及时清掏 183

个；农户对三格式的使用清理和技术与方法不清楚 278个，其他情形 187个。具体详

见表 3.2-2。
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表 3.2-2 三元区农村户厕情况摸底调查汇总表

单位
常住人口

(人)
常住户数

(户)

户厕类型

无害化户厕普及

率（%）

其它形式户厕

改造计划
改厕存在问题排查情况

无害化户厕（户）

其它形式户

厕（户）
2019年（户）2020年（户）

自建化粪池

建设不够标

准(个)

将洗浴、厨

房等生活污

水排入化粪

池

(个)

三格化粪池

粪污未及时

清掏

(个)

农户对三格

式的使用清

理和技术与

方法不清楚

(个)

厕所粪污管

道直接通到

村内排水沟

(个)

其它情形

（个）纳管
集中

处理

三格

化粪池

三元区 46098 13415 0 7876 4148 1391 89.63% 333 0 142 280 183 278 0 187
曹源村 338 106 0 44 37 25 76.42% 6 0 0 0 0 13 0 0
高山村 1003 305 0 173 132 0 100.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
后溪村 402 176 0 51 107 18 89.77% 1 0 0 0 0 13 0 0
黄砂村 789 205 0 184 16 5 97.56% 0 0 0 0 0 10 0 0
柳城村 627 145 0 94 37 14 90.34% 5 0 0 0 0 0 0 0
龙泉村 1150 294 0 28 206 60 79.59% 0 0 0 38 0 5 0 0
楼源村 1524 368 0 292 23 53 85.60% 0 0 6 23 5 0 0 0
炉洋村 505 175 0 45 36 94 46.29% 3 0 4 17 21 0 0 0
蓬坑村 784 188 0 30 73 85 54.79% 0 0 0 20 0 12 0 0
清溪村 563 145 0 37 91 17 88.28% 37 0 0 0 0 0 0 0
沙阳村 1824 398 0 26 346 26 93.47% 0 0 0 0 26 0 0 0
莘口村 938 258 0 199 54 5 98.06% 0 0 0 0 0 16 0 0
西际村 680 168 0 145 23 0 100.00% 0 0 0 0 0 17 0 0
中央溪村 180 47 0 34 12 1 97.87% 0 0 0 0 0 4 0 0
岩前村 3507 650 0 343 248 59 90.92% 0 0 0 28 0 35 0 13
吉口村 1860 576 0 405 117 54 90.63% 0 0 32 35 14 48 0 9
乌龙村 1187 391 0 193 111 87 77.75% 67 0 8 18 0 0 0 7
下寨村 918 291 0 142 131 18 93.81% 0 0 7 5 6 8 0 11
星桥村 1998 736 0 464 220 52 92.93% 0 0 19 7 29 9 0 26
增坊村 1431 522 0 296 165 61 88.31% 0 0 6 12 8 4 0 13
横坑村 407 87 0 26 53 8 90.80% 0 0 0 8 0 0 0 7
白叶坑村 107 67 0 0 47 20 70.15% 18 0 0 0 0 0 0 2
欧坑村 687 223 0 63 95 65 70.85% 65 0 0 9 12 11 0 12
眉山村 1422 398 0 307 50 41 89.70% 0 0 23 11 21 19 0 29
富源村 1394 350 0 53 276 21 94.00% 0 0 0 14 17 14 0 17
忠山村 1907 496 0 169 279 48 90.32% 0 0 18 18 11 21 0 39
阳岩社区 264 109 0 109 0 0 100.00% 0 0 7 0 0 5 0 0
吉口社区 929 402 0 174 203 25 93.78% 0 0 12 17 13 14 0 2

中村村 979 326 287 39 0 100.00% 73 0 0 0 0 0 0 0
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单位
常住人口

(人)
常住户数

(户)

户厕类型

无害化户厕普及

率（%）

其它形式户厕

改造计划
改厕存在问题排查情况

无害化户厕（户）

其它形式户

厕（户）
2019年（户）2020年（户）

自建化粪池

建设不够标

准(个)

将洗浴、厨

房等生活污

水排入化粪

池

(个)

三格化粪池

粪污未及时

清掏

(个)

农户对三格

式的使用清

理和技术与

方法不清楚

(个)

厕所粪污管

道直接通到

村内排水沟

(个)

其它情形

（个）纳管
集中

处理

三格

化粪池

白水村 252 56 48 8 0 100.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
回瑶村 334 122 122 0 0 100.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
南坑村 516 223 28 153 42 81.17% 19 0 0 0 0 0 0 0
埔头城村 360 94 32 62 0 100.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
居阳村 832 202 107 13 82 59.41% 28 0 0 0 0 0 0 0
松阳村 2870 702 599 45 58 91.74% 0 0 0 0 0 0 0 0
前村村 260 102 59 43 0 100.00% 5 0 0 0 0 0 0 0
张坑村 257 75 54 21 0 100.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
米洋村 322 86 86 0 0 100.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
筠竹村 1053 288 112 176 0 100.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
大焙坑村 392 98 42 51 5 94.90% 0 0 0 0 0 0 0 0
吉峰村 288 124 21 91 12 90.32% 0 0 0 0 0 0 0 0
杜水村 515 183 80 97 6 96.72% 1 0 0 0 0 0 0 0
焦坑村 508 128 29 99 0 100.00% 5 0 0 0 0 0 0 0
坑源村 361 148 57 44 47 68.24% 0 0 0 0 0 0 0 0
顶太村 225 91 91 0 0 100.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
草洋村 389 155 104 18 33 78.71% 0 0 0 0 0 0 0 0
思源社区 218 92 92 0 0 100.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
荆西村 829 232 0 230 0 2 99.14% 0 0 0 0 0 0 0 0
荆东村 1114 260 0 160 0 100 61.54% 0 0 0 0 0 0 0 0
城东村 1126 432 0 430 0 2 99.54% 0 0 0 0 0 0 0 0
城南村 1663 581 0 580 0 1 99.83% 0 0 0 0 0 0 0 0
村头村 100 47 0 40 0 7 85.11% 0 0 0 0 0 0 0 0
白沙村 244 126 0 124 0 2 98.41% 0 0 0 0 0 0 0 0
台江村 766 166 0 136 0 30 81.93% 0 0 0 0 0 0 0 0
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根据三元区户厕改造存在的主要问题，拟采取以下措施：

（1）对尚未纳入改造计划的 1058个其它形式的户厕进行无害化改造；

（2）对 142个自建不标准化粪池进行标准化改造；

（3）进行管网改造，将洗浴、厨房等生活污水纳入收集管网；

（4）加强对三格式化粪池的使用清理和技术与方法的普及；

（5）对直通厕所粪污管道进行改造，因地制宜地构建处理设施。

3.2.2农村污水处理设施建设现状

根据各镇上报信息及现场踏勘结果，截止当前，本次规划范围内 43个村庄共已

建或在建小型集中式污水处理站 34座(不含城镇污水处理厂及简易大型三格化粪池)，

设计总处理能力 5010 吨/天。其中已建污水处理设施 33座，设计规模 4930吨/天，

在建污水处理设施 1座，设计规模 80吨/天。33座现状设施中，正常运行的有 19座，

设计规模 860吨/天；出现设施故障无法正常运行的有 10座，设计规模 910吨/天；

设施已报废并已规划重建的有 2座，设计规模 650吨/天，因站点要建设商业街原因

计划拆除迁移的有 1座，设计规模 2500吨/天。

污水收集方式主要为分流制、混流制（分流制和合流制并存）和合流制，现状各

村已建设污水主管长约 29.3km，管径基本为 DN150-DN400。各处理站现状详见附表

三和附件。

其中，中村乡 7套已建污水处理设施进出水污染物浓度如下表 3.2-3。
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表 3.2-3 中村乡 7套污水处理设施进出水污染物浓度（2020.06）

序号 乡镇
污水站站点

名称

设计规模
CODCr BOD5 SS 总氮 氨氮

pH
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)

(吨) 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水

1

中村乡

杜水 20 137 43 27.4 8.6 22 7 43.5 13.2 11.3 4.19 7.59 7.31

2 前村 20 117 44 23.4 8.8 26 9 48.3 12.4 8.64 3.37 7.98 7.69
3 筠竹 50 149 41 29.8 4.2 19 6 47.6 12.8 9.86 3.47 7.77 7.34
4 居阳 50 158 38 31.6 7.6 18 6 47.3 14.6 9.64 3.74 7.93 7.74
5 南坑 20 167 34 33.4 7.4 21 7 53.1 14.8 12.8 4.18 8.03 7.87
6 米洋 20 137 46 27.4 9.2 18 6 47.6 14.9 9.64 3.54 8.02 7.86
7 张坑 20 128 45 25.6 9 30 5 46.7 11.8 10.9 3.87 8.02 7.89

平均值 141.86 41.57 28.37 7.83 22.00 6.57 47.73 13.50 10.40 3.77 7.91 7.67
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3.2.3农村污水处理设施运维管理现状

三元区目前已建设施运维方式主要有 2种。

一是通过整体打包，经公开招投标，委托给第三方专业环保公司运维。目前由第

三方公司负责运营的有居阳村生活污水处理站、南坑村生活污水处理站和米洋村生活

污水处理站。

二是由项目施工方在维保期内提供维保服务，维保期到期的均转交所在村或乡镇

政府负责日常管护。乡镇及村级负责日常管护的站点运维内容较为简单，仅对站点的

设施设备正常运行开展必要的巡查，确保已建成设施能够正常运转，无专职人员负责。

3.2.4农村生活污水治理现状综合评价

根据对三元区已建农村污水管道及处理终端的运行情况排查情况，针对各终端实

际问题分重点分类别分期实施，现对各处理设施按现状问题作等级评价。其中：

A 级表示配套管网及处理设施建设较为完善，日常运维稳定；

B 级表示处理设施完好，但配套管网建设不足或运维管理不到位，需在原有基

础上进行管网扩建，提高污水收集率；

C 级表示处理设施正在建设或处理效果无法保证达到新的地方排放要求，需优

先完成工程建设或对原有站点进行升级改造；

D 级表示站点临近市政管网或新建污水收集管道覆盖范围，建议进行撤并纳管。

E 级表示站点选址周边常住人口少污水排放量少，或居住较为分散污水收集难

度大，站点可发挥的环境效益较为有限，建议改为无动力或微动力净化设施，不纳入

标准化运维。

根据以上评价标准，各乡镇已建设施评价定级详见附表四。

3.2.5存在问题分析

三元区农村生活污水治理现状可细分为规划、设施建设和运维三大方面问题。

3.2.5.1 规划存在的问题

（1）选址问题

①部分站点分布不合理，在较近的距离内同时建有多个污水处理终端；

②部分站点占用河道，且存在防洪标准过低，站点频繁被淹没的问题；

③部分站点选址标高高于居民区，导致污水收集难度大。

（2）设计问题

①部分村庄临近城区或镇区污水收集管网，具备纳管条件，却规划建设小型

站点；

②少部分站点处理规模、处理工艺、工艺参数等与实际需求不匹配；

③多数村庄原设计管网覆盖不足，实际污水收集率较低，终端进水浓度低；

④少部分站点选址周边实际常住人口较少，实际能发挥的环境效益较小。

3.2.5.2 设施建设存在的问题

（1）接户问题

一是农村污水管网普遍存在接户率不足的问题，存在污水直排地面、气味较

重等影响村容村貌的现象。

二是接户普遍存在不规范的问题，黑水、灰水未分类收集。大部分接户未做

存水弯、未做包管、未设清扫隔油井、未做转角检查井以及管径未达到相关农村
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生活污水技术规范要求，导致较容易堵塞且运行维护时疏通不便。

三是少部分沿河居民房及老旧房屋未设置一体化化粪池或未新做自建化粪池，导

致卫生间废水粪便直排进管网，容易堵塞。

（2）管网问题

一是建设重终端轻管网，受建设资金紧张的影响，相对比较重视污水终端处理系

统的建设，而轻视管线、管网的建设。造成污水农户接入不全、管网施工质量参次不

齐、砖砌检查井规格各不相同等后果，不能很好的起到收集与处理生活污水的作用。

二是雨污合流是农村污水治理存在的最大的源头问题，绝大多数行政村存在雨污

混流情况。主要是洗衣废水直排雨水沟，农户私自割槽将路面积水引入污水管网等情

况。

三是早期工程基本使用不规范的水泥预制板，导致部分管内积水较严重，无检修

孔无防滑纹无拉手，缝隙小且笨重，给维护造成了极大的不便。还有部分村庄路面重

新浇筑时把部分检查井浇死，无法进行运维。

（3）终端问题

一是终端负荷不足，部分终端进水量大于设计进水量，污水停留时间不足，污水

直进直出；出水口较低：部分出水口较低且无提升泵排水，出水都排向渠道或池塘，

雨天渠道或池塘水满时倒灌进湿地导致湿地满水。

二是终端施工质量不合格，存在池体结构开裂、渗漏，污水直接渗入土壤。少数

站点现场实际施工与设计资料不符。

三是终端标识不明，终端外围附属设施，如围栏、标识标牌等，缺乏统一性，有

的标识不全，有的标识缺失，有的建设质量较差，部分站点栏杆已破损严重；部分站

点水生植物种植的密度过低与品种单一。

（4）施工问题

农村污水处理终端在建造和后期的运行过程中，由于各种原因导致终端部分

构筑物出现渗水漏水的情况，影响该终端的正常使用功能。管网施工不规范，例

如部分管道破损、检查井打不开、检查井破损、雨水管与污水管混流等问题，最

终影响污水处理终端的使用功能。同时村镇基础设施建设对设施破坏现象也时有

发生，相互协调机制较薄弱。

3.2.5.3 运维存在的问题

（1）第三方运维存在的问题

由第三方专业运维公司负责运维的站点能够按照要求进行定期的巡检，但终

端整体运行情况一般。存在的问题主要表现在以下几个方面：

①运维操作缺乏标准。运维人员虽能保证定期到站点巡检，但巡检内容仅是

对站区绿化、设施设备运行状态进行维护，并未制定运维公司内部系统化、标准

化作业规范，运维台帐较为简单。

②处理工艺运维不足。由于现有运维考核办法仅对出水达标情况进行监测，

且监测频次为每季度一次，从现场调查情况看，多数站点的工艺运行参数没有根

据实际进水水量、浓度进行动态调整，仅通过液位、定时控制实现站点自动化运

维，工艺控制方式较为粗放，难以保证出水长期稳定达标排放。

③运维效率偏低。部分站点设备故障问题解决的时间较长，导致站点停止运

行的时间较长。

④运维监管机制较为薄弱。现有的运维考核办法是采用监督机构组织人员不
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定期到现场考核的方式。考核的频率，站点覆盖率都较难保证。处理设施所在乡镇、

村级政府、农户对运维监督工作的参与度较低。部分偏远村庄的站点存在长期未进行

考核的情况。

（2）乡镇或村级运维存在的问题

①除部分设施有配备污水专管员外，大部分设施未配备专业维护人员，日常维护

工作无法保证；

②没有定期水质监测制度，处理设施运维状态较差；

③部分站点设施设备故障长期未解决，造成处理设施长期停运；

④少部分站点因运维电费无法保证，村庄平时不开机，检查时才开机的情况。
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第 4 章 农村生活污水处理设施建设改造规划

4.1 农村生活污水水量预测

农村生活污水来源于日常生活过程中产生的污水。农村居民生活用水量与地方经

济条件、气候条件及居民物质生活水平和发展状况密切相关，按照《福建省农村生活

污水处理技术指南》要求，福建地区农村居民人均综合日用水量参考表 4.1-1。

表 4.1-1 福建地区农村居民人均综合日用水量参考值

农村居民类型 用水量（L/人•d）

经济条件很好，有独立淋浴，水冲厕所、洗衣机，旅游区 100-150

经济条件好，室内卫生设施较齐全，旅游区 90-130

经济条件较好，卫生设施较齐全 80-100

经济条件一般，有简单卫生设施 60-90

无水冲式具所和淋浴设备，无自来水 40-70

村庄生活污水来源有厕所冲洗水、厨房洗涤水、洗衣机排水、洗漱排水及其他排

水等。生活污水量预测时，需考虑城镇化水平及人口流动性，应在对规划保留村的污

水产生量、常住人口数量的调查测算基础上合理预测生活污水量，并适当留有余量。

污水排放系数应是在一定计算时间（年）内的污水排放量与用水量（平均日）的比值，

村庄生活污水的排放系数宜在调查当地用水现状、生活习惯、经济条件、地区规划等

基础上进行认证确定。福建村庄生活污水排放系数建议按 0.5~0.7 估算，即可收集污

水按生活用水量的 50%~70%估算。旧建筑、排水系统不完善的地方可取下限值，新

建建筑、排水系统完善的地方可取上限值。

根据现场调查，三元区农村地区人均平均日生活用水量约 110L/d左右，考虑三

元区各乡镇及其村庄地域差异性，规划各村庄人均生活用水量指标在 80~130 L/d

之间进行取值，具体实际取值时，参照以上指标表的分类，并详细分析各村庄具

体的区位、经济条件等情况，进行分项、分类型确定。污水产生量预测以常住人

口为准，不含临时务工人员，项目建设阶段应考虑该部分人口引起的污水量增加，

据实调整污水处理量。

本规划测算水量时，为方便计算，人均综合用水量指标均采用 120 L*人/d，

污水排放系数取 0.7，经测算，规划范围内 43 个行政村污水产生总量约为 1799

m3/d。三元区各村污水水量预测结果详见附表一——三元区规划范围内各村常住

人口和污水量预测表

此外，管控类村庄粪污量以 18 L/人·d计。

4.2排水体制及收集方式

4.2.1排水体制

排水体制是指在一个区域内收集、输送污水和雨水的方式。排水体制的确定

是进行排水系统规划的基础，它与排水系统布局息息相关，不同的排水体制，污

水收集处理方式不同，形成不同的排水管网系统。合理选择排水体制不仅关系到

排水工程的规划、建设及水体保护，也影响到排水工程的总投资、初期投资和经

营费用。因此，排水体制的确定须根据建设的实际情况、当地降雨情况和污水排

放标准、原有排水设施、污水处理和利用情况、地形和水体等实际情况，并综合

社会效益、环境效益和经济效益多方面因素予以考虑。

1、排水体制的形式
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主要有三种类型，分流制、截流式合流制和截流式混流制。

（1）雨污分流制

分流制排水体制是指用不同管渠系统分别收集、输送污水和雨水的排水方式。污

水管网主要收集生活污水、工业废水，并输送至污水处理厂，经处理后排放或利用。

雨水管网系统收集雨水就近排入水体。

图 4-2-1 村庄分流制排水示意图

优点：污水治理建设一步到位，从源头上对污水进行收集，能够更大程度的将污

水全部收集入污水处理厂，更能保护水体环境。

缺点：在敷设管道时部分路段需对现状路面进行破除，工程实施影响较大，工程

投资较高。

（2）截流式合流制

用同一管渠系统收集和输送污水和雨水，并将旱季时的污水和雨季时的污水与初

期雨水截流至污水处理设施进行处理的排水系统。雨季时，当混合污水流量超过截流

干管输水能力后，部分混合污水经溢流井排入水体。总体做法详见图 4.2-2。

图 4.2-2 截流式合流制示意图

部分村庄，可充分利用现有管网、渠道，直接在末端对混合污水进行截留，

然后送至污水处理设施进行处理。做法详见图 4.2-3。

图 4.2-3村庄截留式合流制排水示意图
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优点：排水管道施工过程中破路工程量少；能对初期雨水起到一定处理效果，管

道工程投资比分流制小；

缺点：对村庄内部沟渠现状黑臭水体改善效果不明显，污水处理设施规模比分流

制更大。

3、截流式混流制

在分流制排水系统的基础上，将雨水排水系统中旱季时少量混入的污水和雨季时

的初期雨水进行截流，进入污水系统一并收集输送。做法详见图 4.2-4。

图 4.2-4 截流式混流制示意图

对水环境要求较高的乡镇，宜采用截流式混流制排水系统。应用截流式混流制会

增加排水系统造价，对现有污水管网造成一定冲击，并可能影响防汛安全。因此宜在

雨污分流基础上，对初期雨水和环境条件进行评估，合理控制截流水量。若条件允许，

应优先考虑分流制排水系统；若常规截流仍不能满足对水环境的要求，可就地设

置雨水调蓄池或就地处理。

2、排水体制确定

排水体制选择应结合当地经济发展条件、自然地理条件、居民生活习惯、原

有排水设施以及污水处理和利用等因素综合考虑确定。

三元区农村生活污水收集管网建设主体处于起步阶段，管网建设方案可塑性

强，为此，推荐排水体制采用雨污完全分流制，同时鼓励灰水进入农田消纳，局

部无法采用雨污完全分流制时，可采用截流式合流制进行过渡，并最终改造为分

流制。

根据《镇（乡）村排水工程技术规程 CJJ124-2008》，合流管渠的截流倍数，

一般取值为 0.5~2.0，而根据《室外排水设计规范》GB 50014-2006(2016年版)，

截流倍数宜采用 2~5，因此本规划截流倍数取 2.0计。

4.2.2收集方式

村庄生活污水收集系统包括两部分：农户庭院污水收集系统、庭院外的村庄

污水收集系统。

1、农户庭院污水收集系统

农户庭院污水收集系统主要是收集庭院内厕所、厨房和洗浴等污水，其布设

方式应考虑农户的生活习惯、风俗文化、庭院布局、污水处理方式等因素。农户

庭院污水收集系统包含收集口、排水管、检查井、化粪池等设施。户厕粪便污水

单独进入化粪池（标准三格化粪池）处理，其他废水（餐饮、洗涤、洗浴）不进

入化粪池（标准三格化粪池）处理；灰水（餐饮、洗涤、洗浴）应与黑水（户厕
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粪便污水）分开收集处置，有条件的区域鼓励灰水进入湿地处理。农户庭院污水收集

系统如下图所示，化粪池（标准三格化粪池）不仅作为污水收集池，也是污水的预处

理单元，其出水再进入农田、林地、山地、湿地消纳或进入后续处理设施。当生活污

水和淋浴、洗涤及厨房废水无法分流时，后续须有污水处理设施进一步处理。对于提

供餐饮服务的农村旅游项目生活污水处理，需设置隔油池，可以大大减轻管网堵塞和

动植物油排至农田、林地、山地等造成的污染。

图 4.2-5 农户庭院污水收集系统示意图

其中采用管控设施以三格化粪池（或四格生态化粪池）为主的管控类村庄，农户

庭院污水收集系统须严格按照灰水（餐饮、洗涤、洗浴）与黑水（户厕粪便污水）分

开收集处置的方式，灰水不得进入三格化粪池；采用技术路线一、二的村庄，农户庭

院污水收集系统尽量按照灰水（餐饮、洗涤、洗浴）与黑水（户厕粪便污水）分开收

集处置的方式，当灰水与黑水无法分流时，灰水须进入后续污水处理设施进一步处理，

当有湿地可处理灰水时，鼓励灰水进入湿地处理，无湿地可处理灰水时，灰水须进入

后续污水处理设施进一步处理，但处于环境敏感区、旅游重点村庄，灰水均应进

入后续污水处理设施进一步处理。

排水管道设计可参考国家现行规范《建筑给水排水设计规范》GB 50015。农

户厕所污水到化粪池前的排水管径不宜小于 DN150，厨房的排水管不宜小于

DN100，并在转弯处设置检查清扫口。

2、村庄污水收集系统

（1）村庄污水收集系统类型

根据村庄及村庄居住区的分布情况，村庄污水收集系统可以分为区域集中型、

村域集中型和分户型。

1）区域集中型

是指两个或两个以上村庄，村庄与村庄之间分布较为集中，多个村庄统一一

套污水收集管网，污水由同一个集中处理设施进行污水处理。如下图所示。

图 4.2-6区域集中型污水收集系统示意图

2）村域集中型

是指村庄农户比较集中，整个村庄污水统一一套污水收集管网，污水由同一
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个集中处理设施进行污水处理。如下图所示。

图 4.2-7村域集中型污水收集系统示意图

3）分户型

是指单户的农户庭院污水收集系统或联户的类庭院污水收集系统，联户的类庭院

污水收集系统如下图所示，具体要求同单户的农户庭院污水收集系统。

图 4.2-8 分户型污水收集系统示意图

（2）收集系统建设要求

村庄污水收集系统包括接户管、支管、干管、检查井和提升泵站等设施。农户庭

院污水经接户管进入支管再汇入干管，通过自排或提升泵送至村庄污水处理设施。

村庄污水收集管网建设过程中应参考以下基准：

1）村庄污水管网应根据村落的格局、居住密度以及村庄总体规划、地形地貌

等因素合理布设。

2）近期、远期规划与建设一并考虑。

3）考虑现状，从实际出发。充分考虑到不同村庄经济状况和污水的实际污染

情况，有区别地进行排水规划，确定排水区域与排水体制。

4）充分利用地形，尽量减少管道埋设深度和设置污水提升泵站，以降低施工

费用、运行费用及减少日后养护工作的难度。

5）利用村内地势差和现有沟渠收集村庄污水时，管道收集应采取密封和防渗

措施。不宜从河沟直接截流进入污水处理站，避免进入污水管网的污水混入大量

河水。

6）污水管网在平面布置上尽量避免或减少与现有建筑物、构筑物交叉。

7）规划设计要考虑到管道施工、处理设备运行和维护的方便， 规划方案尽

可能经济和高效。

污水管道依据地形坡度铺设，坡度应根据排水管管径和排水量确定，以满足

污水重力自流的要求；地形坡度过大时，应采取措施防止污水冲刷管道或管道露

出地面。排水管道管径与相应最小设计坡度，宜按下表取值。

表 4.2-1排水管道管径与相应最小设计坡度

管径 75 100 150 200 300

相应最小设计坡度 0.005 0.005 0.005 0.004 0.003
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污水管道铺设应尽量避免穿越水源地保护区。管道设计可参考《室外排水设计规

范》（GB 50014）及《建筑给水排水设计规范》（GB50015）。铺设重力管网有困难

的地区，可采用非重力排水系统。

8）对于具备将污水纳入城镇污水管网的村庄，优先考虑将居民生活污水接入城

镇污水管网，由城镇污水处理厂统一处理。

3、排水管材及检查井

（1）排水管材选择

1）排水管渠系统应根据村庄规划和建设情况统一布置，分期建设。排水管渠断

面尺寸应按远期规划的最高时设计流量设计，按现状水量复核，并考虑村庄远景发展

的需要。

2）管渠平面位置和高程，应根据地形、土质、地下水位、道路情况、原有的和

规划的地下设施、施工条件以及养护管理方便等因素综合考虑确定。排水干管应布置

在排水区域内地势较低或便于污水汇集的地带。截流干管宜沿受纳水体岸边布置。管

渠高程设计除考虑地形坡度外，还应考虑与其他地下设施的关系以及接户管的连接方

便。

3）管渠材质、管渠构造、管渠基础、管道接口，应根据排水水质、水温、冰冻

情况、断面尺寸、管内外所受压力、土质、地下水位、地下水侵蚀、施工条件及对养

护工具的适应性等因素进行选择与设计。

（2）常用排水管材比选

目前排水管管材可选用钢筋混凝土管、UPVC 双壁波纹管、玻璃钢管、污水用

球墨铸铁管、HDPE双壁波纹管、HDPE缠绕增强管等。管材常规性能和综合造价比

较详见下表。
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表 4.2-2 管材常规性能和综合造价比较表

管材

比较项目

钢筋混凝土管 UPVC双壁波纹管 HDPE缠绕增强管 HDPE双壁波纹管 污水用球墨铸铁管 玻璃钢夹砂管

管道性质 刚性管 柔性管 柔性管 柔性管 柔性管 柔性管

管道粗糙系数 0.013 0.01 0.009 0.01 0.013 0.009

管道接口 承插式、企口式和平口式 弹性密封橡胶圈连接

对口式电熔连接方式、电热熔带

连接方式、热收缩套方式、扣带

式等连接方式

热熔、电熔、承插式密封圈连

接
承插式密封圈连接

套管橡

胶圈止水

D300管的最小坡度 0.003 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002

管段长度 一般 2m/根 6m/根 6m/根 6m/根以内 6m/根 12m/根以内

管道适合埋设深度 < 12m <4m <6m <6m <6m <6m

运输、施工难易程度 重、搬运、施工难 轻、搬运、施工容易 轻、搬运、施工容易 轻、搬运、施工容易 重、搬运、施工难 轻、搬运、施工容易

等长等径管道埋深 大 小 小 小 大 小

等长等埋深管道土方 大 小 小 小 小 小

结构、理化性能

刚性好、不易变形，不均

匀沉降性能差，不耐冲

击，受压易破损、漏水腐

蚀、耐寒性差，抗浮能力

强。

柔性好、易变形，均匀沉降

性能好，不易漏水，不易堵

塞，耐磨性好、耐腐蚀、耐

寒性好。抗浮能力差，材质

较脆

柔性好、变形量较小，均匀沉降

性能好、耐冲击、不易漏水，不

易堵塞、耐磨性好、耐腐蚀、耐

寒性好

柔性好、变形量较小，均匀沉

降性能好、耐冲击、不易漏水，

不易堵塞、耐磨性好、耐腐蚀、

耐寒性好

强度高、韧性好、壁

薄、耐冲击、弯曲性

能大、耐磨性好、耐

腐蚀、耐寒性好

耐腐蚀、耐寒性好、

抗渗性能强、机械强

度高，受外压较差、

易变形

软土地基管道类型 混凝土基础 砂砾基础 砂砾基础 砂砾基础 砂砾基础 砂砾基础

比较适合的施工范围 大管径、顶管 中大管径、开挖、压力管 中大管径、开挖 中小管径、开挖 小管径、开挖 大管径、开挖、顶管

污水系统所需泵站数 多 少 少 少 少 少

每米管材综合造价 价格低 价格低 价格较高 价格较低 价格较高 价格较高
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（3）管材推荐

不同管道适用不同的接水量、施工条件，在选择管道时，要在满足接水量（管径

不宜过大）和施工条件的前提下，尽量选择低建设成本和低运维成本的管道。推荐方

案如下：

表 4.2-3不同管道适用条件选择表

污水常用

管道
材质

管径大小

（mm）

使用寿

命

建设成本

（元/m）

运维成本（元

/m·年）
适用施工条件

入户支管 UPVC 50-150 50 80-250 0.5-0.8 明管、埋地管、重力管

污水收集

主管
HDPE 200-500 50 400-1200 5-10 埋地管、重力管

跨河倒虹

管
钢管 150-300 50 550-3300 10-20 埋地管、过河管、重力管

泵站输送

管
PE 75-160 50 60-300 0.3-0.6 明管、挂管、埋地管、过河管、

压力管

（注：运维成本主要参考其他地域日常实际运维费用支出，以及《福建省城镇排

水设施养护维修年度经费定额（2014 年）》规定的污水设施养护维修年度经费定额

进行测算。）

（4）检查井

管道转弯、交汇、变坡、变径以及一定长度的直线距离处，均须设置检查井。涉

及的检查井规格主要有Φ315、Φ400、Φ500、Φ600、Φ700 这几种。非机动车道上规

划推荐采用分离式塑料检查井，以保证污水不渗漏，建议污水检查井及与之相连接的

管道采用相同的材质，实现管井一体化；机动车道上规划推荐采用预制装配式检查井。

塑料检查井的选择：管径≤200mm 且井深<1.5m 的采用Φ315 塑料检查井，

管径为 D300mm 且井深<1.5m 的采用Φ400 或Φ500 塑料检查井，管径>300 或

井深≥1.5m 的采用Φ600 或Φ700 塑料检查井；接户井采用塑料沉泥井Φ315。

根据《室外排水设计规范（GB50014-2016）》（2016 年版）和《镇（乡）

村排水工程技术规程（CJJ124-2008）》，直线管段检查井的最大间距宜按表 4.2-4

的规定取值。当采用先进的疏通方法和先进的疏通工具时，最大间距可适当加大。

表 4.2-4 直线管段检查井最大间距

管径或暗渠净高（mm）

检查井最大间距（m）

污水管道 雨水管道或河流管道

200~300 20 30

350~450 30 40

500~900 40 50

4、污水泵站

污水泵站是市政排水系统的重要设施，然而传统的地面式（或称半地下式）

污水泵房由于占地大、操作环境差、噪音大、运行成本高等缺点在应用中受到各

方面因素的制约。近年来，高性能潜水排污泵和粉碎型格栅破碎机的出现，为全

地埋式污水提升泵站的实现提供了有利条件。

全地埋式泵站采用粉碎型格栅破碎机替代传统的机械格栅，把污水中的悬浮

物和漂浮物粉碎成细小颗粒，直接随污水流走。该工艺无需打捞漂浮物和块状垃

圾，将泵站主要设备全部安装在地下水池，从而实现污水泵站的全地埋，改变了

传统污水泵站的固有缺陷，具有广泛的应用前景。

此外，玻璃钢预制泵站（全地埋式），在普通全地埋式污水泵站（混凝土）
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的基础上，进一步提升了一体化程度及防腐、防渗等性能，在中小规模泵站的运用上

具有更好的应用前景。

（1）全地埋式污水泵站与传统泵站对比

传统污水提升泵站与全地埋式污水提升泵站工艺简图及优缺点对比详见下图表

所示。通过比较可以看出，全地埋式污水提升泵站较传统污水提升泵站占地少，土建

量小，配套设备少，运行费用低，无栅渣外运，对周边环境影响小，特别适用于环境

要求较高区域的污水提升泵站，但其对主要设备性能要求较高，且该设备属易磨损件。

图 4.2-9 传统污水提升泵站工艺简图

图 4.2-10 全地埋式污水提升泵站工艺简图

表 4.2-5 全地埋式泵站与传统泵站优缺点对比表

项目 传统污水泵站 全地埋式泵站

主要设备及

构筑物

回转式格栅、潜污泵、配电柜、控制

柜泵池、管理用房

粉碎型格栅除污机、潜污泵、配电柜、控

制柜、泵池

占地面积

及土建费用

传统格栅体积大，对上部安装空间要

求高，土建费用较高

粉碎格栅体积小，安装要求空间小土建费

用低

配套设备投

资费用

需对打捞栅渣配备输送、压榨和外运

设备，投资费用高
无打捞栅渣，无需相应配套设备

安装检修

传统格栅体积和重量较大，需大

型起吊设备方能安装，水下部件检修

困难

粉碎格栅体积小、重量轻，可实现自耦安

装，安装与检修方便

主要设备要

求
常规设备，无特殊要求

粉碎格栅机刀片应锋利、坚固、耐磨损，

并应有很强的防腐蚀性能；粉碎格栅机电

机应防水绝缘，设备费用较高

维护保养
传统格栅相对负荷小，传统设备维护

程序成熟简单

破碎机刀头负荷重，属易磨损件，需定期巡

检维护
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项目 传统污水泵站 全地埋式泵站

对周围环境

影响

有地面构筑物，在一定程度上影响景

观效果；格栅上部露天设置传动和除

渣声音大；格栅上部敞开，易形成固

定臭气污染源，栅渣外运易形成移动

臭气污染源；栅渣外运，容易造成污

水、污物外溢，造成二次污染

，设备全地埋后，可封盖并绿化种植可实

现与周边景观的协调；设备全地埋，噪音

低；可封盖密闭，便于采取收集臭气和除

臭措施；无外运

栅渣，不造成环境污染

运行费用
需人工值班并外运栅渣；需栅渣输送、

压榨设备运营电费

无栅渣外运，并可实现无人值守，可减少

人员开支

（2）全地埋式污水泵站的应用

1）全地埋式泵站适用于污水中途提升泵站，特别是处于建筑小区、景观用地等

对周边环境要求高的区域的污水提升泵站。该泵站结合周边景观预留设备检修口后，

在泵池顶覆土种植绿化，隐蔽性较强。

2）全地埋式污水泵站工艺可用于传统泵站的工艺改造。随着城市的发展和污水

泵站周边地块的开发建设，为了满足周边环境的要求，可将传统格栅改造为粉碎型格

栅破碎机，避免栅渣外运，并采取收集臭气和除臭措施以减少臭气的影响。

3）全地埋式泵站可以采取远程集中控制，实现泵站的无人值守，节约人力成本

和运营管理费用，特别适用于相对偏远区域的污水提升泵站。

（3）玻璃钢预制泵站与传统混凝土泵站的比较

表 4.2-6 玻璃钢预制泵站与传统混凝土泵站优缺点对比表

项目 预制泵站 传统混凝土泵站

参考图片

占地面积 预制泵站系统集成度高，占地面积小。
混凝土泵站需要各供应商和土建方的相

互配合，系统集成度低，占地面积大。

施工周期

预制好的一体化设备便于运输吊装， 只

要完成基坑开挖、预制好泵站底板，1 周

内即可完成安装。施工量小，安装工期短。

传统混凝土泵站为钢砼结构，泵站底板、

池壁、顶板分步施工，浇注和养护需要 2-3
个月工期。现场施工相比产品工厂化生产

精度差。

控制系统

预制泵站为智能化泵站，配有先进的专用

监控系统，可实现泵站远程控制、无人值

守。

传统的泵站需建专门的控制室，需专人管

理。前期投入和后期管理费用都较高。

组件配合

度

在工厂组装和预制，责任方为工厂一家，

各部件之间高度匹配，确保泵站系统在正

常工况下有较高的工作效率。

不同品牌的不同部件组装在一起，匹配程

度较差，不总满足泵站最优的水力条件。

使用寿命 玻璃钢材质有较强的抗化学腐蚀能力
混凝土为多孔材料，可与土壤中的气体和酸

性物质发生反应，易腐蚀、泄漏。

防渗漏
出厂前进行防渗漏压力测试，100％不渗

漏
由于地层不稳定产生裂缝，不防漏

噪音

先进的泵站设计理念和高品质的水泵确

保预制泵站在运行中仅仅只产生极低的

噪音，可放心安装在人口密度集中的住宅

区和商业建筑等对环境要求较高的场合。

各个部件之间匹配程度较差，水泵启停和运

行会产生较大噪音，影响周边环境。

臭气
CFD 模拟设计的自清洁底部，最大程度的

降低泵站底部的淤积，减少臭气产生

平坦的泵坑底部设计、较长的水力停留设计

易产生淤积和臭气。

室外安装

要求

可广泛安装于室外、绿化带、道路等场所。

尤其在施工作业面小、人口密度大、建筑

集中的地方更有优势。

要求有开阔的施工空间，若在道路和居民

住宅区施工要充分考虑交通和拆迁等问

题。

传统的泵站，存在用地规模相对较大、散发恶臭、需打捞栅渣、散发出噪音、
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需人职守等问题，散发恶臭及噪音会对附近居民生活造成影响以及与本区的旅游休闲

功能布局不符，同时传统泵站后期运营管理成本相对较高。全地埋式泵站可避免传统

泵站的以上缺点，同时有无需打捞栅渣、无人值守等优点，更加利于管理；而全地埋

式的特点，地面可以进行绿化，可尽量减小对片区环境的影响，且造价低于传统的泵

站。

（4）污水泵站确定

综上所述比较可知，预制一体化预制泵站具有体积小、占地面积小、效率高、智

能化、土建工程量少、制造安装周期短、投资少等优点。

因此，本规划推荐使用一体化预制泵站。

4.3 农村生活污水治理方式选择

福建省农村生活污水治理主要有纳入城镇污水管网、就地集中处理和分散简易处

理三种技术路线，本次规划充分考虑当地条件，结合污染情况、环境敏感情况、地形

地貌情况和经济发展条件等，采取污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施

相结合、集中处理与分散处理相结合的建设模式和处理工艺，提高污水资源化利用水

平，降低末端治理成本。

4.3.1 省级规划要求治理方式

省生态环境厅根据各村庄人口密度、所处环境敏感区等基本情况，对三元区各村

庄治理方式提出了基本要求，具体分类情况如表 4.3-1 所示。

表 4.3-1 省级规划的三元区各村污水治理方式的要求

序号
省级规划治

理方式

涉及村庄

总数（个）

所在乡

确定镇

涉及村庄

数量（个）
涉及村庄名称 备注

1
推荐纳管接

入城镇污水

厂（治理类）

2

富兴堡街

道
1 村头

原属于城

东乡

荆西街道 1 荆西
原属于城

东乡

2

推荐小型集

中式污水处

理设施（治

理类）

27

荆西街道 1 荆东
原属于城

东乡

莘口镇 5 龙泉、楼源、清溪、后溪、炉洋

岩前镇 4 忠山、吉口、欧坑、吉口社区

中村乡 17

杜水、坑源、中村、前村、白水、

蕉坑、筠竹、顶太、居阳

、米洋、吉峰、埔头城、松阳

、大焙坑、回瑶、张坑、思源社

区

3
推荐标准化

粪池（管控

类）

20

莘口镇 9 西际、曹源、莘口、中央溪、沙

阳、高山、黄砂、柳城、蓬坑

岩前镇 9 岩前、富源、增坊、星桥、乌龙、

下寨、横坑、白叶坑、眉山

中村乡 2 草洋、南坑

合计 49 49

4.3.2 县级规划治理方式优化调整方案

4.3.2.1 优化调整原则

结合现场调查情况，三元区通过农村环境连片整治项目、农村污水治理三年

行动计划等方式已在全区范围建设了多处集中式污水处理设施，本次规划结合实

际情况尽可能充分利用已建设施，同时对照省级规划提出的治理方式要求，遵循
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如下几点原则对三元区各村治理方式进行优化调整：

（1）邻近已建或拟建污水处理厂，村内尚未建设集中式污水处理设施的村庄，

原则上不规划新建小型集中式处理设施，采取纳管治理方式，必要时建设中途提升泵

站；

（2）对已建村级小型集中式污水处理设施的村庄，根据设施综合评定等级进行

优化调整。对评定保留或需升级改造的站点，根据实际情况，进一步规划完善污水收

集管网，提高污水收集率及收集范围，充分发挥现有设施的环境效益，相关村庄治理

方式列入治理类；

（3）对于部分评定等级为 D 级的站点，具备撤并纳管条件的，相关村庄治理方

式归入纳管治理类；

（4）对于评定等级为 E 级，因周边人口少、站点选址不合理等因素的站点，充

分考虑设施实际可服务的农户数量及相关村庄是否处于环境敏感区等因素，对于环境

效益轻微的站点，经征求主管部门及乡镇意见后，建议改为无动力或微动力净化设施

的站点，不将相应站点纳入后期运维考核名录内，节约运维成本。相关村庄治理方式

归入管控类；

（5）对于省级规划列入管控类的村庄，除人口确实较为集中居住的新村片区，

原则上不安排新建集中式处理设施，主要结合住建、农业农村等其他部门开展的户厕

改造、标准化粪池建设计划，农户生活污水经标准化粪池净化后，尾水引入农田进行

资源化利用即可。

4.3.2.2 县级规划各村庄治理方式选择

参照前述治理方式优化调整原则，本规划确定的三元区各村庄治理方式如表

4.3-2 所示。

表 4.3-2 县级规划各村庄治理方式确定

序号
县级规划治

理方式

涉及村庄

总数（个）
所在乡镇

涉及村庄

数量（个）
涉及村庄名称 备注

1
推荐纳管接

入城镇污水

厂（治理类）

— — — —

2

推荐小型集

中式污水处

理设施（治

理类）

31

荆西街道 2 荆东、荆西

莘口镇 9
西际、龙泉、楼源、清溪、

高山、黄砂、柳城、后溪、

炉洋、

岩前镇 4 富源、星桥、忠山、吉口

中村乡 16

杜水、坑源、草洋、前村、

白水、蕉坑、筠竹、顶太、

居阳、米洋、吉峰、埔头城、

松阳、大焙坑、回瑶、张坑

3
推荐标准化

粪池（管控

类）

12

莘口镇 4 曹源、中央溪、沙阳、蓬坑

岩前镇 7 增坊、乌龙、下寨、横坑、

白叶坑、眉山、欧坑

中村乡 1 南坑

合计 43 43

注：根据现场调查情况和城镇建成区划分情况，因城中村和镇区范围内的村

庄不属于本次规划范围，与省级规划相比，本规划删除了富兴堡街道村头村、岩

前镇岩前村、吉口社区和中村乡中村村、思源社区和莘口镇莘口村。

上述技术路线变更简化如下：
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表 4.3-3 省、县级规划村庄治理方式数量对比

序号 技术路线 省级规划治理方式 县级规划治理方式

1 推荐纳管接入城镇污水厂（治理类） 2 0

2 推荐小型集中式污水处理设施（治理类） 27 31

3 推荐标准化粪池（管控类） 20 12

合计 49 43

注：根据现场调查情况和城镇建成区划分情况，因城中村和镇区范围内的村庄不

属于本次规划范围，与省级规划相比，本规划删除了富兴堡街道村头村、岩前镇岩前

村和吉口社区和、中村乡中村村和思源社区、莘口镇莘口村。

技术选择较省级规划存在稍许变动，主要考虑了以下因素：

（1）已建或拟建污水处理设施、常住人口较多且村庄较为集聚、沿河或位于水

质需进一步稳定的村庄推荐采取集中处理方式；

（2）村庄常住人口少或居住分散的非环境敏感区内村庄，归入管控类。

各村技术路线选择及相关信息如表 4.3-4。

表 4.3-4 各村技术路线一览表

序

号
乡镇 行政村

常住

人口

省级规

划确定

的治理

类型

(治理/管
控)

县域规划

确定的治

理类型

(治理/管
控)

县域规划

如与省级

规划不一

致，说明原

因

省级规划确定的该行

政村主要技术路线

（技术路线一/二/
三）

县域规划确

定的该行政

村主要技术

路线

（技术路线

一/二/三）

县域规划

如与省级

规划不一

致，说明原

因

1 荆西街

道
荆东 1300 治理 治理 技术路线二 技术路线二

2 荆西街

道
荆西 800 治理 治理 技术路线一 技术路线二

纳管距离

较远，集中

处理更合

适

序

号
乡镇 行政村

常住

人口

省级规

划确定

的治理

类型

(治理/管
控)

县域规划

确定的治

理类型

(治理/管
控)

县域规划

如与省级

规划不一

致，说明原

因

省级规划确定的该行

政村主要技术路线

（技术路线一/二/
三）

县域规划确

定的该行政

村主要技术

路线

（技术路线

一/二/三）

县域规划

如与省级

规划不一

致，说明原

因

3 莘口镇 西际 520 管控 治理

人口较为

集聚,现状

已建污水

处理设施

技术路线三 技术路线二

人口较为

集聚,现状

已建污水

处理设施

4 莘口镇 龙泉 450 治理 治理 技术路线二 技术路线二

5 莘口镇 曹源 330 管控 管控 技术路线三 技术路线三

6 莘口镇 中央溪 120 管控 管控 技术路线三 技术路线三

7 莘口镇 楼源 602 治理 治理 技术路线二 技术路线二

8 莘口镇 清溪 295 治理 治理 技术路线二 技术路线二

9 莘口镇 沙阳 440 管控 管控 技术路线三 技术路线三

10 莘口镇 高山 200 管控 治理

人口较为

集聚,现状

已建污水

处理设施

技术路线三 技术路线二

人口较为

集聚,现状

已建污水

处理设施

11 莘口镇 黄砂 1000 管控 治理

人口较为

集聚,现状

已建污水

处理设施

技术路线三 技术路线二

人口较为

集聚,现状

已建污水

处理设施

12 莘口镇 柳城 659 管控 治理
高速铁路

沿线
技术路线三 技术路线二 人口密集

13 莘口镇 后溪 310 治理 治理 技术路线二 技术路线二

14 莘口镇 蓬坑 420 管控 管控 技术路线三 技术路线三

15 莘口镇 炉洋 618 治理 治理 技术路线二 技术路线二

16 岩前镇 富源 700 管控 治理

常住人口

多，人口较

为集聚

技术路线三 技术路线二

常住人口

多，人口较

为集聚

17 岩前镇 增坊 700 管控 管控 技术路线三 技术路线三

18 岩前镇 星桥 1620 管控 治理
水质需进

一步稳定
技术路线三 技术路线二

水质需进

一步稳定

19 岩前镇 乌龙 799 管控 管控 技术路线三 技术路线三

20 岩前镇 下寨 400 管控 管控 技术路线三 技术路线三

21 岩前镇 横坑 130 管控 管控 技术路线三 技术路线三
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序

号
乡镇 行政村

常住

人口

省级规

划确定

的治理

类型

(治理/管
控)

县域规划

确定的治

理类型

(治理/管
控)

县域规划

如与省级

规划不一

致，说明原

因

省级规划确定的该行

政村主要技术路线

（技术路线一/二/
三）

县域规划确

定的该行政

村主要技术

路线

（技术路线

一/二/三）

县域规划

如与省级

规划不一

致，说明原

因

22 岩前镇 白叶坑 101 管控 管控 技术路线三 技术路线三

23 岩前镇 忠山 1200 治理 治理 技术路线二 技术路线二

24 岩前镇 吉口 590 治理 治理 技术路线二 技术路线二

25 岩前镇 眉山 1380 管控 管控 技术路线三 技术路线三

26 岩前镇 欧坑 268 治理 管控
常住人口

少，较分散
技术路线二 技术路线三

常住人口

少，较分散

27 中村乡 杜水 287 治理 治理 技术路线二 技术路线二

28 中村乡 坑源 210 治理 治理 技术路线二 技术路线二

29 中村乡 草洋 241 管控 治理

人口较为

集聚，现状

已建处理

设施

技术路线三 技术路线二

人口较为

集聚，现状

已建处理

设施

30 中村乡 前村 121 治理 治理 技术路线二 技术路线二

31 中村乡 白水 90 治理 治理 技术路线二 技术路线二

32 中村乡 蕉坑 142 治理 治理 技术路线二 技术路线二

33 中村乡 筠竹 556 治理 治理 技术路线二 技术路线二

34 中村乡 顶太 328 治理 治理 技术路线二 技术路线二

35 中村乡 居阳 461 治理 治理 技术路线二 技术路线二

36 中村乡 南坑 455 管控 管控 技术路线三 技术路线三

37 中村乡 米洋 150 治理 治理 技术路线二 技术路线二

38 中村乡 吉峰 228 治理 治理 技术路线二 技术路线二

39 中村乡 埔头城 180 治理 治理 技术路线二 技术路线二

40 中村乡 松阳 1543 治理 治理 技术路线二 技术路线二

41 中村乡 大焙坑 141 治理 治理 技术路线二 技术路线二

42 中村乡 回瑶 284 治理 治理 技术路线二 技术路线二

43 中村乡 张坑 139 治理 治理 技术路线二 技术路线二

4.4 污水处理设施建设及改造方案

4.4.1 总体布局

(一) 布局原则

（1）城乡统筹的原则

村庄生活污水收集系统提倡城乡统筹、镇（乡）村统筹，采用“城带村”“镇带

村”模式，具备条件的区域，优先考虑将污水纳入城镇污水管网集中处理。村庄污

水纳入城镇污水集中处理系统原则为：一是受大的河道、山体等因素阻隔的村庄

污水一般不纳入集中处理系统；二是根据经济性进行计算判断，应区分压力输送

与重力输送的差异；三是需复核接入点后的城镇污水系统管网及厂站是否具备接

纳能力，如不满足时，需再进行经济比较。

不具备纳入城镇污水管网集中处理条件的，结合村落和农户分布，采用“联

村”“单村”“户级”等模式，因地制宜选择小型、简单的集中污水处理设施集中处理

或分散处理等处理方式。

（2）轻重有序、治管结合的原则

农村污水治理采用治理与管控相结合的手段，应充分考虑村庄聚落的集聚度、

所处区域重要性及水环境情况、地方经济水平等因素进行综合判断，科学合理选

择具体村庄农村生活污水治理的技术路线。

（3）部分规划搬迁，现有建筑物均十分老旧且难以改造的村庄近期不进行污

水治理，远期结合新农村建设或城中村改造将这部分村庄逐步进行搬迁。

（4）农村小作坊式的工业企业中有毒有害及有机污染较为严重的工业污水需
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自行处理，尽量与农村生活污水的处理设施分开。若小作坊污水可接入城镇污水系统

的，也应达到排入城镇下水道标准后，方可排入城镇污水管道。

（5）从事民宿、餐饮、洗涤、美容美发等经营活动的单位和个人以及从事其他

生产经营活动的单位和个人向集中处理设施排放污水的，应当按照国家和省有关规定

建设相应的预处理设施，保证排入的污水符合国家和省规定的排入标准，并与乡镇人

民政府签订接入协议。接入协议应当明确污水预处理要求、污水排入量、污水处理费

用等内容。未签订接入协议的排水户，应当通过自建设施或者委托处置等方式处理污

水，不得将生产经营活动产生的污水排入集中处理设施，不得向环境排放超过国家和

省规定的排放标准的污水。

(二) 治理模式类型

农村生活污水治理方式应采取适合本地区的污染治理与资源利用相结合、工程措

施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺，提高污水资源化利

用水平，降低末端治理成本。总体需根据村庄地理区位、生态环境敏感程度、污水产

排现状、经济发展水平等，科学确定农村生活污水治理方式。农村生活污水治理总体

技术路线如下：

（1）技术路线一（纳管）：具备条件的城镇周边村庄，可将生活污水通过管网

纳入城镇或就近的工业园区污水处理厂统一处理。

（2）技术路线二（集中式）：人口集聚、无法纳入城镇污水管网的村庄，可采

取生活污水集中处理方式，建设小型集中式污水处理设施。形式上区分为单村或联村

建设污水处理设施，具备联合建设条件的，应通过联合建设集中处理设施及配套管网，

实现区域统筹、共建共享。

（3）技术路线三（管控）：位置偏远、居住分散或地形地貌复杂的村庄，可

采取生活污水分散处理方式。鼓励人口较少、污水产生量较少的地区，以卫生厕

所改造为重点推进农村生活污水治理，在杜绝化粪池出水直排的基础上，就地就

近实现资源化利用。管控设施以三格化粪池（或四格生态化粪池）为主，经济条

件较好的或需进一步强化管控的区域，在三格化粪池处理粪污的基础上，采用净

化槽等分散式处理方式开展进一步处理。将尾水排入山体、林地、农田消纳吸收

利用；也可通过农田沟渠、塘堰等排灌系统生态化改造，栽种水生植物，建设植

物隔离带等，对尾水进一步利用和净化。

(三) 治理模式判定标准

1、总体标准

具体技术路线应结合村民聚居点常住人口及污水产排情况等确定，对环境敏

感区内（即水质需要提升的主要流域和小流域控制单元、存在农村黑臭水体区域

以及海湾沿线）的村庄，常住人口在 250人以上、污水产生量在 20 吨/天以上的

村民聚居点应通过技术路线一或二开展集中收集处理，其他非环境敏感区内村庄，

常住人口在 1000 人以上、污水产生量在 80 吨/天以上的村民聚居点应开展集中

收集处理。

此外，对人口集聚程度较低的村庄，若位于水源保护区内、存在农村黑臭水

体或属于旅游重点村庄的，应在三格化粪池处理粪污的基础上，采用净化槽等分

散式处理方式开展进一步处理。

2、技术路线一与二的比较标准

为发挥城镇污水处理设施的规模效应，在选择治理技术路线时应优先选择建
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设管网纳入城镇污水系统。当按照 20 年的使用时间进行测算时，技术路线一和技术

路线二的经济性情况一般如下：

表 4.4-1技术路线一、二适用条件选择表

技术路线 适用条件

纳入城镇

污水厂

（1）具备重力自流入城镇污水系统时（主干管均采用管径 D300 管道）

纳管污水量（t/d） ≤20 20~50 50~100 100~200 200~300 300~500
适合纳管距离

（km）
≤1.5 ≤1.5~2 ≤2~3 ≤3~4.5 ≤4.5~6 ≤6~8.5

（2）需压力输送入城镇污水系统时

纳管污水量（t/d） ≤20 20~50 50~100 100~200 200~300 300~500
适合纳管距离

（km）
≤1.9 ≤1.9~2.2 ≤2.2~3.8 ≤3.8~4.5 ≤4.5~7 ≤7~9

适合管径大小

（de/mm）
50 50 110 110 110 160

2、系统总体布局

根据三元区各乡镇、村庄所处的生态功能区位和社会经济发展状况，并结合各行

政村、自然村的地理位置及污水治理现状，对已有设施进水浓度较低的村庄根据实际

情况进行管网扩建改造，不断提高收集率，在设施站点可服务范围内，实现应接尽接。

对于现状有条件或规划市政管网延伸有条件纳管的就地处理模式改造为纳管模式，减

少需运维的终端数量，降低后期运维费用。远期根据城市发展延伸情况及农房改造情

况进一步提高接户质量。

规划对三元区纳入治理类的村庄的生活污水治理建设方案和提升改造方案制定

实施计划，科学编制全区农村生活污水治理规划。

4.4.2 排放标准

4.4.2.1 主体参考排放标准

目前，国家标准层面对于集中式污水处理设施的排放标准主要有《城镇污水

处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996），

但这 2 部排放标准并未对小规模农村污水处理设施水污染排放限值进行明确。

2019 年 11 月 12，福建省生态环境厅发布了《福建省农村生活污水处理设施

水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）地方标准，结合福建省农村实际情况，

对于福建省范围农村污水处理设施的水污染排放提出了具体要求。具体如表 4.4-2

所示。

表 4.4-2 农村生活污水处理设施水污染物排放标准限值

单位为：mg/L（凡注明者除外）

序号 污染物或项目名称
一级标

准

二级标准
备注

A 标准 B 标准

1

基本控

制项目

pH 值（无量纲） 6-9 6-9

2 悬浮物（SS） 20 30 60

3 化学需氧量

（CODcr） 60 100 120

4 氨氮（以 N计） 8 25（15） 25（15）
氨氮指标中“（）”内数值为出水排入

轻度及轻度以上黑臭水体时的控

制指标

5

选择控

制项目

总氮（以 N计） 20 - -
出水排入湖泊等封闭水体或超标

因子为氮的不达标水体时，执行

总氮指标

6 总磷（以 P计） 1 3 -
出水排入湖泊等封闭水体或超标

因子为磷的不达标水体时，执行

总磷指标

7 动植物油 3 5 5
对纳入提供餐饮服务农村旅游项

目生活污水的农村生活污水处理

设施，执行动植物油指标



三元区农村生活污水治理 专项规划

56

标准提出，对于规模大于 500 吨/天（含）的农村处理设施水污染物排放应执行

GB18918 的规定；对于规模小于 500 吨/天（不含）的农村处理设施水污染排放根据

以下不同情况执行：

（1）出水排入 GB3838 地表水Ⅲ类功能水域（划定的保护区和游泳区除外）、

GB3097 海水二类及三类功能水域以及湖泊等封闭水域或水库等半封闭水域的处理

设施应执行一级标准；

（2）出水排入 GB3838 地表水Ⅳ类及Ⅴ类功能水域或村庄附近池塘等环境功能

未明确水体的处理设施应执行二级标准，其中规模在 20 吨/天（含）~500 吨/天（不

含）的处理设施应执行 A 标准；规模小于 20 吨/天（不含）的处理设施应执行 B 标

准。

（3）位于饮用水源保护区范围内的污水处理设施，尾水排放管应引至饮用水源

地二级保护区下游排放或用于农田林地消纳，禁止在饮用水源一级、二级保护区范围

内直接排放，用于农田林地灌溉时需有配套的灌溉系统或灌溉方案。

4.4.2.2 提升改造、新建设施出水排放标准要求

本规划需提升改造或新建的处理设施出水排放标准根据不同情况，参照如下规定

执行：

（1）设计规模大于 500 吨/天（含）的站点，出水排入 GB3838 地表水Ⅲ类功

能水域（划定的保护区和游泳区除外）以及湖泊等封闭水域或水库等半封闭水域的处

理设施，出水水质均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中

的一级 B标准。

（2）设计规模小于 500 吨/天（不含）的站点，出水直排沙溪、黄沙溪、渔谭溪、

台江溪、碧溪、溪源溪等干流的站点，出水水质执行《福建省农村生活污水处理

设施水污染物排放标准》DB35/1869-2019 中的一级标准，出水总氮、总磷、动植

物油等选择性控制项目按 DB35/1869-2019 一级标准执行。

（3）出水直排非敏感流域的站点，出水水质执行 DB35/1869-2019 中的二级

标准，其中规模在 20 吨/天（含）~500 吨/天（不含）的处理设施应执行 A 标准；

规模小于 20 吨/天（不含）的处理设施应执行 B 标准。出水总氮、总磷、动植物

油等选择性控制项目不做要求。

（4）出水排入农田或林地进行消纳的站点，出水水质执行 DB35/1869-2019

中的二级标准，其中规模在 20 吨/天（含）~500 吨/天（不含）的处理设施应执

行 A 标准；规模小于 20 吨/天（不含）的处理设施应执行 B 标准。出水总氮、

总磷、动植物油等选择性控制项目不做要求。

4.4.2.3 分散式管控类处理设施出水排放标准要求

已建站点中，对于周边可收集范围内常住人口较少，评价等级为 E 级，计划

改造为无动力或微动力简易净化系统的站点，尾水引入周边农田（林地）进行资

源化利用出水排放标准执行《农田灌溉水质标准》（GB55084-2005）标准要求。

表 4.4-3 农田灌溉用水水质基本控制项目标准值

序号 项目类别
作物种类

水作 旱作 蔬菜

1 五日生化需氧量/（mg/L） ≤ 60 100 40a，15b

2 化学需氧量/（mg/L） ≤ 150 200 100a，60b

3 悬浮物/（mg/L） ≤ 80 100 60a，15b
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序号 项目类别
作物种类

水作 旱作 蔬菜

4 阴离子表面活性剂/（mg/L） ≤ 5 8 5

5 水温/℃ ≤ 35

6 pH 5.5-8.5

7 粪大肠菌群数/（个/100mL） ≤ 4000 4000 2000a，1000b

8 蛔虫卵数/（个/L） ≤ 2 2a，1b

a 加工、烹调及去皮蔬菜。

b 生食类蔬菜、瓜类和草木水果。

4.4.3 处理工艺

4.4.3.1 农村生活污水处理工艺

1、常用农村生活污水处理技术

农村生活污水的特点主要为：（1）污水量小：农村人口居住分散，人口数量较

少，用水量相对较少，相应产生的生活污水量也较小；

（2）变化系数大：农村居民生活规律相近，导致农村生活污水排放量早晚比白

天大，夜间排水量小，甚至可能断流，水量变化明显，变化幅度大。由于城镇化原因，

农村地区逢年过节及节假日污水量，也明显要比平时污水量大；

（3）不同时段的水质不同，水质变化较大；

（4）大部分农村生活污水的性质相差不大，水中基本上不含有重金属和有毒有

害物质（但随着人们生活水平的提高，部分生活污水中可能含有重金属和有毒有害物

质），含一定量的氮、磷，可生化性强；

（5）厕所排放的污水水质较差，但可进入三格化粪池无害化处理后用作肥料。

农村生活污水处理规模小，一般可以分为初级处理、小型污水处理站生物处

理、自然生物处理。初级处理方式主要有三格化粪池、厌氧生物膜池、隔油池等，

小型污水处理站采用的工艺主要有净化槽、生物转盘、生物接触氧化池、生物滤

池等，自然生物处理常用工艺有人工湿地、氧化塘、稳定塘等。根据《福建省村

庄生活污水处理技术指南》（2019.07），福建省农村村庄生活污水可以通过进水

水质、水量和出水标准对上述处理工艺进行选择和组合。

（1）初级处理

1）三格化粪池

化粪池在生活污废水处理过程中可视为污染物初级处理系统，其原理是沉淀

和厌氧微生物发酵。生活污水中比重大的颗粒物质沉降（形成沉渣），比重小的

物质上浮（形成浮渣）；利用微生物厌氧发酵作用使粪便等有机物被初步降解，

实现污水的初级处理。

污水在化粪池内逐渐分离为 3 层：浮渣层、中间层和泥渣层。比重轻的物质

（油类）或夹带气泡的絮团向上悬浮，形成浮渣层；比重较大的固体沉淀在底层，

形成泥渣层；中间层是液体，在兼性厌氧菌和厌氧菌共同作用下，液体中的污染

物质被分解，产生 CH4、CO2 和 H2S 等气体。上层浮渣和底层沉渣需定期清理，

清掏出的泥渣经适当处理后可以作为肥料。

化粪池采用隔墙或隔板进行间隔，构成多格化粪池，相关研究发现多格化粪

池的处理效果要好于单格化粪池。

目前户厕化粪池应用较为广泛的是三格化粪池，其构造如下图。污水首先进

入到第一格（池），池内粪便等物质开始发酵分解，因进入物质的比重不同，池
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内开始自然分层。经过一段时间的发酵和静置分离，中层液体含虫卵、病原体的大颗

粒物质有所减少；污水经过连接管进入到第二格（池），沉渣和浮渣物质则被截留在

第一格（池）内继续分解。流入到第二格（池）的中层液体进一步发酵和进行固液分

离，污水中的大颗粒物质较第一格（池）显著减少；第二格（池）的中层液体最后进

入到第三格（池），第三格（池）主要起储存、沉淀作用，此时液体基本腐熟，病原

菌、虫卵得到有效去除。

图 4.4-1三格化粪池顶视图

图 4.4-2三格化粪池轴侧图

化粪池的优点：结构简单，易施工，维护管理方便；造价低，无能耗，运行维护

费用低。

化粪池的不足：沉积污泥需定期进行清理；若防渗措施不到位，污水易渗漏；

处理效果有限，一般不能直接排放水体，可进入田间或经后续生物（生态）处理

单元进一步处理。

适用范围对于污水不易集中收集的分散型农户，周边有足够的田地、山地的，

可采用户厕三格化粪池就地分散处理方式，尾水排入田地、山地等消纳利用；需

要排放水体的，应根据不同的出水要求，通过管道收集后与其他生物处理工艺组

合后进行进一步的深度处理后达标排放。

2）厌氧生物膜池

厌氧生物膜池是通过在厌氧池内填充生物填料，强化厌氧处理效果的一种生

物处理技术。污水中大分子有机物在厌氧池中被分解为小分子有机物，能有效降

低后续处理单元的有机污染负荷。正常运行时，厌氧生物膜池对污水中 COD 和

SS 的去除效果可达到 60%~70%或更高。

厌氧生物膜池优点：投资省，施工简单，无动力运行，维护简便；池体可埋

于地下，其上方可覆土种植植物，美化环境。

厌氧生物膜池缺点：不能作为最终处理工艺，尾水应排入田间或接后续处理

单元进一步处理达标后才可排放。
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图 4.4-3厌氧生物膜池示意图

适用范围：可作为福建地区各村庄生活污水经化粪池或沼气池处理后，进入田间

或人工湿地、生态滤池等生态净水技术前的处理单元。

3）隔油池

隔油池是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。公共食堂、饮食

业的食用油脂的污水排入下水道时，随着水温下降，污水挟带的油脂颗粒便开始凝固，

并附着在管壁上，逐渐缩小管道断面，最后完全堵塞管道。对于提供餐饮服务的农村

旅游项目（农家乐、农家院等农村餐饮服务点、民宿等）生活污水处理，需设置隔油

池，可以大大减轻管网的堵塞和动植物油排至农田、林地、山地等造成的污染。

传统隔油池安装于室外，为地埋式固定结构（钢筋混凝土、不锈钢等材质）。做

法参照国标图集《04S519 小型排水构筑物》；地上式隔油池做法参照国标图集

《16S708 餐饮废水隔油设备选用与安装》。

农家乐多在乡村，餐饮废水的排放也相对较为分散。可利用农家乐土地资源丰富

的优势，采用埋地式隔油池与地上式隔油器相组合的方式，经隔油池处理后和生活污

水一起排入附近的污水管网。无接入管网的区域可以选择合适的一体化污水处理设

施，处理后达标排放。

集镇区的餐饮单位业态变化相对频繁，若采用固定地埋式结构， 不仅造价较

高，而且后期往往会导致现有隔油池闲置、废弃，或反复破土新建新的隔油池，

造成投资浪费；且地下空间有限，安装室外固定隔油池或需迁移部分管线；隔油

池重在后期维护管理，其排渣、排油及排泥频率最长不超过 7 天，传统室外隔油

池权属不清， 最终导致无人管理，形同虚设。故建议小型餐饮排水量≤0.8m3/h，

均可采用厨房内安装简易隔油器；0.8m3/h＜餐饮排水量≤70m3/h的采用隔油设备。

并定期维护清理，职能部门定期抽查，形成长效机制。

（2）好氧生物处理

所谓好氧生物污水处理技术，是指水处理过程采用好氧微生物来分解矿化污

水中的有机污染物的过程，因为水中微生物需要消耗一定的溶解氧，人们就称之

为好氧处理过程。好氧处理的优点是出水水质好，不产生臭味，可以做为生物处

理的终端工艺。其工程形式也分为很多种，如生物转盘、生物接触氧化池、曝气

生物滤池、氧化沟等。

1）生物转盘

生物转盘工艺是生物膜法污水处理技术的一种，生物转盘填料载体上可生长

繁育形成膜状生物性污泥——生物膜。生物转盘的核心处理装置是垂直固定在水

平轴上附着一层生物膜的圆形盘片，转轴带动转盘以一定的速度不停地转动，生

物膜交替的与废水和空气接触，形成一个连续的吸氧、吸附、氧化分解过程，使

氧化槽内污水中的有机物减少，使污水得到净化。
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图 4.4-4 生物转盘图 1

图 4.4-5 生物转盘图 2

图 4.4-6 生物转盘图 3

图 4.4-7 生物转盘图 4

生物转盘的优点：能耗低、管理方便；产泥量少、固液分离效果好；脱落的

生物膜比活性污泥法易沉淀，不易发生堵塞。

生物转盘的缺点：容积负荷较小；在寒冷的地区需采取保温措施。

生物转盘适应的污水浓度范围较广，运行管理简单。
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2）生物接触氧化池

生物接触氧化池是生物膜法的一种，其特征是池体中填充填料，污水浸没全部填

料，通过曝气充氧，使氧气、污水和填料三相充分接触，填料上附着生长的微生物可

有效地去除污水中的悬浮物、有机物、氨氮、总氮等污染物。

生物接触氧化池优点：结构简单，占地面积小，对水质、水量波动有较强的适应

性，污泥产量少，无污泥膨胀问题，操作简单，较活性污泥法的动力消耗少，对污染

物去除效果好。

生物接触氧化池缺点：安装生物填料使建设费用增高，可调控性差，对磷的处理

效果较差，对总磷指标要求较高的村庄地区应配套建设深度除磷单元。

适用范围：适用于有一定经济承受能力的地区，生物接触氧化池可用于多方面的

污水处理工程，如用于单户、多户污水处理设施或村级的污水处理站，具有启动快、

不产生臭味等优点。

根据污水处理流程，生物接触氧化池可分为一级接触氧化、二级接触氧化和多级

接触氧化。二级接触氧化和多级接触氧化可在各级接触氧化池中间设置中间沉淀池，

提高出水水质。村庄生活污水宜采用两级。

根据曝气装置位置的不同，接触氧化池在形式上可分为分流式和直流式，分流式

接触氧化池污水先在单独的隔间内充氧后，再缓缓流入装有填料的反应区，直流式接

触氧化池是直接在填料底部曝气。按水流特征，又可分为内循环和外循环式，内循环

指单独在填料装填区进行循环，外循环指在填料体内、外形成循环。处理小型生活污

水的接触氧化池一般设计为内循环直流式接触氧化池。

3）生物滤池

生物滤池结合了污水处理接触氧化法和给水处理快滤池的设计思路，集曝气、

高滤速、截留悬浮物、生物处理、定期反冲洗等于一体。生物滤池中装填一定量

粒径较小的粒状滤料，滤料表面生长着生物膜，污水流经时，与滤料表面生物膜

接触，利用生物膜中微生物的生化过程净化污水；污水流经时，滤料呈压实状态，

利用滤料粒径较小的特点及生物膜的生物絮凝作用，截留污水中的大量悬浮物，

且保证脱落的生物膜不会随水漂出；运行一定时间后，因生物膜的增殖以及截留

的固体污染物的增加，水头损失增大，水通量减少，需对滤池进行反冲洗，以释

放截留的悬浮物并更新生物膜。

生物滤池优点：占地小，抗冲击能力强，保持较高的微生物数量与种类，处

理效果稳定等。

生物滤池缺点：投资较高，运行费用较高。

适用范围：对用地面积少、水质水量波动大、不同气温和海拔的分散点源污

染等具有较强的适用性。

村庄污水处理宜选用高负荷生物滤池，按照污染物的去除功能可分为碳氧化

曝气生物滤池、硝化曝气生物滤池和反硝化生物滤池。按照水流在生物滤池中穿

行的方向可分为上向流、下向流、侧向流或折流式。侧向流和折流式生物滤池是

为了延长反冲洗周期或避免滤池反冲洗而开发出的新型生物滤池工艺形式。碳氧

化、硝化和反硝化可在单级生物滤池内完成，也可在多级生物滤池内完成。

（3）自然生物处理
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1）人工湿地

人工湿地是一种通过人工设计、改造而成的生态型污水处理系统，利用土壤基质、

水生植物和微生物三部分组成的微生态系统对污水中的污染物的吸收转换能力来净

化污水。人工湿地增加了植被覆盖率，保持了生物多样性，可以改善生态环境。

人工湿地的优点：运行费用低，维护管理简便；水生植物可以美化环境，增加生

物多样性。

图 4.4-8 人工湿地图 1

图 4.4-9 人工湿地图 2

图 4.4-10 人工湿地图 3

人工湿地的缺点：污染负荷低，占地面积大；设计不当容易堵塞或者污染地

下水；处理效果受季节变化影响，随着运行时间延长除磷能力逐渐下降。

适用范围：人工湿地适用于土地面积相对丰富的村庄。在福建地区，人工湿

地主要适用于几户规模的分散型村庄生活污水处理，是目前推广污水生态循环利

用处理的绿色处理技术。

人工湿地按水流特征，可分为表面流人工湿地、水平潜流人工湿地、垂直潜

流人工湿地。表面流人工湿地建造费用较低，但占地面积较大。潜流和垂直流人

工湿地面积负荷大，充分利用了湿地的空间，占地面积少，且卫生条件好，但建

设费用较高。

对于冬季气温比较低的山区村庄，为了人工湿地正常运行，保证污水处理效

果，可以通过运用以下人工湿地强化措施：（1）冬季低温季节在湿地表面增加覆

盖物，覆盖物可以选择冬季枯败的湿地植物作为覆盖保温材料，既经济又使废物

再利用，同时获得了良好的保温效果；（2）地膜保温隔离措施，采用农村构筑普
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通大棚所用的塑料薄膜对湿地进行保温，可在植物表面覆盖地膜或修建阳光棚。（3）

人工湿地植物优选，选择植物繁殖性能强、氧气传输能力好、耐寒性植物；（4）增

加预处理措施，可提高冬季人工湿地 低温处理效果，提高出水水质，比如在进入人

工湿地前增加水解酸化池或调解池，甚至曝气池等。

2）稳定塘

稳定塘是利用自然水体中存在的水生动植物、微生物处理水中污染物的自然或人

工池塘。其原理为水体自净作用，可作为村庄生活污水处理后的深度处理技术单元，

也可以作为生活污水直接处理的独立单元。

稳定塘的优点：结构简单，建设费用低；处理成本低，操作管理相对容易；出水

水质较好，能实现污水资源化利用。

稳定塘的缺点：占地面积大，处理效率相对较低；处理效果受环境条件影响大。

适用范围：稳定塘适用于在土地面积相对丰富的村庄，可利用现有坑塘和洼地、

荒地、废地、劣质地等。

根据水中的溶解氧量、生物种群类别和塘的功能，分为好氧塘、兼性塘、厌氧塘、

曝气塘等。

好氧塘，深度较浅，一般不超过 0.5m，阳光能够透入塘底，主要由藻类供氧，

全部塘水都呈好氧状态，由好氧微生物起有机污染物的降解与污水的净化作用。

兼性塘，塘水较深，一般在 1.0m 以上，从塘表面到一定深度（0.5m 左右），

阳光能够透入，藻类光合作用旺盛，溶解氧比较充足，呈好氧状态，塘底为沉淀污泥，

处于厌氧状态，进行厌氧发酵，介于好氧塘和厌氧塘之间为兼性区，存活大量的兼性

微生物。兼性塘的污水净化是由好氧、兼性、厌氧微生物协同完成的。

厌氧塘，塘水深度一般在 2.0m 以上，有机负荷高，整个塘水基本处于厌氧

状态，在其中进行水解、产酸以及甲烷发酵等厌氧反应全过程。净化速度低，污

水停留时间长。

曝气塘是经过人工强化的稳定塘。采用人工曝气装置向塘内污水充氧，并使

塘水搅动。人工曝气装置多采用表面机械曝气器，但也可采用鼓风曝气系统。作

为村庄生活污水的处理单元，必须使用耗氧生物塘且必须保证其始终为好氧状态。

（4）一体化处理装置

一体化污水处理装置集成化程度高、结构紧凑、处理效果好、占地面积小、

简便等优点，在进水总磷偏高且对出水总磷要求较高的情况下，要补充加药除磷

装置。

1）净化槽

净化槽主体工艺包括沉淀、接触氧化、消毒工艺，主要用于分散型生活污水

处理。污水首先进入沉淀分离槽进行预处理，去除大颗粒物质和悬浮物，提高污

水可生化性；预过滤槽内填料表面附着生长厌氧生物膜，去除污水中溶解性有机

物；曝气槽集接触氧化、过滤截留和反冲洗为一体；处理后的废水经过沉淀槽进

一步沉淀，在其末端设置消毒盒，内部填装有固体氯料，出水经消毒盒与固体氯

料接触完成对污水的消毒作用。
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图 4.4-11 净化槽示意图

净化槽污水处理规模为 1m3/d~500m3/d，出水水质优于一级 B标准，工程投资

约 6000 元/吨，运行成本 0.3-0.4 元/吨，设施占地面积约 3m2/吨。

该工艺的优点为：处理效果好，运行成本低，采用两相气提泵，节省电耗也便于

农村实用。缺点就是投资成本较高。

2）A3/O 移动床生物膜反应器

A3/O 移动床生物膜反应器是在移动床生物膜反应器（MBBR）的基础上通过明

晰预脱硝区、厌氧区、缺氧区和好氧区的功能定位， 优化污泥回流系统和硝化液回

流系统的布局结构，将活性污泥法和生物接触氧化法的优势充分结合，在降低 COD

的同时强化脱氮除磷的效果。

在缺氧条件下预脱硝区充分去除入流污水和回流污泥中的硝酸盐和氧气，保证厌

氧区的严格厌氧环境，使得聚磷菌在厌氧区中释放磷的效率大大提高，确保其在好氧

池的吸磷效果相应得到了充分提升，通过将硝化液回流至缺氧池强化反应器脱氮能

力，进一步提高氮、磷的去除效果。

A3/O移动床生物膜反应器污水处理装置处理规模为 15m3/d~200m3/d，出水水

质可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918中的一级 A 排放标准，适

用于水环境质量要求较高的户级、村级生活污水处理。

3）多点进水高效低耗生物反应器

“多点进水高效低耗生物反应器处理技术”由中国科学院城市环境研究所针对

我国村镇污水处理的特点开发的技术。该技术为国家科技支撑计划“村镇环境综合

整治重大科技工程”、“村镇分散型污水处理集成技术研究与示范”和厦门市科技计

划项目“村镇污水处理技术集成研究与应用示范”的研究成果。其核心技术包括：

多点进水技术，反硝化除磷技术，高密度生物填料技术，高除磷湿地技术。具有

以下优点：处理效果好，可以稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》

（GB18918-2002）一级 B 标准，可根据要求提升至一级 A；能耗约为常规生物

膜（如 A/O、接触氧化或 A/A/O 技术）动力消耗的 2/3；系统稳定，抗冲击负荷

能力强，处理效果有保障。

该技术普遍适用于以生活污水为主的处理对象，特别适用应用于：出水水质

要求高、系统管理要求简单的村庄或小城镇污水处理。根据场地的大小可以选用

“多点进水高效低耗生物反应器+复合湿地”工艺或“多点进水高效低耗生物反应

器”工艺。

4）MBR 反应器

在污水处理，水资源再利用领域，MBR 又称膜生物反应器（Membrane

Bio-Reactor），是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术。
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按照膜的结构可分为平板膜、管状膜和中空纤维膜等，按膜孔径可划分为微滤膜、超

滤膜、纳滤膜、反渗透膜等。

与许多传统的生物水处理工艺相比，MBR 具有以下主要优点：

出水水质优质稳定。由于膜的高效分离作用，分离效果远好于传统沉淀池，处理

出水极其清澈，悬浮物和浊度接近于零，细菌和病毒被大幅去除，出水水质优于建设

部颁发的生活杂用水水质标准， 可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用。同时，

膜分离也使微生物被完全被截流在生物反应器内，使得系统内能够维持较高的微生物

浓度，不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率，保证了良好的出水水质，同时

反应器对进水负荷（水质及水量）的各种变化具有很好的适应性，耐冲击负荷，能够

稳定获得优质的出水水质。

1.剩余污泥产量少，该工艺可以在高容积负荷、低污泥负荷下运行，剩余污泥产

量低（理论上可以实现零污泥排放），降低了污泥处理费用；

2.占地面积小，不受设置场合限制，生物反应器内能维持高浓度的微生物量，处

理装置容积负荷高，占地面积大大节省；

3.该工艺流程简单、结构紧凑、占地面积省，不受设置场所限制， 适合于任何

场合，可做成地面式、半地下式和地下式。

4.可去除氨氮及难降解有机物。由于微生物被完全截流在生物反应器内，从而有

利于增殖缓慢的微生物如硝化细菌的截留生长，系统硝化效率得以提高。同时，可增

长一些难降解的有机物在系统中的水力停留时间，有利于难降解机物降解效率的提

高。

5.操作管理方便，易于实现自动控制。该工艺实现了水力停留时间（HRT）

与污泥停留时间（SRT）的完全分离，运行控制更加灵活稳定，是污水处理中容

易实现装备化的新技术，可实现微机自动控制，从而使操作管理更为方便。

图 4.4-12 MBR工艺结构示意图

2、常用处理工艺组合

村庄污水处理技术的选择应考虑到地区水环境受污染的程度、经济发展水平

的差异。经济相对发达、人口密度大、土地资源紧张、水环境污染严重的村庄，

应选择处理效果好、占地面积小的好氧生物处理技术，并制定完善的运行、管理

制度；经济欠发达地区的村庄，应优先采用运行成本相对低的微动力或无动力处

理技术，如：三格化粪池+田间施肥、三格化粪池+自然生物塘、厌氧生物膜池+

自然生物塘、人工湿地等。经济较发达地区的村庄，应考虑采用生物处理技术或

生态组合技术，必要时加设深化处理单元（如MBR）。

（1）户级污水处理工艺

1）三格化粪池+人工湿地（或农田）

适用范围：村庄生活污水不易集中收集处理的分散性农户，出水进入农田、
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林地、山地、湿地消纳。

该技术在我国村庄厕所改造工程应用较多，也适用于福建省村庄污水处理。山区

村庄居住分散、村内道路狭窄、地质条件特殊等原因，使污水不易集中收集，可采用

上述污水处理模式，即污水先经过三格化粪池处理后直接排入农田，或进入人工湿地。

村庄户厕的三格式化粪池容积一般在 1.5m3~20m3，容量较小，应防止雨水进入

化粪池造成池体内的污水溢出。三格化粪池出水中污染物浓度高，不宜直接排入村落

周边水系。

2）厌氧+自然生物处理组合工艺

适用范围：出水水质要求达到福建省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物

排放标准》中的一级的排放标准，年平均温度高于 10℃，有可供利用土地的农户。

经过化粪池处理过的生活污水，如果不被农用或农用量较少时，必然有污水外排，

宜在化粪池后接自然生物处理单元。由于化粪池出水浓度较高，宜在自然生物处理单

元前增设厌氧生物处理单元，如厌氧生物膜池，以降低自然生物处理单元的负荷；自

然生物处理单元技术宜采用人工湿地、稳定塘等。工艺流程如下图所示。

3）生物处理工艺

适用范围：出水水质要求达到福建省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物

排放标准》中的一级的排放标准，没有可利用闲置土地或可用闲置土地极少的散户。

生物处理单元可采用生物接触氧化处理工艺，工艺流程如下图所示。其中，生物

接触氧化技术可以与分段进水技术结合，强化脱氮效果，处理后的污水可直接排

放或进一步生态处理后排放。该工艺出水水质好，占地面积小，需要定期维护管

理。

（2）村级污水处理工艺

村级污水处理工艺基本要求：以去除有机物为主要目的时，可采用好氧生物

处理设施。要求去除有机物和总氮时，宜采用缺氧与好氧生物组合设施。要求去

除有机物、总氮和总磷时，宜采用缺氧与好氧生物组合设施，结合化学除磷单元。

采用生物处理设施出水不能满足要求时，宜增加自然生物处理工艺。

1）生物处理工艺

适用范围：出水水质要求达到福建省地方标准《农村生活污水处理设施水污

染物排放标准》中的一级的排放标准，可利用闲置土地有限的地区。

生物处理技术工艺流程如下图所示。生物处理单元技术采用好氧生物处理技

术，如生物接触氧化池、生物转盘、生物滤池等。为保证处理效果，好氧池的溶

解氧含量宜保持在 2.0mg/L 以上。

2）三格化粪池+净化槽工艺

适用范围：出水水质要求达到福建省地方标准《农村生活污水处理设施水污

染物排放标准》中的一级的排放标准，可利用闲置土地有限的地区，具有一定经

济承受能力的村庄。
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三格化粪池+净化槽工艺，流程如下图所示。

3）生态组合技术处理工艺

适用范围：出水水质要求达到福建省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物

排放标准》中的一级的排放标准，对出水水质要求高，有可利用闲置土地的地区。

生态组合处理工艺流程如下图所示。当对出水水质有更高要求时，生物处理工艺

出水水质达不到当地水体环境标准，或者在环境敏感地区，采用自然生物处理作为深

度处理工艺，一般采用人工湿地、稳定塘等工艺。

3、水质敏感地区污水处理工艺

适用范围：饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重点流域等水质敏感

地区。

三格化粪池+格栅+A2/O生化反应器+MBR反应器+灌溉，流程如下图所示。

4、主要适用工艺

根据尾水排放的不同去向，达到福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标

准》（DB35/1869-2019）等不同的排放标准，推荐适用的工艺路线如下：

（1）不同排放去向适用工艺

表 4.4-4不同排放去向处理工艺适用条件选择表

排放去向 适用排放标准及环境可消纳量 适用处理工艺

农田 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）
《福建省行业用水定额标准》（DB35/T 772-2013）。
利用的效益如下：

①水作：＜1.32 吨污水/亩/天
②旱作：＜0.5 吨污水/亩/天
③蔬菜：＜1.0 吨污水/亩/天
④林地：＜0.2 吨污水/亩/天

1. 人工湿地

2. 稳定塘

3.A/O 工艺

4.厌氧+人工湿地

林地

旱地

沟渠
根据沟渠尾水最终去向，参照农田消纳或直排水体排放

标准

参照农田消纳或直排水

体处理工艺

溪河 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
（规模≥500 吨/天的处理设施执行）

《福建省农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB35
1869-2019）（规模＜500 吨/天的处理设施执行）

1. A/A/O工艺

2. A/O+人工湿

3.水解酸化+生物接触氧

化

湖泊

海湾口

接入城镇污水处

理厂管道
《污水排入城市下水道水质标准》（CJ 343-2010）

1. 标准三格化粪池

2. 沉砂预处理工艺

3. 隔油池

注：采用技术路线二设置的污水处理站应设置调节池。

（2）建设及运维要求对比选择

相关适用工艺有不同的工艺特点及建设、运维成本和要求，在选择处理工艺

时，要综合考虑处理效果、施工难度、经济成本等因素。不同工艺特点具体如下

表：
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表 4.4-5 不同工艺建设及运维要求对比表

处理工艺
使用寿

命（年）

占地面积

（m2/吨水）

建设成本（元/
吨水）

运维成本

（元/吨水）

需要专业

运维
工艺特点

人工湿地 10-20 5-10 2000-4000 0.1-0.2 否

出水可达地标二级 A，不用电，

不加药，运维少，占地大，脱

氮除磷效果较好。

氧化塘 10-15 15-30 1000-3000 0.05-0.15 否

出水可达地标二级 B，不用电，

不加药，运维少，占地大，脱氮

除磷效果差。

水解酸化

+接触氧

化+氧化

塘

20 3-6 3000-5000 0.2-0.4 是

出水可达地标二级A，用电，不

加药，需专业运维，占地较小，

脱氮除磷效果好。

A/A/O 工

艺
20-30 3-5 4000-6000 0.3-0.5 是

出水可达地标一级，用电，不加

药，需专业运维，占地较小，脱

氮效果好，脱氮除磷效果较好。

水解酸化

+生物接

触氧化

20-30 2-4 4000-5000 0.25-0.4 是

出水可达农灌水作标准，用电，

不加药，需专业运维，占地较小，

脱氮除磷效果一般。

综合考虑三元区农村地区的经济水平、地质地势、污水水质情况、水质要求、后

期维护管理情况等各方面情况，同时结合各乡镇现有设施各处理工艺的运行效果等，

本规划建议针对不同的出水要求，在现有设施的基础上，根据处理站规模和受纳水体，

对于出水要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级 A标准的处理厂采用

“A/A/O+MBR”或 A3/O+MBBR工艺；对于出水要求达到地标一级标准的处理站采用

“A/A/O”工艺；对出水达到地标二级及农灌水作标准的处理站采用“水解酸化+生物接

触氧化”工艺。对于现有设施，则在充分利用现有设施条件的基础上，尽可能利用上

述两种工艺技术进行提升改造，原有“生态池”或人工湿地可以通过补种水生植物、加

强运维管理的方式进行充分利用。

针对非农村生活污水，本规范严禁将农家乐、畜禽散养、小作坊等产生的污

水未经预处理或超过处理能力的污水排入治理设施内。对于需接入终端设施内的

上述非农村生活污水，需进行有效的预处理，并经设计单位及第三方运维公司验

收合格后方可接入农村生活污水治理设施内。

4.4.3.2 固体废物处理处置

在污水处理工程中，会产生大量的污泥。污泥含有水份和固体物质，主要是

所截留的悬浮物质及经过处理后的胶体物质和溶解物质所转化而来的产物。污泥

聚集了污水中的污染物，尽管在污水处理厂内经过了浓缩、脱水等工序处理后含

水率在 80%以下，但污泥中含有有机物、细菌和寄生虫卵，所以必须经过适当处

置，防止二次污染。现在大量未经稳定处理的污泥，已成为污水处理厂的沉重负

担，对环境造成极大的威胁。在污水处理工程规划中，必须落实污泥的最终出路，

减少污泥对环境的污染。

随着污水处理厂的建设，污泥产生量越来越大。因此，进行污泥处置规划，

解决污泥出路问题，是本规划的重要内容之一。

污泥处理与处置规划的目的是探索、开发污泥处理、处置的途径和方法，加

快污泥处置投入，兼顾环境效益与经济效益，使污泥产生、处置与环境保护之间

达到平衡，逐步实现污泥的减量化、稳定化、无害化和资源化。

村庄生活污水处理厂污泥处理处置要坚持“资源化、无害化、低碳节能、安全

环保、因地制宜”的原则；坚持污泥用于土地利用为主，污泥焚烧、污泥填埋、建

材利用等其他处置方式为辅。
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1、污泥处理

（1）分散式污水处理设施污泥处理模式

分散式污水处理设施包括户级污水处理设施和村级污水处理设施。户级污水处理

设施每日产生污泥量较小，可采用简易堆肥后是优质的有机质肥料，用于农田；村级

污水处理设施产生的污泥量可先单独储存，然后定期收集到干化场处理，待污泥熟化

后，再进行土地利用（园林绿化、林地利用、农田等）。村级污泥处理模式如下图所

示。

图 4.4-13 村级处理系统污泥处理模式

（2）集中式污水处理设施污泥处理模式

集中式污水处理设施主要指村级和乡镇级污水处理设施，村级和乡镇级污水处理

系统产生的污泥量相对较大，污泥成分也相对复杂，因此需采用完备的污泥处理系统，

统一进行无害化处理，以避免造成二次污染。主要处理工艺有污泥机械干化、移动式

污泥脱水车、污泥石灰稳定技术、污泥静态快速生物干化技术，在厂站建设时，结合

整体工艺流程进行选取。

2、常用污泥处理工艺

（1）污泥机械干化

机械脱水主要有带式压滤脱水、离心脱水、板框压滤脱水及叠螺式脱水等方式。

1）带式脱水噪声小、电耗少，但占地面积和冲洗水量较大，车间环境较差。

带式脱水进泥含水率要求一般为 97.5％以下，出泥含水率一般可达 82％以下。

2）离心脱水占地面积小、不需冲洗水、车间环境好，但电耗高，药剂量高，

噪声大。离心脱水进泥含水率要求一般为 95％~99.5％，出泥含水率一般可达 75％

~80％。

3）板框压滤脱水泥饼含水率低，但占地和冲洗水量较大，车间环境较差。

板框压滤脱水进泥含水率要求一般为 97％以下，出泥含水率一般可达 65％~75％。

4）叠螺式压榨脱水和滚压式脱水占地面积小、冲洗水量少、噪声低、车间

环境好，但单机容量小，上清液固体含量高。

图 4.4-14 叠螺式污泥脱水机构造图

叠螺式压榨脱水系统特点：自动化程度高、管理方便，运行期间产生电耗、

药耗；需建污泥脱水机房。
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（2）移动式污泥脱水车

移动式污泥脱水车集成叠螺机或者平板式脱水机、发电机、加药装置、污泥泵

等，可搭载卡车，实现污泥处理设备的灵活移动、方便转场作业。

移动式脱水车可根据不同污水处理站的需要，开至污水处理站污泥池附近进行

剩余污泥的脱水处理。运行时，先开启高分子泡药机对投加的粉末絮凝剂进行充分搅

拌至熟化；再将污泥池内的污泥抽至活动式螺杆脱水机混合絮凝槽，污泥在混合絮凝

槽内与计量泵投加的絮凝剂进行混合反应，形成矾花后流入活动式螺杆脱水机主体，

在浓缩部通过重力浓缩后，被运输到脱水部进行脱水处理。脱水后的泥饼通过运输车

外运处理，滤液则返回生化系统进行再处理。

适用范围：移动式污泥脱水车适用于村镇区域内有多个污水处理设施的污泥脱

水，轮换进行污泥脱水。

（3）污泥石灰稳定技术

石灰稳定技术采用机械或人工方法将脱水污泥和生石灰进行搅拌。少量污泥可

人工搅拌，较大量的污泥可采用挖掘机或铲车等机械设备进行搅拌。

工艺特点：工艺简单，操作方便，易实施，能快速实现污泥的无害化和稳定化

处理；适用范围较广；要加强工人的劳动防护；干化产品应得到妥善处置。

（4）污泥静态快速生物干化技术

将含水率 80%的污泥与辅料（如粉碎后的植物秸秆）混合搅拌均匀，得到透气

性良好的堆料，并转移至发酵槽中进行强制通风曝气。堆料快速升温并维持在

50~55℃以上超过 5天，7天后堆料含水率可降至 35~40%，若继续发酵可转化为稳定

的腐殖质。这是目前生活污水处理厂推广应用的污泥无害化、资源化处理的主要

技术。

图 3.2-13 工艺流程图

工艺特点：（1）温度和曝气控制效果好，处理周期短，占地面积小，可灵活

调整规模。（2）无需翻抛，有效控制臭气、粉尘和蚊蝇。（3）高温和曝气产生

的密集水蒸汽可效杀灭病原菌、虫卵和杂草种籽等。（4）设备投入和易损件少，

寿命长，维护成本低。（5）对槽（池）体底部布气均匀性要求较高，需进行合理

分区。

3、污泥处置

（1）污泥处置方法

目前，在国内外广泛应用的污泥处置技术主要有：卫生填埋、堆肥、焚烧和

综合回收利用等。

1）卫生填埋

污泥卫生填埋是把脱水污泥运送至卫生填埋场与垃圾一起，按卫生填埋的操

作程序进行处置的一种工艺。常见的有厌氧和兼性厌氧卫生填埋两种。

卫生填埋法处置污泥具有处理量大，投资省，运行费用低，操作简单，管理

方便，对污泥适应能力强等优点。但亦有占地大，渗滤液及臭气污染较重等缺点。
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卫生填埋法适宜于填埋场地容易选取，运距较近有覆盖土的地方。逸今为止，卫

生填埋法在国内外处理城市污水处理厂脱水污泥的常用方法。

2）焚烧

对污泥进行焚烧处理的焚烧炉有多层焚烧炉、流化床焚烧炉、电红外线焚烧炉、

复合床焚烧炉等，常用的是多层焚烧炉和流化床焚烧炉。

污泥焚烧是否需要外加燃料，取决于污泥本身的热值（如有机物含量）和污泥的

含水率。含水率为 70%~80%的污泥进行焚烧时一般需要添加辅助燃料，含水率为

50%~70%的污泥一般不需要辅助燃料就可以进行焚烧。初沉污泥和剩余活性污泥组

成的混合污泥的热值一般为 2.2×104 kJ/kg。

污泥焚烧的温度取决于所采用的焚烧炉的类型，如多层焚烧炉干化区的温度为

427~760℃，燃烧区温度为 760~927℃；流化床焚烧炉上层温度一般为 730~760℃，

最终氧化温度可以达到 840~900℃。

污泥焚烧处置需要配套的前处理和后续处理设施，其中重要的配套处理工艺包括

三方面：对于焚烧前的污泥进行干化处理，以便使污泥能够自燃，从而减少辅助燃料

的消耗，降低运行成本；需要对尾气进行处理，以便达到规定的排放标准，保护大气，

对废热进行回收利用等。

污泥焚烧处置的优点：污泥处理迅速，减容量大（70~90%），无害化程度高；

占地小。

焚烧处置的缺点：工艺复杂，一次性投资大；设备数量多，操作管理复杂，能耗

高，运行管理费用亦高；潜在的大气污染。

对污泥进行焚烧处理适于经济发达地区。

3）堆肥

污泥与生活垃圾高温堆肥，污泥腐熟程度高，病原体和寄生虫卵去除较彻底，

堆肥可以使富含氮、磷等元素的污泥应用于农业；作为肥料或者土壤改良剂。生

污泥、消化污泥或经过化学稳定处理的污泥都可以进行堆肥处理。

常用的污泥堆肥方法有三种：

a、好氧静态堆肥

脱水泥饼与粗的填充物如木屑混合，混合物堆放在填料床上，床内设有风管，

采用鼓风机进行鼓风，空气流动方式可以是上流式或下流式。料堆表面一层熟料

覆盖，以便隔离和吸收臭气。堆肥过程完成后，可以将堆料打碎，采用机械格栅

将填充剂分离出来，以便回用。

b、好氧动态堆肥

混合料被堆放成长条形，料堆应具有足够的比表面积，以便自然进行空气对

流与扩散，也可以像静态堆肥一样进行强制鼓风。料堆由机械设备进行周期性的

混合。

c、料仓堆肥

混合料从堆肥仓的一端进入，向堆肥仓的出料端移动，达到足够的停留时间

后离开堆肥仓。采用强制鼓风的方式使空气通过堆肥仓，混合料则可以不进行搅

动的推流式或进行周期性的混合的方式经过堆肥仓。

在堆肥过程中，微生物活动需要氧气，而产物则是二氧化碳、水蒸气和热量，
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虽然堆肥的温度可以超过 70℃，但是常用的堆肥温度为 50~60℃，经过 3~10 d，堆

肥温度逐渐下降。在堆肥过程中除需要供氧外，还需要除去废气、水蒸气和热量。通

气量可以控制堆肥温度和干化速率。

因为堆肥过程可以除去水份，因此污泥的含固率可以由 40%提高到 55%，堆肥

最大的缺点是生产周期较长，必须严格控制污泥中的重金属等有害物质，堆肥产品受

市场影响较大。

焚烧技术虽然具有处理迅速，减容多（70%~90%），无害化程度高，占地面积

小等优点，但一次性投资巨大，操作管理复杂，且能耗高，运行费用高，不太适应我

国目前的国情。

污泥卫生填埋、终结覆盖，是处理城市污水处理厂脱水污泥较为有效地方法之一，

但其渗滤液的 COD 和 BOD 值较高，需要进行处理，否则会造成二次污染。

污泥与垃圾混合高温堆肥，污泥熟化程度高，病原体和寄生虫卵去除较彻底，有

利于污泥农用，是适合我国国情的污泥处理工艺。我国污水处理厂污泥最终处置主要

是农用、填埋和综合利用。污泥进行堆肥处理时，应满足《城镇污水处理厂污染物排

放标准（GB189918-2002）》规定的要求。

4、本规划污泥处理处置模式

（1）分散式污水处理设施污泥处理处置模式

分散式污水处理设施主要包括化粪池清掏产生的污泥，污泥量较小，简易堆肥

后是优质的有机质肥料，建议固体废物处理处置采用就近实现资源化方式，采用就地

堆肥后用于农田、林用等。

（2）集中式污水处理设施污泥处理处置模式

本规划治理类村庄主要污水处理方式是纳管治理和集中治理，纳管产生的污

泥由城镇污水处理厂处理。因此，农村生活污水处理处置固体废物主要包括小型

污水处理设施污泥，本规划小型污水设施数量规模较小，产生的污泥量较少。建

议固体废物处理处置采用就近实现资源化方式，采用堆肥或进入市政系统与市政

污泥一并处理。小型污水处理设施污泥可就地建设储泥池暂存，定期通过移动式

吸粪车抽吸转运至城镇污水处理厂进行统一脱水处理，或者通过移动式污泥脱水

车处理后统一运送至城镇污水处理厂进行处理，费用由运维单位负责。

4.4.4 已建处理设施提升改造规划

4.4.4.1基本原则

（1）对于出水水质不达标的处理终端原则上纳管优先，无法纳管的以提升改

造为主。

（2）逐步规范污水管道系统，减少因堵塞、破损等影响终端正常运行。

（3）逐步规范化粪池、隔油池、接户井的设置。

（4）终端的出水不直接排入水体，应排入农田、林地、旱地等，加强污水资

源化利用，污水的资源化利用既能减少水环境污染，又可以缓解水资源紧缺的矛

盾，是贯彻可持续发展的重要措施，具有可观的社会效益、环境效益和经济效益。

（5）对于分散处理的终端，应加强管理，如三格化粪池，应定期清掏，将尾

水排入山体、林地、农田消纳吸收利用，也可通过农田沟渠、塘堰等排灌系统生

态化改造，栽种水生植物，建设植物隔离带等，对尾水进一步利用和净化，不得
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直接排入水体。

（6）对人口集聚程度较低的村庄，若位于水源保护区内、存在农村黑臭水体或

属于旅游重点村庄的，应在三格化粪池处理粪污的基础上，采用净化槽等分散式处理

方式开展进一步处理。

基于以上提升改造的基本原则，针对己建农村污水管道及处理终端的问题，结合

处理终端评价等级，规划考虑分期实施，具体措施可分为纳管、提升整改、撤并、改

造为简易净化设施、维持现状五类，措施建议具体分类如下表。

表 4.4-6 已建生活污水处理设施实施措施分类

现状问题 规划处置措施

纳管距离近的（一般“技术路线一、二适用条件选择表”控制），具备施工条件

且附近污水处理厂有接纳能力。
纳管

1、出水水质不达标的终端

2、沿溪重点区提高出水水质执行标准后不达标的终端

3、无法运行、维护的终端

4、对人居环境影响较大的终端

5、集中污染源冲击较大的终端

6、设备不完善的终端

7、湿地堵塞、漫流、处理效果不佳的终端

8、雨污合流、收集率较低的终端

9、池体沉降、开裂

10、管道铺设布置不规范

提升改造

1、处于撤迁村的终端

2、终端规模小、距离近，有条件整合
撤并

1、终端周边居民分散居住且人口较少，实际收集污水量少

2、终端选址不合理，存在易被洪水淹没的终端

改造为简易净化设

施

1、出水达标、设施完好、正常运行

2、检查井清掏不及时、管道堵塞的、植物收割不及时等一般运维能解决的问题
维持现状

4.4.4.2提升改造措施

己建终端处置措施中纳管、撤并、维持现状按前文要求进行，提升改造的具

体措施如表 4.4-7 所示。

规划进行污水处理设施和管网提标改造的污水处理站共有 12座。其中，有 2

座已规划重建，1座在建。剩余的 9座处理设施中，仅进行设施改造的污水处理

设施的 3座，仅完善配套管网建设的污水处理设施的 3座，其余 3座均进行污水

处理设施提标改造和完善配套管网建设。具体改造如下：

荆东街道荆东村已建生活污水处理站 1座，污水处理能力为 2500 m3/d，由于

站点处规划建设商业街原因计划拆除迁移，迁移改造后污水处理能力为 2500

m3/d。

莘口镇已进行治理的 8个村中，西际村、柳城村和炉洋村站点良好，管网建

设不足，规划站点保留，完善污水管网建设；

各村污水处理设施和管网提升改造措施以及推荐工艺见附表三。
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表 4.4-7 提升改造具体措施意见表

整改区域 问题 具体措施

农

户

化粪池、隔油

池、厨房

清扫井

老式漏底化粪池 更换封底化粪池；

未设置化粪池、隔油池和厨房清扫井等预处

理设施
按照规范设置预处理设施，并接入污水管道中；

新接水量增多导致预处理设施满溢堵塞 增加清掏频率或扩大预处理设施容积；

卫生间污水出水口距离污水主管处理设施

较近，新建改建化粪池有困难
满足坡度要求，加强清扫口、流槽式检查井和双井盖配置，管网末端再设置化粪池后，卫生间污水可直接纳入污水管网；

生活污水外

废水接入

不可避免接入散养畜禽、腌菜等农产品作坊

废水

根据村庄实际情况，选择合适位置，建造一定容积的调蓄池，将废水集中收集储存并按时转运至污水厂或缓慢进入终端，减轻作坊废水对

处理终端的冲击

接入农家乐、饭店、民宿等集中式废水 首先排查农家乐、饭店、民宿等出户水未经隔油池、化粪池预处理或预处理不规范的情况然后按照建设改造要求完善预处理设施设置；

管

网

管道

堵塞

管道内悬浮物浓度过高 排查并整改直排现象；农户端采用细格栅并增加清扫频率；

坡度问题导致积水、堵塞 根据坡度要求重新铺设管道；或在管道末端设置集水井并用泵提升；

管径过小、转弯过大导致

堵塞
可扩大管径并按要求重新铺设管道；增设检查井替换转弯过大的管道接头；

雨污合流
接入檐沟水、雨水管或管

道破损雨水河水渗入
可按要求截断雨水与污水管道的连接；更换破损管道；

管道破损
管道质量差、管道渗漏 仔细排查，采用更优质的管道替换破损管道；

管道保护措施不足 铺设适宜强度的管道；管道裸露或覆土不足宜采取砂土覆盖和硷包方等保护措施；改造有困难的应对管道采取加固等措施；

检查井

建造时未设置或设置不规范 按要求重新设置检查井；

由于道路施工或被其他基础设施掩盖 将井盖板升至路面齐平；

高度设置有误导致雨水渗入较多 采用双层井盖的成品检查井；

深度在1.2 m及以上的检查井未采取防坠等

安全措施
增设防坠等安全措施；

处

理

终

端

终端功能
终端进出水不畅 整改终端进水口、出水口标高；不能正常进水或出水的终端应设置集水井并用提升泵进出水：

终端处理能力不足、终端偏小 扩大终端体积；增设一体化设备；

终端选址

人居环境影响较大、地势偏低易积水漫水、

位于水源地等敏感区域、不符合村庄发展规

划和有关专项规划的要求

建议选址另建，处理工艺可按出水排放标准选择；

人工湿地
人工湿地进水水质、填料和湿地植物种植不

规范导致人工湿地堵塞严重

强化预处理设施；取出湿地填料并进行清洗，按规范要求重新铺设；更换湿地填料，宜按照水流方向铺设级配填料；人工湿地表层不应覆

土，用湿地植物更换种植的木本植物、大型草本植物(如芭蕉)或非湿地植物(如首草、麦冬等)；
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整改区域 问题 具体措施

人工湿地布水、集水不满足要求 对湿地的布水、集水方式进行改造；

无动力终端

单独厌氧终端
出水水质不达标、处理工

艺滞后

拉线供电简单、空间受限程度低的终端可将厌氧池的其中 1 或 2 格改为好氧池，最后一格改为具有泥水分离功能的沉淀池，并增加污泥

回流；在改造后的沉淀池出水后增设人工湿地单元，提高出水水质；拉线供电困难、空间受限程度低的终端可由太阳能提供电能驱动曝气

机和污泥回流泵；对拉线供电简单、空间受限的终端可厌氧池的上面增设复合人工湿地，能节约用如，同时裸高出水水质：

厌氧+人工湿地终

端

COD、氨氮略微超标

先清理厌氧池内填料及污泥，清洗池体，更换填料，接种新污泥；同时对湿地的填料进行反冲洗，或更换填料；水平潜流湿地按水流方向，

以大、中、小中、大粒径级配铺设，垂直流湿地填料宜按水流方向，以从小到大的粒径级配铺设，解决人工湿地堵塞，提高出水水质；或

将厌氧池的其中 1 或 2 格改为好氧池，最后一格改为具有泥水分离功能的沉淀池，并增加污泥回流：

COD、氨氮严重超标

先清理厌氧池内填料及污泥，清洗池体，更换填料，接种新污泥；若终端选址拉线供电简单、空间不受限时，保持厌氧池和人工湿地不变，

在厌氧池和人工湿地之间或人工湿地之后新建一个好氧池，或者增设一体化处理装置，好氧池和一体化处理装置根据原水水质和出水标准

设计，实现对污染物的进一步去除若空间受限时可将厌氧池的其中 1 或 2 格改为好氧池，最后一格改为具有泥水分离功能的沉淀池，并

增加污泥回流；

总磷超标
增设除磷填料处理单元或更换具有除磷功能的人工湿地填料；也可以改造厌氧池，使其具有厌氧、好氧和污泥回流运行机制，并需要连续

排泥；总磷超标严重可采用化学药剂除磷，尽可能减少投药量并对污泥进行安全处置；

有动力终端

A2/O 终端

COD、氨氮不达标 分析是否因原设计参数不合理，必要时增加一体化处理设备

COD、氨氮达标，总磷

不达标

若总磷略微超标时，优化污泥回流和混合液回流等运行参数，提高生物除磷效率；若总磷超标严重，考虑增建一座具有化学除磷的设施，

实现总磷的去除

A2/O+人工湿地终

端

COD、氨氮不达标

若终端日处理量满足进水水量，则可先清理厌氧池和好氧池内填料及污泥，清洗池壁，更换填料，接种新污泥；重新布置曝气系统，提高

曝气效果；若终端日处理量不满足进水水量时，可在好氧池后端增设一个一体化处理装置，实现对污染物的进一步去除；适当增加污泥浓

度；

COD、氨氮达标，总磷

不达标

若总磷略微超标时，可更换人工湿地的填料，添加具有除磷功能的填料；若总磷略微超标，且空间不受限时，在人工湿地后面增建一座具

有除磷功能的填料滤池，实现总磷的进一步去除；若总磷超标严重，在人工湿地后面增建一座具有化学除磷的设施，实现总磷的去除；

生物转盘、滤床等

其他微动力终端

COD、氨氮不达标 分析是否因原设计参数不合理，必要时增加一体化处理设备

COD、氨氮达标，总磷

不达标
若总磷略微超标时，优化运行参数，提高生物除磷效率；若总磷超标严重，考虑增建一座具有化学除磷的设施，实现总磷的去除；

终

端

运

维

日常运维

标识牌设置不合理 统一设计标识牌内容及形式，并统一重新制作标识牌；

栅渣处理未处置 及时清理栅渣，不得随意倾倒；宜转运到污水处理厂或指定垃圾中转站统一处理处置；

人工湿地植物未处理 对人工湿地种植的植物应及时清理、收割，并对收割的植物资源化利用；

臭气和噪声 加强对终端风机维护，降低噪声；增设防护措施减小臭气的影响；

设备运行不正常 加强对终端设备的维护，及时维修更换设备；

标准化运维
按终端出水排放要求，未设置消毒设施 在好氧池或者人工湿地出水后增设紫外线消毒装置或自动加氯装置；

未按要求设置流量计和在线监控 按终端水量和工艺的要求设置流量计和在线监控；
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4.4.5 新建处理设施规划

4.4.5.1 纳管或新建设施规划

规划对靠近城镇且满足城镇污水收集管网接入要求的农村区域，优先纳入城镇污

水处理厂（站）处理；对集聚程度较高、经济条件较好的农村区域，进行集中处理，

逐步实现应接尽接。随着城镇化进程，远期农村污水排放量将会减少，各乡镇总处理

规模虽满足预测水量，但由于村庄差异明显，实际造成部分村庄处理规模富余量较大，

部分村庄处理规模无法满足需求需新建扩容。同时结合村庄撤迁计划，本次规划考虑

对如下村庄农村生活污水进行扩面（查漏补缺）、有纳管条件的近期改造为纳管。

1、农村生活污水纳管进厂处理规划

结合规划城镇发展布局，将城镇周边农村地区生活污水集中收集，纳入城镇污水

厂统一处理，不仅避免重复投资，而且具有良好的污水处理效果以及运行管理保障。

符合下列环境和条件的行政村、自然村，农村生活污水拟纳入城镇污水处理厂集中式

处理：

（1）毗邻己建污水处理厂或拟建污水处理厂的镇、村；

（2）地方政府己纳入集中处理规划；

（3）地方财政承受能力强；

（4）地势平坦，易于施工。

2、新建污水处理设施终端规划

三元区采取建设集中式污水处理设施治理模式的行政村主要包括：

处于环境敏感区内的行政村；

生活污水对农村环境影响严重，村民迫切要求治理的行政村；

位置较偏远、不满足进厂处理模式的村庄。

对于规划期内无法纳管处理，且提升改造不能满足污水处理要求的村庄，规

划新建污水处理设施终端。

各乡镇规划新建污水处理设施见表 4.4-8。

共计新建集中处理设施的 3座，新建设施规模为 1575 吨/天。

表 4.4-8 三元区各乡镇规划新建污水处理设施一览表

序号 所属乡镇 村庄名称

设计处理

规模

（吨/天）

服务人口 推荐工艺 设计出水标准 尾水排放去向 备注

1 荆西街道 荆西 1500 20000 AAO 地标一级 沙溪

2 莘口镇 炉洋 25 253 AAO 地标一级 河道

3 岩前镇 吉口 50 500 AAO 地标一级 河道

4.4.6 污水管网规划

4.4.6.1 已建管网安排

合流制管网不满足规划要求的应进行雨污分流改造，原有合流管渠可作为雨

水管渠使用，并新建污水管道收集污水。

管道系统坡度不满足设计要求的应严格按照设计和施工要求进行整改，必要

的在终端前增污水泵站进行提升，以解决终端和管道系统的标高矛盾；若管道埋

在行车道下方，管顶埋深达不到 0.7m 的应采取加固措施。
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原有管道因农户私接庭院雨水、检查井或管道破损导致雨水汇入的管道应整改。

4.4.6.2 新建管网规划

污水管道的铺设首先应充分利用地形高差条件，尽量减少或避免设置中间提升泵

站，并减小管道埋深。同时，污水主干管的铺设应尽量结合道路建设进行铺设，避免

对建设用地的破坏和占用。本次规划村内新建污水管网需依托于已建市政污水管网的

建设，图集中规划接入市政管网接口仅为示意，若市政污水管网还未延申至该区域，

可待市政污水管网延伸至该区域后再纳管，或根据实际工程实施情况进行调整。

对于村庄内部的污水管道，应结合村庄内部建筑物的布置进行合理布置，管道应

尽量沿道路外绿化带铺设，减少对道路的破坏和对居民的干扰。

原则上农村污水干管以及村庄接入城镇污水管网的污水干管管径不低于DN300，

村庄内部收集次干管管径不低于 DN200，接户管采用 De110～De160。具体管径的

确定应在工程实施阶段通过水力计算结果确定。

管道在转折、变坡、变径及支管的接入处均需设检查井，在直线管段上必须按有

关规定每隔一定距离设置检查井。污水检查井与污水管道连接处需作必要处理，以免

两者沉降不均，造成损坏。污水检查井内设流槽，以改善水力条件，并方便检修。不

同管径污水管道在污水检查井内的连接方式视情况分别采用管顶平接和水面平接，以

避免澭水。污水检查井可根据实际采用塑料排水检查井、混凝土检查井和砖砌检查井，

规划建议采用一体化检查井。

按照规划污水处理模式的选择，尽量缩短污水管道敷设距离，并提高污水管网的

覆盖率，应接尽接，减少入河污染物。

4.4.6.3 接户管道建设规划

1、接户管建设

接户管网建设，应注意灰水（餐饮、洗涤、洗浴）应与黑水（户厕粪便污水）

分开收集处置，黑水进入化粪池处理，灰水不进入化粪池处理。有条件地区，鼓

励灰水进入湿地处理；无条件地区，灰水管可与化粪池出水管合并后接入市政管

网。

应按规范要求进行接户管网建设，避免混乱、大小管套接、接户管过小、未

有效设置“S”或“P”型存水弯，以及部分接户管存在户外管裸露、凌空，未采取保

护和防冻防晒等问题。

管网工程建设时，宜采用连片建设的方案，特别是要重视接户管建设，将接

户管纳入统一建设，避免建设环节过多，造成接管不理想，形成反复建设、投资

浪费等问题。在规划阶段，接户管工程量暂按每户 30 米进行统计。

2、接户管改造

对卫生间、厨房、洗涤池等接户管，存在接管混乱、大小管套接、接户管过

小（采用 DN40、DN50 接户管）、未有效设置“S”或“P”型存水弯，以及部分接

户管存在户外管裸露、凌空，未采取保护和防冻防晒等情况的，应按规范要求进

行有效改造。

接户管网改造时，应注意灰水（餐饮、洗涤、洗浴）应与黑水（户厕粪便污

水）分开收集处置，黑水进入化粪池处理，灰水不进入化粪池处理。有条件地区，

鼓励灰水进入湿地处理；无条件地区，灰水管可与化粪池出水管合并后接入市政
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管网。

工程内容包括新建污水主管 5.697 km，污水接户管 50.5 km，小型污水提升泵站 1

座。

4.4.7化粪池建设改造规划

4.4.7.1 户级化粪池

截止 2020年底，三元区无害化户厕普及率为 89.63%，需户厕改造的化粪池数量

为 1200户，污水治理需以标准化粪池建设为基础条件，卫健局等部门需尽快完成剩

余的化粪池改造。

对于管控类村庄，化粪池建设及尾水排放应符合以下要求：

（1）应确保三格化粪池仅收集马桶的污水，每人每天污水量按 18 L计算。

（2）户厕改造与接户管改造同步进行，灰水（餐厨、洗涤、淋浴等废水）不得

进入三格化粪池，可通过管道、沟渠等进入池塘、农田等消纳吸收。

（3）三格化粪池应具备规范的贮存容积，使粪污在池内厌氧发酵 30天以上，杀

灭虫卵，粪污达到无害化。

表 4.4-8 三格化粪池不同有效容积对应服务人数表

有效容积（m3） 1.5 2 4 6 9 12 16 20

服务人数（人） 2 3~4 5~6 7~8 9~11 12~15 16~20 21~24

4.4.7.2 大三格化粪池

针对住建局前期建设的大三格化粪池应能利用的尽量利用，主要考虑以下几个方

面加以利用：

1、用作区域污水处理预处理单元。

当三格化粪池用作联户或小区三格化粪池使用时，大三格化粪池处理后出水

需接入附近的市政污水管网进入城镇污水处理厂进行进一步处理，禁止直接排放。

2、用作末端污水处理单元。

当原大三格化粪池位于污水末端时，首先考虑对其进行改造利用，对其池容

与拟建处理站设计规模进行对比验算，并检查原三格化粪池池体防渗、出入水口

等现状情况，符合要求的可对其加曝气、回流等装置，改造为复合生态池；若池

容不足以改造为复合生态池，则作厌氧池或水解池等用。

3、用作管控类村庄灌溉储水池。

管控类村庄大三格化粪池，用作灌溉储水池。尾水用于灌溉时，农户可用自

行购置的粪桶和瓢，从第三池取尾水后，人工挑运至菜地。

4.4.8污水资源化利用规划

4.4.8.1污水资源化利用的必要性

实施农村生活污水资源化利用，一方面是为了有效利用生活污水中的氮、磷、

钾和有机营养物质，另一方面可缓解水资源的短缺，资源化利用可与污水处理有

效结合，大幅降低污水处理设施的投资和运行费用。

农村生活污水治理的实践表明，运行费用低、管理方便是污水处理设施持续

发挥作用的关键。农村生活污水处理与农林灌溉相结合，可有效降低投资、运行
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费用，管理简便，为污水处理设施长期有效运行创造条件。

污水的资源化利用既能减少水环境污染，又可以缓解水资源紧缺的矛盾，是贯彻

可持续发展的重要措施，具有可观的社会效益、环境效益和经济效益，已经成为世界

各国解决水问题的必选。资源化利用能维持良好的生态平衡，有效地保护水资源，实

现水资源的良性循环。

4.4.8.2农村生活污水资源化利用的途径

根据农村建设、农业生产的特点，结合污水处理技术及出水水质，可以在以下几

个方面实施资源化利用。

（1）农林利用

生活污水经过一级强化处理或二级处理，水质达到《农田灌溉水质标准》

（GB5084-2005）的要求，输送到农田，通过地下渗灌等方式，为农作物提供氮、磷、

钾和有机营养物质。

参照《福建省行业用水定额标准》（DB35/T 772-2013），处理后的农村生活污

水用于农林利用的效益如下：①水作：＜1.32 吨污水/ 亩/天；②旱作：＜0.5 吨污水

/亩/天；③蔬菜：＜1.0 吨污水/亩/天；④林地：＜0.2 吨污水/亩/天。

（2）环境用水

在村庄公园及居住小区设置的景观水体，可建成生态型，并利用农村生活污水处

理站的出水（水质达到《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T18921 的要求）

作为补水，兼顾水的进一步处理和水资源利用。

（3）杂用水

农村生活污水在常规治理的基础上，增加后续深度治理工艺等，出水水质达

到《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920 要求后，用于冲厕、道路清

扫、绿化、车辆冲洗、建筑施工的非饮用水。

4.4.8.3农村生活污水资源化利用的措施

我国传统的农业生产过程，可以说就是农村生活污水的资源化过程，但对公

共健康安全缺乏控制。现代化农业应弘扬传统农业的生态性，实现营养物质和水

资源的生态循环利用，同时做好公共健康安全的控制。

根据“投资节省、技术成熟、工艺简便、运行成本低、运行过程简便、便于维

护养护、符合农村生产生活实际”的原则，对农村生活污水的资源化利用提出以下

利用措施。

（1）鼓励农民实施粪便资源化利用，农村化粪池经规范化改造后，建筑物内

部应实行黑水、灰水分离，将粪便污水接入化粪池，经厌氧稳定后的粪便实施农

田利用。

（2）结合村庄公园或绿地，建设生态景观水体，将生活污水处理设施与生态

水景相结合，出水用于水景的补给水，同时可利用生态水景进一步净化水质。

（3）实施再生水利用的污水处理设施，应设蓄水池和输水设施，为资源化利

用创造条件。再生水管网应设立明显标识，与饮用水系统有明显区别，确保公共

健康安全。

4.4.8.4三格化粪池尾水及粪渣资源化利用

1、尾水资源化利用
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（1）分散就地利用

三格化粪池无害化尾水→农户自行取用→用于庭院绿化、农田灌溉如房前屋后果

蔬种植等、林地、山地或湿地等消纳吸收利用。无以上条件的，通过沟渠、塘堰等排

灌系统生态化改造，栽种水生植物，建设植物隔离带等，或通过设置曲线型级配人工

槽（河卵石+粗砂+植被），达到进一步利用与净化。

（2）局部集中利用

三格化粪池无害化尾水→管网输送或吸粪车收运→用于规模化种植如苗木培育、

林果种植、有机农作物种植等。

2、粪渣（污泥）资源化利用

（1）分散就地利用

三格化粪池粪渣→农户自行收集→高温堆肥→用于房前屋后果蔬种植、林木、绿

化、肥土或改良土壤等。

（2）局部集中利用

三格化粪池粪渣→吸粪车收运→高温堆肥→用于规模化种植如苗木培育、林果种

植、有机农作物种植等、肥土或改良土壤、养蚯蚓等。

（3）区域集中利用

三格化粪池粪渣→吸粪车收运→有机肥生产企业→有机肥销售。

3、注意事项

（1）应确保三格化粪池仅收集马桶的污水，每人每天污水量按 18 L计算。

（2）灰水（餐厨、洗涤、淋浴等废水）不得进入三格化粪池，可通过管道、

沟渠等接入池塘、湿地等消纳吸收。

（3）三格化粪池应具备规范的贮存容积，使粪污在池内厌氧发酵 30天以上，

杀灭虫卵，粪污达到无害化。

（4）已具备或改造后可达到以上三项条件的，可将三格化粪池的尾水进行资

源化利用；达不到以上三项条件的，应将尾水进一步处理，处理方式包括将尾水

纳入村庄设置的集中小型污水设施或城镇污水管网。

（5）尾水用于灌溉时，水量小的，农户可用自行购置的粪桶和瓢，从第三池

取尾水后，人工挑运至菜地；水量大的，可通过管网，统一将农户三格化粪池尾

水，集中输送至菜地，菜地边设池子，池子应采用防水砂浆抹面避免渗漏、池面

应设置盖板以防跌落。

（6）尾水及粪渣回用于房前屋后果蔬灌溉时，不可灌溉于生食类蔬菜、瓜类、

和草本水果。

（7）粪渣高温堆肥：采用人工堆积的，堆温≥50 度时需至少持续 10 天，堆

温≥60 度时需至少持续 5 天；采用堆肥设备机械堆积的，堆温≥50 度时需至少持

续 2 天，方可用于堆肥。

建议在“政府主导、市场主体、公司运作”的模式下，通过政府向社会购买服

务的方式，引入第三方专业营运公司，与镇村签订资源化利用营运协议，负责厕

所粪污的统一收集、统一运输、统一无害化处理和资源化利用。
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第 5章 农村生活污水处理设施运维管理规划

污水收集和处理系统的管理和维护是保障污水系统正常运行的基础，构建完善运

维体系、明确各方职责，是保障污水治理成功的关键。应倾力打造农村生活污水运维

品牌，主动拉高标杆，自加压力，全面提升服务品质，让群众有更多的获得感和幸福

感。

5.1 运维管理现状

目前三元区 32套农村污水处理设施中，有 4套（中村乡部分污水处理设施）由

第三方负责运维，其余 27套由村委会负责运维，1 套在建。具体见附表三——各乡

镇已建设施现状分析表。

5.2运维管理规划

5.2.1健全农村生活污水治理设施运维管理组织架构

1、基本组织架构

按照运维管理目标，健全完善管理架构，落实各级管理职责，建立以县级政府为

责任主体、乡镇（街道）为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体、运维

机构为服务主体的“五位一体”运维管理体系。应加强乡镇、村管理人员业务技术培训，

落实站长制，提高规范化管理水平。

图 5.2-1 五位一体运维管理框架图

2、各方职责

（1）区政府主要职责

作为责任主体，明确相关部门职责，制订运维管理实施意见和具体实施办法，筹

措运维管理经费，通过统一招标或政府采购等方式确定第三方运维单位。

（2）镇街主要职责

各镇党委和政府作为管理主体，负责宣传引导，对村级组织落实农村生活污水管

理进行指导、监管、考核；对第三方运维服务机构进行监督、管理和评估考核。负责

辖区内所有农村生活污水设施的登记造册，相关档案的收集和归档；建立本辖区内镇、
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村两级农村生活污水设施监督监管体系，落实具体责任人及工作职责，做好与第三方

运维公司农村污水处理设施设备运维的移交工作。

（3）村级组织主要职责

村级组织是落实主体，应配合乡镇（街道）、运维公司对污水收集系统和终端处

理系统开展异常情况检测、维修和设备更换等，做好治理设施防盗等保护工作；要把

农村生活污水治理设施运行维护管理纳入《村规民约》，引导和督促村民做好厕所水、

厨房水、卫生间水、洗涤水（以下简称“四水”）接入状况检查和破损报告。各村应落

实聘用一名责任心强、有一定文化知识的村民或结合村级其他专管人员参与治理设施

运行维护管理工作，并开展日常巡查和记录；杜绝农村生活污水处理设施不运行或间

歇性运行。

（4）农户主要职责

农户是受益主体，有义务主动检查自家“四水”的接入状况，负责做好出户检查井

（清扫口）以内的化粪池、接户管、户用检查井的渗漏、堵塞、破损的维修、维护和

更换，自觉管理房前屋后污水管网、清扫井及周边环境卫生，及时将管网及治理设施

的破损状况向村级组织报告。

（5）第三方运维公司主要职责

第三方运维公司为服务主体，应负责污水管网、污水处理设施和其他设施的运维。

应在本区范围内设立运维管理部门，配备相应的办公用房、检测设备以及专业管理人

员，并根据管理范围，按照半小时运维管理服务圈的要求，建立区域运行维护管理队

伍，具备及时赶到现场进行抢修的应急措施和能力。对承接的各处理设施，应制订维

护手册、操作规程和工作制度，做好污水处理系统日常运行、定期养护、巡查维修和

设备更换等工作，更新工作台账和管理平台，定期向委托单位报告运行维护情况。应

按要求开展处理水量和出水水质的监测工作，并上报行政主管部门及环保行政主管部

门。

5.2.2农村生活污水处理设施运维模式选择

农村污水治理项目建设与运维有着很多的模式，主要为 PPP，而市场对于各种模

式的优劣褒贬不一，目前，由 EPC 演变而来的 EPC+O 模式越来越多的开始被采用。

1、主要模式

（1）PPP 模式

PPP （Public-Private-Partnership）全称为政府与社会资本合作，是指双方以协议

为基础，按照一定的程序和方式合作，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式向

公众提供公共产品与服务的方式。这种方式通过资源的有效配置、风险的合理分配，

由社会资本进行市场化运作，政府与企业建立利益共享、风险分担及长期合作关系，

提高公共产品质量和服务水平的同时，降低了财政的压力和风险。

PPP 模式具有运作模式多样化、项目公益性强、项目类型多、系统性强且边界模

糊、投资主体不一、利益相关者多、协调关系复杂等特点，贯穿海绵城市投资、建设、

运行管理全周期中。我国目前虽 2014 年开始鼓励 PPP 模式，相继出台了《关于开展

中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知》、《关于推进海绵城市建设的指导意见》、

《城市管网专项资金绩效考核办法》等政策文件，各地也相继给出了补贴办法。但现

阶段“使用者付费”的条件未充分具备，政府“购买服务”仍然是主要付费方式，使得 PPP

模式在推广应用上受到了很大的局限性。
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（2）EPC+O 模式

EPC+O 模式（设计、采购、施工和管养一体化），指发包人将建设工程的勘察、

设计、采购、施工等工程建设的全部任务以及工程竣工验收合格后期的管养一并发包

给一个具备相应总承包资质条件的承包人，由该承包人对工程建设的全过程向发包人

负责，直至工程竣工验收合格以及管养期结束后交付给发包人的承发包方式。用

EPC+O 模式的优点：

（1）充分发挥了市场机制的作用，业主、承包商和工程人员均把项目作为一个

投资项目来实施，可以充分实现经济效益最大化。

（2）工程总价包干，投资风险可控。质量、工期、安全等合同约定明确，责任

主体清晰，对投资和完工日期有实质性的保障。

（3）EPC 模式下，设计和施工由承包商统筹，可以将施工经验融入设计过程，

提高工程的可建造性。

（4）总承包商从工程前期设计至工程竣工合格交付，全过程负责，项目的进度、

安全、质量、责任在建设期间由总承包商承担。

（5）EPC 模式招标只需一次，即选择总承包商，其余分包工作均由总承包商自

行组织负责完成，节省招标的人力、物力、费用等。

（6）单纯的 EPC 项目是不包含运营的，而 EPC+O 模式对运营管理也是有要求

的，项目建成后的专业管理并能够真正发挥生活污水治理的作用。

农村污水项目专业性较强，从设计、施工到后期运营维护需要大量的专业人员，

通过 EPC+O模式能够加强项目建成后的专业管理，能够有效确保建成后发挥作用，

减少业主单位在管理中由于专业化程度不足而导致的问题，EPC+O 模式非常符合我

国当前的农村污水处理需求。

2、模式推荐

总体而言，农村污水设施规模小、分布广，一般地方技术力量薄弱，而污水工程

专业性较强，应推行以市（县）为单位的整体的统一运维管理体系。三元区具体运维

模式选择上，考虑到本次规划新建农村污水治理设施建设量不多，故总体推荐选择采

用 EPC+O 模式，并结合三元区各区域实际情况进行分别制定。

5.2.3农村生活污水处理设施运维管理总体布局规划

结合三元区污水工程现状情况和本规划确定的各村庄生活污水处理设施技术工

艺、规模及分布情况等，规划三元区各级污水处理设施和管网系统的运维管理总体布

局方案建议如下。

1、技术路线一中，对于城镇建成区周边纳管的村庄，鼓励采用城乡一体化运维

管理方式，即推荐生活污水通过纳管输送至城区污水处理厂和工业区污水处理厂的村

庄，其污水管网及设施由城区和工业区对应的水务公司进行统一运维管理，本次规划

暂无此类村庄。

2、技术路线一中，对于各乡镇集镇区周边纳管的村庄，可选择由集镇区对应的

水务公司统一运维管理，或采用 EPC+O 模式另择第三方机构统一运维管理，本次规

划暂无此类村庄。

3、技术路线二村庄，推荐采用 EPC+O 模式选择第三方机构统一运维管理，可

选择全区域交予单一第三方机构、或分片分乡镇选择多个第三方机构。

4、技术路线三（管控类）的村庄，建议由村级负责运维管理，不纳入标准化运

维。
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注：也可将技术路线一、二、三中的所有村庄，以行政单元为划分，统一打包给

单个或多个第三方机构统一建设和运维管理。

5.2.4确立农村生活污水处理设施竣工与运维移交准则

移交时农村污水处理设施应符合以下条件：

（1）农村生活污水处理设施建设应根据实际受益人口、地形、经济情况，按照

规划、施工图保质保量建设。

（2）农村生活污水处理设施验收包含工程验收及环保验收，既要确保工程质量

到位也要保证出水水质达标，两者均通过验收方可视为竣工验收。

①项目信息资料准备。建设单位以终端处理池为单元整理好污水处理设施的基础

资料，主要包括处理终端的分布、工艺模式、处理规模、设计出水水质、近期检测水

质、接入农户花名册等，以及竣工验收报告和经审核确认的竣工图等。

②镇村管理人员落实。镇乡落实运维业务管理办公室，明确专(兼)职协管员，项

目村建立专(兼)职巡查员队伍，配备必要巡查工具。

③移交程序：查阅和听取镇村现状情况：逐个检查终端池、管网、接户端情况，

书面提出完善意见，限期整改；召开相关单位负责人会议，签署备忘录(生态环境局、

住建局、镇乡、项目村、设备供应商)；召集和培训管理队伍人员会议，提出新的巡

查管理、联络应急、考核奖惩等要求，启动运行维护新模式。

④移交标准:处理终端逐一检查，每个终端对应的管网、接户端进行抽查；建设

方应提供连续多天的水质检测报告，在确保处理设施连续多天达到所在行政村对应的

农村污水处理设施排放标准后，方视为水质达标。

（3）工程验收后，建设及管理部门应妥善保管竣工图等相关资料，以备查验。

运维移交时应确保水质水量、工艺、规模与设计相符，设备材料完整。

5.2.5制定第三方运维管理评价与考核体系

1、第三方运维机构的管理

第三方运维的考核可由运维管理主体各镇乡负责，并由三元区生态环境局审核。

考核内容包括管网系统、处理设施、水质指标、档案资料、人员配备及其他方面的考

核体系。主要注意事项：

①第三方运维服务机构应在运维合同项目所在地设立运维项目部，运维项目部应

根据区域范围、地形、治理设施等特点建立运维服务站，并合理设置运维小组。

②水质指标打分体系应真实反映终端设施运行的实际情况。

③形成包含每个终端运行情况和存在问题的电子台账记录，方便随时管理、查阅。

2、奖惩机制

应按照标准化运维要求制定并执行农村生活污水处理设施运维评价考核标准，从

水质考核指标、设施运行参数、吨水运行成本、农户受益情况等指标评价分析第三方

专业服务能力。

三元区生态环境局对第三方运维机构的考核成绩与运维资金拨付直接挂钩方式

进行奖惩。为了提高第三方运维公司的工作积极性，建议对工作成绩突出的第三方运

维公司进行奖金拨付。

5.2.5推进农村生活污水处理设施定期维修保护措施

（1）基本安全要求

所有工作以“安全第一，预防为主”为方针，严格遵守安全技术操作规程和各项安
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全生产规章制度。岗位作业人员应了解安全操作规程，特殊岗位须经专业培训。运行

作业人员应持有相应的运营管理和运营操作岗位培训合格证书。特别要严防燃爆、触

电、中毒、滑跌、溺水等事故的发生。设备检修后恢复运行前检查设备的润滑、接电

等情况，在做好运行准备后方可投入运行。凡在对具有有害或可燃气体的构筑物、容

器或管渠进行维修和放空清理时，应先通风换气、检查。为确保安全，抢修必须至少

两人一组。

农村生活污水处理设施运行维护管理包括以下内容和要求：

（一）污水收集管道：每月应对污水的收集管网进行一次全面的巡视检查，及时

进行清渣清淤等日常维护，确保管道完好通畅、无渗漏。杜绝违章占压、私自接管；

对管道出现的一般的漏、坏、堵、溢、露等异常现象，尽快处理和修复；对管道出现

的影响到了排水系统正常运行的较严重问题，如地面沉降、路面拓宽等导致管道堵塞、

破损、断裂，应及时向所在地乡镇人民政府（街道办事处）和区主管部门报告，尽快

修复。

（二）窨井、清扫口：每月进行一次巡视检查和清理，以免堵塞管井，确保窨井

完好无破裂无渗漏，井底无沉积物，无污水冒溢；夏秋季节每月应对清扫口、窨井进

行一次杀虫消毒；此外，还应检查窨井井盖的完整性和安全性。

（三）化粪池：每周应检查化粪池盖板的完整性、安全性，确保化粪池无结构缺

损、无渗漏、无堵塞、无违章占压、无污水冒溢；视化粪池的使用情况进行清掏，防

止满溢；每年一次对化粪池池底进行人工清渣，打捞出的废渣进行无害化处理排放，

并运至指定地点处置，禁止随意堆放，杜绝二次污染。

（四）集水井：每半年至少对集水井清淤一次，每年应至少一次吊起潜水泵，检

查潜水电机引入电缆；长期不用的水泵应吊出集水池存放；

（五）水泵、风机等机电设备：每月对提升泵、回流泵、风机的运行情况进行巡

视，并填写巡视记录，特殊情况应增加巡视次数。按照设备使用说明的要求进行日常

维护，并记录水泵、风机的运行情况；保证水泵运行良好、无明显漏水；对风机等机

电设备运行设备出现故障时，应及时进行维护或更换。机电设备运行中若发生跳闸，

在未查明原因前不得重新合闸运行；及时排除配电设施缺损、漏电、跳闸、读数异常

等现象。

（六）电力电缆定期检查与维护：每年应检测电机线圈的绝缘电阻；电缆的绝缘

必须满足运行要求，电缆终端连接点应保持清洁，相色清晰，无渗漏油，无发热，接

地应完好，埋地电缆保护范围内应无打桩、挖掘、种植树木或可能伤及电缆的其他情

况。

（七）处理系统主体设施：结构完好，无明显不均匀沉降、裂缝；无明显堵塞，

进水及过滤顺畅，无漫溢；无占绿毁绿、无表面堆肥、不种植有损处理效果作物；无

违章搭建、占压、结构及布水管道破损；

（八）出水井：完好无渗漏、堵塞、结构破损、违章占压；

（九）水质管理：每周对进出水水质和水量进行观察记录，并定期对出水水质进

行监测，发现异常情况应及时排查检修，必要时上报市主管部门协商解决。

5.2.6建立健全农村生活污水标准化运维管理体系

1、明确农村生活污水治理设施运维范围和责任主体

建立健全农村生活污水“五位一体”管理体系，研究出台《农村生活污水治理设施
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运行维护管理工作实施办法》，各责任主体履行各自职责分工。

2、推进农村生活污水治理设施定期维修保护措施农村生活污水管网应做到应接

尽接，定期排查；设施定期清理且做好运维记录；终端处理设施电表专用。

3、建立农村生活污水处理设施运行预警机制和应急方案

（1）应在终端处理设施周边设置排水沟或排水管，将地面雨水引流至下流，以

防设施周边积水。对于合流制的终端处理设施设置溢流管，将暴雨时期或其他情况下

进入设施超量非生活污水排入下游。

（2）成立应急小组。应急小组成员要注意关注天气变化，台风、暴雨来临前应

检查处理设施的运行情况，发现设施运行不良应及时提前处理。配备好排水泵，并及

时制定排水应急方案，出现设施淹没情况应及时排水。

5.2.7强化管理平台和信息系统的建设

污水治理长效管理中更重要的还有技术服务和技术支撑，积极探索办公室信息

化、管理规范化、工作高效化、运行可靠化、操作简单化、监控动态化建设目标，对

智能化信息数据、系统平台进行整合和模块信息共享。建立物联网平台，实现实时掌

握现场数据，并在 PC 及手机端进行直观展现。

（1）农村生活污水治理终端设施有条件均应配备自动控制系统，对水质水量进

行监测。水泵、曝气设备等实现自控及远程控制系统，在中控中心控制室开辟监控界

面，建立远程控制和监控系统。针对农村生活污水治理设施的泵站、终端，逐步改造

水泵等机电设备自控系统，增设 PLC 远程控制接口，即可实现从城镇到农村全面的

远程自控。运行数据实时传输，运行状况实时监控等。泵站、终端出水管设置流量计，

通过现场采集系统、网络通信系统、上位机（中央监控计算机）系统三部分组成流量

监控系统。采用移动通信网络技术（4G/5G 网络）把流量数据、流量计参数传送到

监控平台，实现对流量数据在线实时检测和数据存储。

对终端设置水质在线监测仪，在线分析仪表进行 COD，NH3-N，TN，TP，pH 值，

SS 等污水进出水指标连续测量，为工艺生产控制提供重要数据。日处理能力在 50 吨

以上、受益农户在 600 人以上的终端处理系统先行安装在线监测仪，对进出水水质

实施监控。（以省生态环境厅后续发布的要求为准，本规划暂按此推荐。）

（2）自动监测设备应由专业单位进行管理与维护。所有视频监控摄像头、流量

计、采样仪、服务器等在线监测仪表都应是具有先进、可靠、成熟、易维护的品牌产

品，厂家能够提供良好的质量保证和完整售后服务，能够提供完整的配件、附件、备

品备件。建设专门的信息管理系统托管场地和专人负责。对自动监测设备的日常巡查

主要有以下三个方面的内容：a、每日通过远程监控系统对污染物浓度在线监测设备

和数据采集处理系统的巡检情况及处理结果的记录；b、每周对污染物在线监测设备

和数据采集处理系统进行现场维护，查看仪器数据与异常情况，检查管路采样头等是

否畅通的巡检情况及处理结果记录。c、鼓励有条件的地区开展污泥、微生物性质等

相关监测，掌握系统运行状况。自然生态红线区、水源保护地可逐步开展对生物相的

检测，包括观察混合液和回流污泥的生物相，每天应观察记录。活性污泥中的散生物

主要有细菌、原声动物、藻类三种，此外还有真菌病毒。

（3）普及以市（区）为单位，完善处理设施的基础档案信息数据库和数字化监

管平台建设，建立终端管理信息反馈机制。搭建物联网平台，对所有污水站点基础信

息档案进行管理，站点设施管理人员、基础信息等资料均可在物联网平台软件中进行

查询，实时监控，并在软件中进行直观地展现，平台数据应上传至上一级监管平台。
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5.3运维资金估算

5.3.1纳入标准化运维的集中式污水处理设施运维资金估算

（一）标准化运维内容

目前，福建省尚未出台农村污水处理设施运维服务收费标准，结合三元区目前开

展的第三方运维工作，并参考其他县市已开展的第三方运维工作内容， 结合三元区

实际情况，纳入标准化运维的集中式污水处理设施及泵站，基本运维要求应包含以下

几点：

（1）污水处理厂（站）应正常运行，有特殊情况需应急排水，需报主管部门审

批；

（2）进水负荷率基本要求：运行三年以上，污水实际处理量应大于设计水量的

70%；运行一年以上，污水实际处理量应大于设计水量的 50%；运行一年以内，污水

实际处理量应大于设计水量的 30%；

（3）水质监测要求：运维单位应当配备化验室，对运维站点进出水水质开展日

常检测，同时应委托经主管部门认可的第三专业检测机构开展进出水定期监督性监

测。规模大于 500 吨/天（含） 的站点，检测水质指标参照 GB18919-2002 执行，

监测频率不少于每月 2 次。规模小于 500 吨/天（不含）的站点，检测水质指标参

照各站点设计排放标准，其中，pH、SS、COD、BOD5、氨氮为必测指标， 总氮、

总磷、动植物油根据站点设计要求选测，监测频率不少于每月 1次。规模大于 1000 吨

/天（不含）的站点应配套安装出水在线监测设备。

（4）厂容厂貌：要求厂（站）无杂物堆置；厂（站）环境整洁，绿化达标，湿

地植物定期打理；厂（站）周围无刺鼻异味；厂（站）消防及用电安全符合相关规范

要求。

（5）构筑物及设备管理：厂（站）所有构筑物的结构、工艺设备、阀门、护栏、

爬梯、管道、井盖、盖板、支架、走道桥、照明设备和防雷设施等无明显腐蚀或损坏；

所有设备外观整洁，螺栓齐全牢固；所有设备无腐蚀及渗漏，运行状态良好。

（6）污泥处理与处置：污泥产生量及去向记录详实；污泥无害化处理符合环保

法规要求，不得对环境造成二次污染。

（7）生产运行记录：厂（站）及泵站应有完整的运行和维护记录，包括日常运

行情况记录、定期维修保养记录、故障维护记录、人员巡查巡视记录、重大事件记录

等。

（二）标准化运维资金估算

结合前述内容，综合考虑污水处理工艺及处理规模，将治理类村庄中污水处理设

施纳入标准化运维。

根据现场调查情况及规划建设情况，三元区治理类村庄总共保留和提标改造已建

处理设施 30座，设计规模 4055 m3/d，新建污水处理设施 3座，设计规模 1575 m3/d，

合计 33座，设计总处理能力 5630 m3/d。参照上述运维要求，运费费用主要包括人员

工资、化验费、设施设备维护费、水质检测费、污泥处理与处置费、运行电费等。参

考取费标准及运维资金估算如表 5.3-1所示。
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表 5.3-1 标准化运维污水处理设施运维费用估算表

序号 运维费用类别 取费说明 数量 单位

平均计费

单价（万

元/年）

总价（万元/
年）

备注

1 人员工资

运维人员包含工艺、化验、电气、机

修、司机、杂工工种等，平均不少于

3座站点配备 1名运维人员计。计费

单价包含基本工资、社医保费用、福

利津贴等。

11 人 6 66

2 化验费

化验费主要包括实验室仪器及设备耗

材，每座站点进出水水质每月自检不

少于 2次。

33 座 0.6 19.8

3 设施设备维护

费

设施设备维护费暂按站点数量综合平

均计费
33 座 0.5 16.5

4 水质监测费

规模大于 500吨/日（含）站点进出水

监测频率不少于每月 2次 2 座 2.4 4.8

规模小于 500吨/日（不含）站点进出

水监测频率不少于每月 1次 31 座 1.2 37.2

5 污泥处理与处

置费

产泥率暂按 1万吨/日污水处理平均产

1吨/日绝干污泥（折合含水率 97%，

产污泥 18.77吨/日）估算

18.77 吨/日 2.4 45.05

6 运行电费
暂按处理吨水平均耗电量 0.5度/日

计，电价 0.6元/度 5630 吨/日 0.01095 61.65

7 其他不可预见

预备费
按上述费用总额 3% 7.53

合计 258.53

5.3.2纳入简易运维的分散式污水处理设施运维资金估算

（一）简易运维内容

结合前述内容，综合考虑污水处理工艺及处理规模，将管控类村庄的现状污水处

理设施纳入简易运维。

根据现场调查情况及规划建设情况，三元区规划改为简易净化处系统的设施 2

座，设计总处理能力 70 m3/d。这些处理设施服务人口少于 500人且较为分散，采用

无动力或微动力处理工艺，建议交由当地乡镇或村级负责运维，基本运维要求应包含

以下几点：

（1）厂容厂貌：要求厂（站）无杂物堆置；厂（站）环境整洁，绿化达标，湿

地植物定期打理；厂（站）周围无刺鼻异味；厂（站） 消防及用电安全符合相关规

范要求。

（2）构筑物及设备管理：设施设备无故障、运行状态良好，现场有操作制度。

（3）水质监测要求：由县级环境监测站或主管部门委托第三方检测机构对站点

出水水质开展定期监测，检测水质指标参照各站点设计排放标准，监测频率不少于每

年度 1次。

（4）生产运行记录：厂（站）有完整的运行和维护记录，包括日常运行情况记

录、定期维修保养记录、故障维护记录、人员巡查巡视记录、重大事件记录等。

（二）简易运维资金估算

参照上述运维内容要求，无动力或微动力净化设施运维费用主要包括人员工资、

设施设备维护费、水质监测费。参考取费标准及运维资金估算如表 5.3-2 所示。

表 5.3-2 简易运维污水处理设施运维费用估算表

序

号

运维费用

类别
取费说明 数量

单

位

平均计费单价

（万元/年）

总价（万元

/年）

备

注

1 人员工资

运维人员为兼职管护人

员，人员按每座 1人配置。

计费单价包含基本工资、

意外保险费等。

2 人 0.6 1.2

2 设施设备

维护费

设施设备维护费暂按站

点数量综合平均计费
2 座 0.1 0.2

3 水质监测

费

站点进出水监测频率不

少于每年度 1次 2 座 0.1 0.2
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序

号

运维费用

类别
取费说明 数量

单

位

平均计费单价

（万元/年）

总价（万元

/年）

备

注

4
其他不可

预见预备

费

按上述费用总额 3% 0.048

合计 1.648

5.3.3污水收集管网运维资金估算

（一）污水收集管网运维内容

管网运维主要针对污水收集主干管及中间泵站，包含已建和规划新建工程内容。

管网运维内容包含管道巡查、破损主管道维修、井盖检查及维修、管道清淤等。中间

泵站运维内容包括栅渣清理、泵站维修保养、压力管道巡检等。

（二）污水收集管网运维资金估算

参照上述运维内容要求，新建管网运维费用参考《福建省城镇排水设施养护维修

年度经费定额（2014 年）》定额取下限值，管网运维资金估算如表 5.3-3 所示。

表 5.3-3 污水收集管网运维费用估算表

序号 运维费用类别 取费说明 数量 单位 单价（万元/年）总价（万元/年）备注

1 污水收集主管

主要材质 HDPE，管
径 DN200-DN500，

埋地重力管

5.337 km 1.5 8.0055

2 污水接户管 UPVC 50.5 km 0.05 2.525

3 跨河倒虹管

设施设备维护费暂

按站点数量综合平

均计费

0.03 km 1 0.17

4 泵站输送管
站点进出水监测频

率不少于每季度 1 0.33 km 0.03 0.0099

序号 运维费用类别 取费说明 数量 单位 单价（万元/年）总价（万元/年）备注

次

5 泵站运维费用

设施设备维护费暂

按站点数量综合平

均计费

1 座 0.2 0.2

6 泵站运维电费

暂按处理吨水平均

耗电量 0.1度/日计，

电价 0.6元/度
100 吨/天 0.00219 0.219

7 其他不可预见预

备费

按上述费用总额

3% 0.3297

合计 11.3191

5.3.4运维资金筹措

综合上述分析测算，三元区农村生活污水处理设施及配套管网运费费用约为

271.4971元/年，包括污水处理设施运维费用 260.178万元/年，污水收集管网运维费

用 11.3191万元/年。

建议建立健全“政府扶持、群众自筹、社会参与”的资金筹措机制，制定专门的农

村生活污水治理设施长效运行维护管理扶持政策，研究出台《农村生活污水治理工程

设施维修办法》，保障维修资金。鼓励社会参与，稳妥有序推进政府主导、村民参与、

社会支资金投入模式，投入的资金应实现公开、透明、合理，接受社会监督。

同时在区级政府层面，一要有效整合各项涉农涉水财政资金，适当提高补助额度，

研究由城乡供水代缴农村生活污水处理费用的可行性；二要依照“谁出钱、谁受益”的

理念，鼓励社会力量创设自筹基金助推农村污水治理工程；三要出台“以奖代补政策”，

以确保“污水进，清水出”，激励各地进一步提升治理和运维的质量与水平。
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第 6 章 投资估算与资金筹措

6.1 投资估算

6.1.1编制范围

本次农村污水治理项目工程包括 1街道 3乡镇的农村污水治理。工程内容包括新

建污水主管 5.697 km，污水接户管 50.5 km，新建和改造村庄集中污水处理设施 8座，

修复现状污水处理设施 6座，小型污水提升泵站 1座，新建或改造三格化粪池 1200

户。

6.1.2 编制依据

（1）中华人民共和国建设部建标[2007]164 号《市政工程投资估算编制办法》

2007 版；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

（3）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细

则；

（4）《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则；

（5）《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则；

（6）《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则；

（7）《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则；

（8）《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则；

（9）《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；

（10）《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）；

（11）《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）；

（12）《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301~311-2017）；

（13）《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401~409-2017）；

（14）《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）；

（15）《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017

版）；

（16）《福建省建筑安装工程费用定额》（2017 版）；

（17）本工程方案设计文件；

（18）已完类似工程技术经济指标；

（19）福建省建设行政管理部门及建设工程造价管理站所颁发的有关文件及

规定。

（20）福建省生态环境厅《福建省农村生活污水治理规划（2020-2030 年）

（送审稿）》。

6.1.3工程量与投资估算

工程内容包括新建污水主管 5.697 km，污水接户管 50.5 km，新建和改造村庄

集中污水处理设施 8座，修复现状污水处理设施 6座，小型污水提升泵站 1座，

新建或改造三格化粪池 1200户。

经初步核算，本工程建设投资估算总额约为 5668.073 万元，其中污水处理

站建设投资 2252 万元，占 39.73 %；污水管网建设投资 2952.873 万元，占

52.10 %；三格化粪池新建或改造投资 163.2 万元，占 2.88 %；智慧化运维监管

平台建设投资约 300 万元，占 5.29%。
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各乡镇投资如表 6.1-1，具体详见附表五：三元区农村生活污水治理项目投资估

算一览表。

表 6.1-1 三元区各乡镇农村污水治理投资汇总表

序号 镇街 投资/万元

1 荆西街道 3136.205

2 莘口镇 752.968

3 岩前镇 552.85

4 中村乡 762.85

5 三格化粪池新建或改造 163.2

6 智能化监管平台建设 300

7 合计 5668.073

6.2 资金筹措

农村生活污水处理设施建设和运营属于特殊专业领域，县、乡镇缺乏充足财力、

人力和技术资源，必须遵循“市场的交给市场、专业的交给专业”原则。积极拓宽融资

渠道，采取多元投资、多方参与等方式筹措建设资金。

一方面，可以有效整合各项涉农涉水财政资金（例如：流域上下游补偿资金、美

丽乡村建设资金、农村改水改厕专项资金、小流域综合治理资金、农村环境综合整治

资金等），适当提高补助额度和比例。建立“政府扶持、群众自筹、社会参与”的资金

筹措机制；另一方面，可以结合三元区自身情况，探索更具可持续发展的投融资模式，

吸收社会资金参与投资。也可采用政府购买服务、征收污水处理费等方式给予环保公

司和投资人回报。各级财政应加大对乡镇污水处理设施建设的扶持力度，设立农村污

水处理专项资金，建设及运维资金纳入年度财政预算，并积极申请省、市相关经费补

助，同时鼓励引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助、认建

等形式，参与农村生活污水治理设施建设与改造。对于新建的新农村集中居住片

区，生活污水的收集处理工程应纳入规划工程建设许可内，由乡镇监督，行政村

（居）负责实施。新建区域对污水垃圾集中处理、无害化卫生公厕等农村卫生公

共服务设施的建设管护主要由政府出资；对户用厕所改造、户用小型污水处理等

设施建设，由农户适当出资，政府给予奖补。有经营性的场所生活污水应当要求

经营主出资对生活污水进行收集处理，办理排污许可。

6.3 分期建设计划

为实现规划目标，三元区农村生活污水应按照规划要求，应接尽接，宜控则

控。另外建设计划应统筹考虑市政污水管网建设现状和环境敏感等因素，分年度

进行农村生活污水治理管控工作，其中剩余三格化粪池新建或改造要在 2021年完

成，历年具体实施可根据资金和工作情况进行调整。具体进度安排见表 6.3-1。

表 6.3-1 分期建设计划表

完工时间 乡镇 村庄 预计投资（万元）

2021年

荆西街道 荆东 1776.786

莘口镇 楼源 129.46

岩前镇 富源、星桥、忠山 在建

2022年
莘口镇 龙泉、清溪、后溪 95.00

中村乡 吉峰、埔头城、松阳、大焙坑 21.00

2023年
莘口镇 西际、高山 197.75

中村乡 杜水、坑源、草洋、白水、蕉坑、顶太、回瑶 391.80

2024年
莘口镇 黄砂、炉洋 300.358

岩前镇 吉口 552.85

2025年 荆西街道 荆西 1359.42

2026~2030年 收尾完善阶段

注：历年具体实施可根据资金和工作情况进行安排和调整。
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第 7章 保障措施

污水处理是一项紧迫而又艰巨的工程，必须加强领导、落实责任、创新体制、完

善机制、强化管理，才能为实现农村生活污水处理设施建设提供有力保障。

7.1组织保障

1、加强组织领导

建立三元区委、区政府主要领导任组长的农村生活污水治理领导小组，三元生态

环境局、区农村农业局、住建局、卫健局、财政局、发改局、自然资源局、水利局和

7个镇街为成员单位，领导小组下设办公室，办公室设在三明市三元生态环境局。

农村生活污水治理领导小组牵头抓好全县农村生活污水治理工作，设立专职管理

机构和专业人员，负责政策制定，运维工作落实和业务指导；负责建设项目验收及移

交接收；负责落实第三方运维单位，运维人员培训等工作；负责全县农村生活污水治

理设施运维管理工作的督查考核、经费审核、拨付等日常工作；负责农村生活污水终

端处理系统进出水水质和水量达标监管工作，落实和监督第三方监测机构，审查水质

水量监测结果及编制综合评价报告，作为年度运维管理工作考核的依据。

2、明确部门分工，强化推进合力

（1）生态环境局牵头主抓农村生活污水治理，负责农村生活污水终端处理系统

进出水水质和水量达标监管工作，审查水质水量监测结果及编制综合评价报告，牵头

抓好全区农村生活污水处理设施运维管理工作，设立专职管理机构和专业人员，负责

政策制定，运维工作落实和业务指导；负责全区农村生活污水治理设施运维管理工作

的督查考核、经费审核、拨付等日常工作；负责农村生活污水终端处理系统进出

水水质和水量达标监管工作，落实和监督第三方监测机构，审查水质水量监测结

果及编制综合评价报告，作为年度运维管理工作考核的依据。

（2）区农业农村局负责农村人居环境整治牵头抓总，将农村生活污水治理纳

入乡村振兴战略、农村人居环境整治统筹推进实施。

（3）区住建局负责推动城镇污水处理厂管网向城镇周边村庄延伸覆盖，有条

件的城镇周边村庄生活污水通过管网纳入城镇污水处理厂统一处理；配合制定农

村污水处理相关技术标准。

（4）区卫健局负责组织开展农村户厕改造，督促三格化粪池尾水及粪渣资源

利用，指导管护类村庄户厕三格化粪尾水排入田地、山地、林地消纳，不得直接

排入水体。

（5）区发改局负责指导农村生活污水治理项目审批、招投标等前期工作，支

持将符合条件的治理项目纳入上级和区级预算内投资计划，进一步完善农村污水

处理设施用电优惠政策。

（6）区财政局负责农村生活污水治理预算资金安排，拓宽投融资渠道，推进

发行农村生活污水治理政府债券。

（7）区自然资源规划局负责指导农村生活污水处理设施及配套管网用地报批

工作。

（8）区水利局负责将农村水环境治理纳入河（湖）长制年度考核内容。

（9）各镇街党委（党工委）、政府（办事处）作为农村生活污水治理组织具
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体实施的单位，要配合区委、政府做好项目落地、资金使用、推进实施，运行维护管

理等工作；负责宣传引导、具体组织实施、开展工程建设监理和竣工验收。村负责级

做好宣传发动、日常监督等，提升农民环境保护意识。

（10）区政府督查室、效能办要加强跟踪督办，对工作进度滞后、责任落实不到

位的相关责任单位和责任人，该通报的要通报，该问责的要严肃问责。

（11）长期聘请能够提供生活污水治理技术力量的单位（包括配合财政等单位做

好设施、管网等配套资金拼盘），作为第三方参与我区生活污水治理工作。

7.2资金保障

提出资金筹措和保障措施，要拓宽资金筹措渠道，有条件的地区可适量收取生活

污水治理相关费用；引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助、

认建等形式，参与农村生活污水处理设施运行维护管理。

（1）区财政局、相关镇乡等单位，要按照规划方案，做好各自工作领域内的资

金筹集保障工作，切实增加和安排专项资金，用于规划建设中。

（2）要加强部门协调和区域协调，进一步整合资源，拓宽资金渠道，完善管理

体制，统筹安排使用专项资金，提高资金的使用效益。

（3）结合本地实际情况，积极探索投融资道，时积极争取国家、省部资金支持，

统筹安排，专款专用，落实建设资金。

（4）各相关单位要做好融资工作，正确引导企业和社会资金投入，制定有利的

政策，引导企业筹集资金发展生态经济；动员社会力量广泛参与，引导社会资金投向

基础项目。

（5）鼓励外资和民营资本发起设立以投资城镇基础设施为主的产业投资基

金。

7.3技术保障

从专家审核把关、专业化公司运行、一体化设备使用、专业人员培训，运行

状态远程实监控、互联网+物联网综合运用、数字化服务网终系统和平台应用等方

面提出技术保措施。

（1）狠抓工程建设质量，加强技术指导。各项目建设时，区政府要抽调精兵

强将，抓好建设工作，各部门通力合作，严格按照有关规范和技术标准组织实施，

住建局做好质量监督工作。

（2）大力推广先进适用的科技成果。积极引导企业、科研院所等积极开发和

推广各类新技术。新工艺、新产品，依靠科技进步提高工程质量。加强对外合作

与交流，进行多边和双边交流与合作， 拓展对外交流，引进先进技术、设备和管

理经验。

（3）加强专业人才队伍建设。积极与国内高等院校和科研机构建立合作关系，

充分发挥政府咨询顾问委员会和科技顾问委员会在重大项目、规划、决策中的咨

询参谋作用。加强当地技术骨干队伍的培养，逐步建立一支懂规划、精技术、会

管理的人才队伍。

（4）建立职责明确、管理规范、便捷高效的农村生活污水治理设施运行推护

管理制度。

（5）加强农村生活污水治理设施基础信息库建设。
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7.4监管保障

完善在线监管机制，责任单位、环保等相关部门及管理主体对水量、水质等其他

终端运维情况实现实时在线监测，开展日常环境检查机制，现场考核运维管理水平、

出水水质、数字化维护管理水平以及社会评价，切实对各乡镇、运维公司进行考核，

定期总结运维报告，变被动应对为主动预控，变局部关注为系统监控，既提高工作效

率，又延长设备的使用寿命，使得污水处理设施长期高效、稳定运行。考核结果将作

为运维资金奖补的结算依据。鼓励排水公司降低吨水处理费用，促进运维管理水平的

提高，合理降低运维成本。组织开展农村生活污水污染源减排核查及技术研究，开展

污染源减排核算体系和减排核算试点，申报国家分散型生活污水治理设施污染源减排

认可。

大部分村民文化素质不高，底子较薄，对环境问题不够重视。因此，有必要加强

农村生活污水处理的宣传与教育工作，如可以利用布告栏、分发宣传册、电视及广播

等有效媒介宣传加强节约用水、保护水环境、加强污水处理工作，以此来提高村民的

环境保护意识。
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第 8章 结论与建议

8.1结论

8.1.1规划目标

贯彻落实科学发展观，稳步推进新农村建设，提高农村生活污水的收集治理率，

实现三元区农村地区水环境的基本改善，全面解决农村生活污水治理问题，改善农村

人居环境，提升农村居民生活质量。

2020年，制定规范标准，落实配套政策，开展专项培训，实施 2020年度农村生

活污水治理为民办实事项目，以“整县规划、连片推进”形式开展村庄生活污水治理并

建立长效机制；结合户厕改造工作，管控类村庄实现基本管控。各地基本建立农村生

活污水治理长效机制。

到 2025 年，率先完成集中式饮用水水源保护区内、水质需进一步提升或改善的

主要流域和小流域控制单位范围内、接待旅游人口较多、高速铁路沿线的环境敏感区

域内的村庄生活污水治理，其中规划范围内 1个省级乡村振兴试点示范村莘口镇楼源

村在 2022 年前完成治理。污水收集率不低于 60%。

到 2030 年，所有行政村基本实现有效治理管控，治理类村庄完成治理比例力争

达 95%以上，污水收集率不低于 65%。农村生活污水治理率达到 80%以上。全面建

立农村生活污水治理长效机制，农村生活污水处理设施运行维护渐趋成熟，治理和管

控工作常态化运行，农村生活污水处理设施治污成效充分发挥。

8.1.2建设任务

综合前述章节内容，本规划确定的建设任务主要有以下几个方面：

（1）对现状无法满足新排放标准要求或需要进行迁移改造的的 5 座集中式

污水处理站进行提标改造，改造后规模 2655 t/d，污水处理工艺主要采用 AAO工

艺。

（2）对现状设施设备出现故障的 6座污水处理设施进行修复，修复后污水处

理总能力为 490 t/d，污水处理工艺主要采用 A/O+人工湿地、接触氧化+人工湿地

等现有站点工艺。

（3）新建污水处理设施 3 座，处理规模 1575 t/d，污水处理工艺主要采用

AAO工艺。

（4）在现状已建（在建）管网基础上，合理增加污水收集主干管及入户支管。

其中，建设污水收集主管新建污水主管 5.697 km，污水接户管 50.5 km，小型污水

提升泵站 1座。实现各村治理区内雨污分流，污水应收尽收的目标。

（5）通过对现有站点合理的撤并取消，规划将新建、改造和保留的 33 座集

中式污水处理站（5 座提升改造、6座修复、19 座维持现状、3座新建）纳入标

准化运维。投资构建智慧化运维监管平台，提高运维保障水平，确保农村处理设

施长效运行。

（6）完善农户排水接管，实现农户黑水、灰水等四类污水的收集处理。

（7）采用技术路线三（管控）的行政村共有 12 个，此外路线一、路线二村

庄中无法纳管和集中处理的散户也同样采取管控治理。对于管控类村庄，优先采
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用资源化循环化利用的治理方式。若有条件采用技术路线一或者技术路线二处理技术

的村庄，建议优先选择可监控和方便管理的处理技术，其中现状已采用路线二处理的

村民聚集点仍采用路线二进行处理。

（8）依托国家“厕所革命”行动，振兴乡村战略等工程，在列入管控类的村庄持

续推进标准三格化粪池建设改造计划，尾水按标准要求引入农田、林地进行消纳，杜

绝污水直排溪流的情况。

8.1.3投资估算

工程内容包括新建污水主管 5.697 km，污水接户管 50.5 km，新建和改造村庄集

中污水处理设施 8座，修复现状污水处理设施 6座，小型污水提升泵站 1座，新建

或改造三格化粪池 1200户。

经初步核算，本工程建设投资估算总额约为 5668.073 万元，其中污水处理站建

设投资 2252 万元，占 39.73 %；污水管网建设投资 2952.873 万元，占 52.10 %；

三格化粪池新建或改造投资 163.2 万元，占 2.88 %；智慧化运维监管平台建设投资

约 300 万元，占 5.29%。

8.1.4设施运维管理

1、运维管理

（1）技术路线二村庄，推荐采用 EPC+O模式选择第三方机构统一运维管理，

可选择全区域交予单一第三方机构、或分片分乡镇选择多个第三方机构。

（2）技术路线三（管控类）的村庄，推荐采用 EPC+O 模式选择第三方机构统

一运维管理，可选择全区域交予单一第三方机构、或分片分乡镇选择多个第三方机构。

2、运维费用

运维定额主要参考其他地域日常实际运维费用支出，以及《福建省城镇排水

设施养护维修年度经费定额（2014 年）》规定的污水设施养护维修年度经费定额

进行测算，综合上述分析测算，三元区农村生活污水处理设施及配套管网运费费

用约为 271.4971元/年，包括污水处理设施运维费用 260.178万元/年，污水收集管

网运维费用 11.3191万元/年。

8.2建议

为保证农村生活污水建设改造取得良好的成效，建议规划在组织实施中重点

关注以下几点。

（1）加强农村管网雨污分流、杜绝漏接、错接现象。

（2）提高设计、施工技术水平，延长设施寿命。

（3）建立信息化运维管理系统，建立物联网平台，实现智能化信息数据、系

统平台整合与信息共享。

（4）保障运维管理资金，提高运维管理水平，建立专业化运维理队伍。

（5）加强农村污水治理工作的宣传与教育，提高农户相关知识水平，引导农

户加强对接户设施的运行维护工作，可建立奖补机制，将设备运维责任落到实处。

（6）加强法律保障，明确监管、责任、实施和考核主体，建立农村生活污水

治理工程长效管理机制。

（7）做好与城镇污水处理的衔接工作，统筹协调城乡污水处理体系，保障梅
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列区水体环境不受污染。

8.3其他说明

（1）本规划图集污水管网走向仅为示意图，为相对准确估算各村庄污水治理工

程量及投资额而绘制，仅供参考，具体管网铺设于项目建设阶段确定。

（2）入户支管的工程量根据受益常住户数，按照“应收尽收”、“雨污分流”的原

则以户均 30m作粗略估计，实际建设时因每户距离主管长度不一，以实际为准。

（3）根据编制要求，本次污水治理规划按雨污分流的原则设计，各乡镇及村庄

财力不同，施工难度不同，应根据具体情况，邀请有资质的专业设计单位在本规划的

指导下进一步细化现场排查，因村制宜开展治理。有条件的村庄建议一步到位，按雨

污分流设计；近期没有条件实施雨污分流的村庄，建议采用截流式合流制，建设截流

井收集旱季污水，保障旱季污水不直接排放至周边水体，待远期结合村庄改造及资金

到位情况，逐年逐步改造为雨污分流的排水体制。

（3）本规划进度安排仅供参考，不建议作为各乡镇污水治理工作考核标准，各

乡镇可根据区域污水治理要求及污水治理计划适当调整村庄污水治理顺序，但以环境

敏感区村庄优先治理为原则。
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附表一：三元区规划范围内各村常住人口和污水量预测表

表 1 三元区规划范围内各村常住人口和污水量预测表

序号 乡镇 行政村 自然村
常住人口信息 污水量预测

备注
合计常住户数（户） 合计常住人口（人） 常住户数（户） 常住人口（人） 用水量指标（L/p·d） 排放系数 污水量指标（L/p·d） 污水量（t/d）

1 荆西街道 荆东 荆东 330 1300 330 1300 120 0.7 84 109.20 原属于城东乡

2 荆西街道 荆西 荆西 270 800 270 800 120 0.7 84 67.20 原属于城东乡

荆西街道小计 600 2100 600 2100 120 0.7 84 176.40

3 莘口镇 西际 西际 170 520 170 520 120 0.7 84 43.68

4 莘口镇 龙泉

泉溪（本点）

247 450

29 59 120 0.7 84 4.96

下环坑 80 110 120 0.7 84 9.24

半岭 18 30 120 0.7 84 2.52

大楼 15 25 120 0.7 84 2.10

酒埕寨 6 11 120 0.7 84 0.92

龙安 30 45 120 0.7 84 3.78

大舍 8 19 120 0.7 84 1.60

前寨 12 30 120 0.7 84 2.52

天盂塘 39 98 120 0.7 84 8.23

杨梅岚 10 23 120 0.7 84 1.93

5 莘口镇 曹源 本点 100 330 100 330 120 0.7 84 27.72

6 莘口镇 中央溪 本点 55 120 55 120 120 0.7 84 10.08

7 莘口镇 楼源

本点

212 602

16 30 120 0.7 84 2.52

圳头墘 5 16 120 0.7 84 1.34

楼前 70 130 120 0.7 84 10.92

溪口 13 30 120 0.7 84 2.52

下剧头 8 20 120 0.7 84 1.68

上剧头 60 260 120 0.7 84 21.84

上寨 8 20 120 0.7 84 1.68

洋顶 20 60 120 0.7 84 5.04

长甲洋 6 20 120 0.7 84 1.68

小湖 5 15 120 0.7 84 1.26

瓦坑 1 1 120 0.7 84 0.08

8 莘口镇 清溪
南边

96 295
20 60 120 0.7 84 5.04

北边 23 70 120 0.7 84 5.88



三元区农村生活污水治理 专项规划

99

序号 乡镇 行政村 自然村
常住人口信息 污水量预测

备注
合计常住户数（户） 合计常住人口（人） 常住户数（户） 常住人口（人） 用水量指标（L/p·d） 排放系数 污水量指标（L/p·d） 污水量（t/d）

清里山 20 65 120 0.7 84 5.46

岭头 25 70 120 0.7 84 5.88

老寨 8 30 120 0.7 84 2.52

9 莘口镇 沙阳

黄乐

138 440

30 100 120 0.7 84 8.40

寨山 30 100 120 0.7 84 8.40

青余 18 60 120 0.7 84 5.04

青色 40 120 120 0.7 84 10.08

暑沙阳 20 60 120 0.7 84 5.04

10 莘口镇 高山 新坑泽 130 200 130 200 120 0.7 84 16.80

11 莘口镇 黄砂 本点 250 1000 250 1000 120 0.7 84 84.00

12 莘口镇 柳城
黄砂筕小组

159 659
46 200 120 0.7 84 16.80

本点 113 459 120 0.7 84 38.56

13 莘口镇 后溪

上洋甲

196 310

29 40 120 0.7 84 3.36

张舍 54 90 120 0.7 84 7.56

陈舍 63 105 120 0.7 84 8.82

箭饤坪 21 30 120 0.7 84 2.52

赤岩坑 24 35 120 0.7 84 2.94

董地 5 10 120 0.7 84 0.84

14 莘口镇 蓬坑

蓬岩

168 420

40 120 120 0.7 84 10.08

蓬坑尾 28 80 120 0.7 84 6.72

蓬坑 100 220 120 0.7 84 18.48

15 莘口镇 炉洋

本点

144 618

55 253 120 0.7 84 21.25

坪石 24 82 120 0.7 84 6.89

则山 28 123 120 0.7 84 10.33

大松洋 37 160 120 0.7 84 13.44

莘口镇小计 2065 5964 2065 5964 120 0.7 84 500.98

16 岩前镇 富源

大坪村

400 700

70 110 120 0.7 84 9.24

仕坑村 80 140 120 0.7 84 11.76

富源（本点） 250 450 120 0.7 84 37.80

17 岩前镇 增坊

主村

288 700

256 623 120 0.7 84 52.33

居洋 22 52 120 0.7 84 4.37

居洋窠 5 13 120 0.7 84 1.09

马兴地 5 12 120 0.7 84 1.01
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序号 乡镇 行政村 自然村
常住人口信息 污水量预测

备注
合计常住户数（户） 合计常住人口（人） 常住户数（户） 常住人口（人） 用水量指标（L/p·d） 排放系数 污水量指标（L/p·d） 污水量（t/d）

18 岩前镇 星桥

本点

1000 1620

183 290 120 0.7 84 24.36

坪山 87 105 120 0.7 84 8.82

头桥 113 196 120 0.7 84 16.46

中桥 90 168 120 0.7 84 14.11

尾桥 91 172 120 0.7 84 14.45

下沙地 161 248 120 0.7 84 20.83

上沙地 146 226 120 0.7 84 18.98

布上坂 129 215 120 0.7 84 18.06

19 岩前镇 乌龙

砂坊

333 799

20 38 120 0.7 84 3.19

溪边 24 55 120 0.7 84 4.62

前坊 50 136 120 0.7 84 11.42

南山 30 70 120 0.7 84 5.88

东坑头 25 70 120 0.7 84 5.88

西坑 25 62 120 0.7 84 5.21

黄龙源 64 180 120 0.7 84 15.12

牛垇 32 56

曹坑 63 132 120 0.7 84 11.09

20 岩前镇 下寨

下寨

200 400

55 110 120 0.7 84 9.24

镇坊 45 90 120 0.7 84 7.56

小扶塘 60 120 120 0.7 84 10.08

廖坑 40 80 120 0.7 84 6.72

21 岩前镇 横坑 横坑村 65 130 65 130 120 0.7 84 10.92

22 岩前镇 白叶坑

下北坑

75 101

15 22 120 0.7 84 1.85

三湖坑 10 13 120 0.7 84 1.09

白叶坑 40 50 120 0.7 84 4.20

箭坑 5 8 120 0.7 84 0.67

大坑 5 8 120 0.7 84 0.67

23 岩前镇 忠山 忠山 400 1200 400 1200 120 0.7 84 100.80

24 岩前镇 吉口

吉口

437 590

400 500 120 0.7 84 42.00

大吉溪 17 50 120 0.7 84 4.20

定地 10 20 120 0.7 84 1.68

仁村 10 20 120 0.7 84 1.68

25 岩前镇 眉山 主村 472 1380 110 380 120 0.7 84 31.92
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序号 乡镇 行政村 自然村
常住人口信息 污水量预测

备注
合计常住户数（户） 合计常住人口（人） 常住户数（户） 常住人口（人） 用水量指标（L/p·d） 排放系数 污水量指标（L/p·d） 污水量（t/d）

余地小组 70 220 120 0.7 84 18.48

际头 68 180 120 0.7 84 15.12

胡木岭 40 120 120 0.7 84 10.08

上寨 83 200 120 0.7 84 16.80

下船 65 180 120 0.7 84 15.12

村尾 36 100 120 0.7 84 8.40

26 岩前镇 欧坑

仙游队

158 268

3 8 120 0.7 84 0.67

洋头 40 72 120 0.7 84 6.05

下兰坊 46 67 120 0.7 84 5.63

上兰坊 24 52 120 0.7 84 4.37

欧坑 45 69 120 0.7 84 5.80

岩前镇小计 3828 7888 3828 7888 120 0.7 84 657.89

27 中村乡 杜水

山峰村

110 287

28 60 120 0.7 84 5.04

洋头村 11 17 120 0.7 84 1.43

郑坑村 15 40

本点 40 120 120 0.7 84 10.08

小培坑 16 50 120 0.7 84 4.20

28 中村乡 坑源

峰岩

96 210

20 43 120 0.7 84 3.61

黄厝 21 52 120 0.7 84 4.37

牛架山 12 30 120 0.7 84 2.52

坑源（本点） 43 85 120 0.7 84 7.14

29 中村乡 草洋 本点 166 241 166 241 120 0.7 84 20.24

30 中村乡 前村
蟹头

64 121
21 35 120 0.7 84 2.94

前村（本点） 43 86 120 0.7 84 7.22

31 中村乡 白水
本点

74 90
52 70 120 0.7 84 5.88

小前村 22 20 120 0.7 84 1.68

32 中村乡 蕉坑
本点

96 142
76 112 120 0.7 84 9.41

后塘 20 30 120 0.7 84 2.52

33 中村乡 筠竹

本点

231 556

110 336 120 0.7 84 28.22

桥坑 20 45 120 0.7 84 3.78

路西坑 10 25 120 0.7 84 2.10

坑兜 8 18 120 0.7 84 1.51

长祖 11 25 120 0.7 84 2.10
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序号 乡镇 行政村 自然村
常住人口信息 污水量预测

备注
合计常住户数（户） 合计常住人口（人） 常住户数（户） 常住人口（人） 用水量指标（L/p·d） 排放系数 污水量指标（L/p·d） 污水量（t/d）

莲石 17 32 120 0.7 84 2.69

黄定坑 55 75 120 0.7 84 6.30

34 中村乡 顶太 本点 70 328 70 328 120 0.7 84 27.55

35 中村乡 居阳

本点

194 461

175 410 120 0.7 84 34.44

枧甲 14 35 120 0.7 84 2.94

西际 5 16 120 0.7 84 1.34

36 中村乡 南坑

本点

133 455

58 195 120 0.7 84 16.38

草垄 30 100 120 0.7 84 8.40

地坑洋 10 30 120 0.7 84 2.52

村尾 10 40 120 0.7 84 3.36

丰树坑 12 40 120 0.7 84 3.36

竹源坑 13 50 120 0.7 84 4.20

37 中村乡 米洋 米洋村 80 150 80 150 120 0.7 84 12.60

38 中村乡 吉峰

前甲峰（本点）

151 228

21 38 120 0.7 84 3.19

小坑源 30 48 120 0.7 84 4.03

吉佘 23 20 120 0.7 84 1.68

半溪 40 69 120 0.7 84 5.80

黄竹坑 37 53 120 0.7 84 4.45

39 中村乡 埔头城

本点

63 180

20 60 120 0.7 84 5.04

村尾泽 30 90 120 0.7 84 7.56

大坂源 9 20 120 0.7 84 1.68

朝阳 0 0 120 0.7 84 0.00

庄山头 4 10 120 0.7 84 0.84

40 中村乡 松阳

本点

693 1543

660 1460 120 0.7 84 122.64

黄泥岭 18 45 120 0.7 84 3.78

池坪 13 30 120 0.7 84 2.52

罗家山 2 8 120 0.7 84 0.67

41 中村乡 大焙坑

本点

75 141

44 83 120 0.7 84 6.97

贡弄坑 16 25 120 0.7 84 2.10

山峰源 15 33 120 0.7 84 2.77

42 中村乡 回瑶

本点

98 284

70 200 120 0.7 84 16.80

牛岭 20 60 120 0.7 84 5.04

赤坑 8 24 120 0.7 84 2.02
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序号 乡镇 行政村 自然村
常住人口信息 污水量预测

备注
合计常住户数（户） 合计常住人口（人） 常住户数（户） 常住人口（人） 用水量指标（L/p·d） 排放系数 污水量指标（L/p·d） 污水量（t/d）

43 中村乡 张坑 本点 60 139 60 139 120 0.7 84 11.68

中村乡小计 2454 5556 2454 5556 120 0.7 84 463.34

44 合计 8947 21508 8947 21508 120 0.7 84 1798.61
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附表二：三元区农村污水治理技术路线选择分区表

表 2 三元区农村污水治理技术路线选择分区表

序

号
设区市

县（市、

区）
乡镇 行政村

行政村

区域编码
村庄演变趋势

常住

人口

省级规划

确定的治

理类型

(治理/管
控)

县域规划确

定的治理类

型

(治理/管控)

县域规划如与省级

规划不一致，说明

原因

省级规划确定的

该行政村主要技

术路线

（技术路线一/二
/三）

县域规划确定

的该行政村主

要技术路线

（技术路线一/
二/三）

县域规划如与省级规

划不一致，说明原因

采用技术路线

一/二涉及的自

然村

主要技术

路线服务

的常住人

口数量

剩余常

住人口

数量

剩余常住人口

拟采取的技术

路线（技术路

线一/二/三）

1 三明市 三元区 荆西街道 荆东 350403200201 转型融合城郊村 1300 治理 治理 技术路线二 技术路线二 荆东 1300

2 三明市 三元区 荆西街道 荆西 350403200207 转型融合城郊村 800 治理 治理 技术路线一 技术路线二
纳管距离较远，投资较

大，集中处理更合适
荆西 800

3 三明市 三元区 莘口镇 西际 350403100206 保护开发特色村 520 管控 治理
人口较为集聚,现状

已建污水处理设施
技术路线三 技术路线二

人口较为集聚,现状已

建污水处理设施
西际 500 20 技术路线三

4 三明市 三元区 莘口镇 龙泉 350403100209 保护开发特色村 450 治理 治理 技术路线二 技术路线二 泉溪（本点） 59 391 技术路线三

5 三明市 三元区 莘口镇 曹源 350403100204 集聚提升中心村 330 管控 管控 技术路线三 技术路线三 330

6 三明市 三元区 莘口镇 中央溪 350403100214 保护开发特色村 120 管控 管控 技术路线三 技术路线三 120

7 三明市 三元区 莘口镇 楼源 350403100205 集聚提升中心村 602 治理 治理 技术路线二 技术路线二
上剧头、上寨、

本点
310 292 技术路线三

8 三明市 三元区 莘口镇 清溪 350403100213 保护开发特色村 295 治理 治理 技术路线二 技术路线二 北边、老寨 100 195 技术路线三

9 三明市 三元区 莘口镇 沙阳 350403100202 集聚提升中心村 440 管控 管控 技术路线三 技术路线三 440

10 三明市 三元区 莘口镇 高山 350403100208 保护开发特色村 200 管控 治理
人口较为集聚,现状

已建污水处理设施
技术路线三 技术路线二

人口较为集聚,现状已

建污水处理设施
新坑泽 190 10 技术路线三

11 三明市 三元区 莘口镇 黄砂 350403100203 集聚提升中心村 1000 管控 治理
人口较为集聚,现状

已建污水处理设施
技术路线三 技术路线二

人口较为集聚,现状已

建污水处理设施
本点 950 50 技术路线三

12 三明市 三元区 莘口镇 柳城 350403100207 集聚提升中心村 659 管控 治理 高速铁路沿线 技术路线三 技术路线二 人口密集 本点 459 200 技术线路三

13 三明市 三元区 莘口镇 后溪 350403100210 保护开发特色村 310 治理 治理 技术路线二 技术路线二 张舍、陈舍 130 180 技术路线三

14 三明市 三元区 莘口镇 蓬坑 350403100212 保护开发特色村 420 管控 管控 技术路线三 技术路线三 420

15 三明市 三元区 莘口镇 炉洋 350403100211 保护开发特色村 618 治理 治理 技术路线二 技术路线二 400 218 技术路线三

16 三明市 三元区 岩前镇 富源 350403101210 保护开发特色村 700 管控 治理
常住人口多，人口

较为集聚
技术路线三 技术路线二

常住人口多，人口较为

集聚
本点 450 250 技术路线三

17 三明市 三元区 岩前镇 增坊 350403101207 保护开发特色村 700 管控 管控 技术路线三 技术路线三 700

18 三明市 三元区 岩前镇 星桥 350403101205 集聚提升中心村 1620 管控 治理 水质需进一步稳定 技术路线三 技术路线二 水质需进一步稳定 本点 520 1100 技术路线三

19 三明市 三元区 岩前镇 乌龙 350403101203 集聚提升中心村 799 管控 管控 技术路线三 技术路线三 本点 699 100 技术路线二

20 三明市 三元区 岩前镇 下寨 350403101204 保护开发特色村 400 管控 管控 技术路线三 技术路线三 400

21 三明市 三元区 岩前镇 横坑 350403101212 保护开发特色村 130 管控 管控 技术路线三 技术路线三 130
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序

号
设区市

县（市、

区）
乡镇 行政村

行政村

区域编码
村庄演变趋势

常住

人口

省级规划

确定的治

理类型

(治理/管
控)

县域规划确

定的治理类

型

(治理/管控)

县域规划如与省级

规划不一致，说明

原因

省级规划确定的

该行政村主要技

术路线

（技术路线一/二
/三）

县域规划确定

的该行政村主

要技术路线

（技术路线一/
二/三）

县域规划如与省级规

划不一致，说明原因

采用技术路线

一/二涉及的自

然村

主要技术

路线服务

的常住人

口数量

剩余常

住人口

数量

剩余常住人口

拟采取的技术

路线（技术路

线一/二/三）

22 三明市 三元区 岩前镇 白叶坑 350403101208 保护开发特色村 101 管控 管控 技术路线三 技术路线三 101

23 三明市 三元区 岩前镇 忠山 350403101211 保护开发特色村 1200 治理 治理 技术路线二 技术路线二 忠山 1100 100 技术路线三

24 三明市 三元区 岩前镇 吉口 350403101202 集聚提升中心村 590 治理 治理 技术路线二 技术路线二 吉口 500 90 技术路线三

25 三明市 三元区 岩前镇 眉山 350403101209 集聚提升中心村 1380 管控 管控 技术路线三 技术路线三 1380

26 三明市 三元区 岩前镇 欧坑 350403101206 保护开发特色村 268 治理 管控
常住人口少，较分

散
技术路线二 技术路线三 常住人口少，较分散 268

27 三明市 三元区 中村乡 杜水 350403201216 集聚提升中心村 287 治理 治理 技术路线二 技术路线二 本点 120 167 技术路线三

28 三明市 三元区 中村乡 坑源 350403201212 保护开发特色村 210 治理 治理 技术路线二 技术路线二 本点 80 130 技术路线三

29 三明市 三元区 中村乡 草洋 350403201214 保护开发特色村 241 管控 治理
人口较为集聚，现

状已建处理设施
技术路线三 技术路线二

人口较为集聚，现状已

建处理设施
本点 160 81 技术路线三

30 三明市 三元区 中村乡 前村 350403201206 保护开发特色村 121 治理 治理 技术路线二 技术路线二 本点 86 35 技术路线三

31 三明市 三元区 中村乡 白水 350403201218 保护开发特色村 90 治理 治理 技术路线二 技术路线二 本点 70 20 技术路线三

32 三明市 三元区 中村乡 蕉坑 350403201211 保护开发特色村 142 治理 治理 技术路线二 技术路线二 本点 110 32 技术路线三

33 三明市 三元区 中村乡 筠竹 350403201215 集聚提升中心村 556 治理 治理 技术路线二 技术路线二 本点 320 236 技术线路三

34 三明市 三元区 中村乡 顶太 350403201213 保护开发特色村 328 治理 治理 技术路线二 技术路线二 本点 230 98 技术路线三

35 三明市 三元区 中村乡 居阳 350403201204 集聚提升中心村 461 治理 治理 技术路线二 技术路线二 本点 400 61 技术路线三

36 三明市 三元区 中村乡 南坑 350403201203 集聚提升中心村 455 管控 管控 技术路线三 技术路线三 本点 190 265 技术路线二

37 三明市 三元区 中村乡 米洋 350403201208 保护开发特色村 150 治理 治理 技术路线二 技术路线二 本点 120 30 技术路线三

38 三明市 三元区 中村乡 吉峰 350403201209 保护开发特色村 228 治理 治理 技术路线二 技术路线二 本点 38 190 技术路线三

39 三明市 三元区 中村乡 埔头城 350403201202 保护开发特色村 180 治理 治理 技术路线二 技术路线二 本点 60 120 技术线路三

40 三明市 三元区 中村乡 松阳 350403201205 集聚提升中心村 1543 治理 治理 技术路线二 技术路线二 本点 1460 83 技术路线三

41 三明市 三元区 中村乡 大焙坑 350403201210 保护开发特色村 141 治理 治理 技术路线二 技术路线二 本点 83 58 技术线路三

42 三明市 三元区 中村乡 回瑶 350403201217 保护开发特色村 284 治理 治理 技术路线二 技术路线二 本点 200 84 技术线路三

43 三明市 三元区 中村乡 张坑 350403201207 保护开发特色村 139 治理 治理 技术路线二 技术路线二 本点 120 19 技术线路三
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附表三：三元区农村已建设施现状分析表

表 3 三元区农村已建设施现状分析表

序

号

村庄概况 已建设施情况 进出水现状 配套管网情况 具体改造建议

乡镇
行政

村
站点名称

设计规模

(吨/日)
实际服

务人口

设计规

模是否

合理

处理工艺 设计排放标准

设计标

准是否

合理

设施完好情

况

尾水去

向
运营单位 有无进水

有无出

水

进水浓

度

出水

浓度
长度 管径

排水

体制

入户管网配套

情况

配套管网

改造建议

处理设施改

造建议

运行维护

建议

1
荆西

街道
荆东

荆东村污水处理

站
2500 14800 过大 城镇一级 A 合理

因站点要建

设商业街原

因计划拆除

迁移

沙溪 村 有进水 有 1328 D300
合流

制

入户管网建设

不足

完善管道

建设

站点迁移，已

规划重建，完

善管网建设

标准化运

维

2
莘口

镇
西际

西际村生活污水

处理站
100 500 过大

生物膜+
人工湿地

综排一级 合理
站点良好，设

施在运行
沟渠 村 有进水 有 正常 8 1276 D300

分流

制

入户管网建设

不足
站点保留

标准化运

维

3
莘口

镇
龙泉

龙泉村生活污水

处理站
60 59 过大

A/O+生物

膜
综排一级 过低 设施故障 河道 村 有进水 无 正常 299 D200

分流

制

入户管网建设

完好
提标改造

标准化运

维

4
莘口

镇
楼源

楼源村生活污水

处理站
150 310 过大

A/O+生物

膜
综排一级 过低

站点良好，设

施在运行
河道 村 有进水 有 正常 37.4 958 D300

分流

制

入户管网建设

不足

完善管道

建设
提标改造

标准化运

维

5
莘口

镇
清溪

清溪村生活污水

处理站
35 100 过大

A/O+人工

湿地
城镇一级 B 合理

站点溢水，设

施在运行
河道 村 有进水 有 浓度低

水质

较差
313 D200

分流

制

入户管网建设

不足

完善管网

建设

站点保留，进

行修复

标准化运

维

6
莘口

镇
高山

高山村生活污水

处理站
75 190 过大

生物膜+
人工湿地

综排一级 合理 设施故障 沟渠 村
有进水，水

量少
无 浓度低

无出

水
325 D300

分流

制

入户管网建设

不足

完善管网

建设

站点保留，进

行修复

标准化运

维

7
莘口

镇
黄砂

黄砂村生活污水

处理站
300 950 过大

A/O+生物

膜
综排一级 合理 设施故障 沙溪 村 有进水 无 1261 D200

分流

制

入户管网建设

不足

完善管网

建设
提标改造

标准化运

维

8
莘口

镇
柳城

柳城村生活污水

处理站
60 459 合理

A/O+人工

湿地
城镇一级 B 合理

站点良好，设

施在运行
河道 村 有进水 有 正常 正常 211 D200

分流

制

入户管网建设

不足

完善管网

建设
站点保留

标准化运

维

9
莘口

镇
后溪

后溪村生活污水

处理站
30 130 过大 A/O 城镇一级 B 合理 设施故障 河道 村 无 无 530 D200

分流

制

入户管网建设

不足

完善管道

建设
提标改造

标准化运

维

10
莘口

镇
炉洋

大松洋生活污水

处理站
30 150 过大

A/O+人工

湿地
城镇一级 B 合理 设施故障 农灌 村 无 无 1736 D200

分流

制

入户管网建设

不足

完善管道

建设
站点保留

标准化运

维

11
岩前

镇
富源

富源村生活污水

处理站
80 450 合理

一体化污

水处理设

备

城镇一级 B 合理 拟建 河道 村 738 D200
分流

制
在建 雨污分流 站点保留

标准化运

维

12
岩前

镇
星桥

星桥村生活污水

处理站
450 490 过大

A/O+生物

膜
综排一级 合理

设施故障，已

规划重建
河道 村 无 无 1953 D200-30

0
分流

制

入户管网建设

完好
提标改造

标准化运

维

13
岩前

镇
乌龙

乌龙村生活污水

处理站
60 100 过大

生物膜+
人工湿地

综排一级 合理
站点良好，设

施在运行
沟渠 村

有进水，水

量少
有 正常 33 600 D200

合流

制

入户管网建设

不足
站点保留 简易运维

14
岩前

镇
横坑 横坑村生态池 10 90 合理

农户自建

化粪池+
综排一级 合理

水体富营养

化
农灌 村 有进水 有 正常 正常 339 D200

合流

制

入户管网建设

不足

站点保留，改

为简易净化
简易运维
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序

号

村庄概况 已建设施情况 进出水现状 配套管网情况 具体改造建议

乡镇
行政

村
站点名称

设计规模

(吨/日)
实际服

务人口

设计规

模是否

合理

处理工艺 设计排放标准

设计标

准是否

合理

设施完好情

况

尾水去

向
运营单位 有无进水

有无出

水

进水浓

度

出水

浓度
长度 管径

排水

体制

入户管网配套

情况

配套管网

改造建议

处理设施改

造建议

运行维护

建议

生态池 系统

15
岩前

镇
忠山

忠山村生活污水

处理站
200 980 过大

生物膜+
人工湿地

综排一级 合理
设施故障，已

规划重建
河道 村 无 无 998 D300

分流

制

入户管网建设

完好
提标改造

标准化运

维

16
中村

乡
杜水

杜水村生活污水

处理站
30 120 过大

A/O+人工

湿地
城镇一级 A 过高

站点良好，设

施在运行
沟渠 村 有进水 有 137 43 647 D200

分流

制

入户管网建设

不足

完善管网

建设
站点保留

标准化运

维

17
中村

乡
坑源

坑源村生活污水

处理站
30 80 过大

A/O+人工

湿地
城镇一级 A 过高

站点良好，设

施在运行
河道 村 有进水 有 正常 正常 756 D200

分流

制

入户管网建设

不足

完善管网

建设
站点保留

标准化运

维

18
中村

乡
草洋

草洋村生活污水

处理站
40 160 过大

A/O+人工

湿地
城镇一级 A 过高

站点良好，设

施在运行
沟渠 村 有进水 有 正常 正常 1440 D200

分流

制

入户管网建设

不足

完善管网

建设
站点保留 简易运维

19
中村

乡
前村

前村村生活污水

处理站\分散式污

水处理设施

30\5 86 合理
A/O+人工

湿地
城镇一级 A 过高

站点良好，设

施在运行
农灌 村 有进水 有 117 44 1170 D200

分流

制

入户管网建设

完好
站点保留

标准化运

维

20
中村

乡
白水

白水村生活污水

处理站
25 70 过大

A/O+人工

湿地
城镇一级 A 过高

站点良好，设

施在运行
农灌 村

有进水，水

量少
有 浓度低 正常 322 D200

分流

制

入户管网建设

不足
雨污分流 提标改造

标准化运

维

21
中村

乡
蕉坑

蕉坑村生活污水

处理站
25 110 过大

A/O+人工

湿地
城镇一级 A 过高

站点良好，设

施在运行
农灌 村 有进水 有 811 D200

分流

制

入户管网建设

不足

完善管网

建设
站点保留

标准化运

维

22
中村

乡
筠竹

筠竹村生活污水

处理站
50 320 合理

生物滤池

+生物膜
城镇一级 B 合理

站点良好，设

施在运行
农灌 村 正常进水 有 149 41 1004 D300

分流

制

入户管网建设

完好
站点保留

标准化运

维

23
中村

乡
顶太

顶太村生活污水

处理站
20 230 合理

A/O+人工

湿地
城镇一级 A 过高

站点良好，设

施在运行
农灌 村 有进水 有 正常 13 1949 D200

分流

制

入户管网建设

不足

完善管网

建设
站点保留

标准化运

维

24
中村

乡
居阳

居阳村生活污水

处理站
50 400 合理

A/O+人工

湿地
城镇一级 A 过高

站点良好，设

施在运行
林地 第三方

有进水，水

量少
有 158 38 1446 D200

分流

制

入户管网建设

完好
站点保留

标准化运

维

25
中村

乡
南坑

南坑村生活污水

处理站
20 190 合理

A/O+人工

湿地
城镇一级 A 过高

站点良好，设

施在运行
沟渠 第三方 有进水 有 167 34 829 D200

分流

制

入户管网建设

完好
站点保留

标准化运

维

26
中村

乡
米洋

米洋村生活污水

处理站\分散式污

水处理设施

30\5 120 过大
A/O+人工

湿地
城镇一级 A 过高

站点良好，设

施在运行
农灌 第三方 有进水 有 137 46 1378 D200

分流

制

入户管网建设

完好
站点保留

标准化运

维

27
中村

乡
吉峰

吉峰村生活污水

处理站
30 38 过大

A/O+人工

湿地
城镇一级 A 过高

站点设施损

坏，设施在运

行

农灌 村 有进水 有 正常 正常 599 D300
分流

制

入户管网建设

不足

完善污水

管网建设
站点保留

标准化运

维

28
中村

乡

埔头

城

埔头城村生活污

水处理站
25 60 过大

接触氧化

+人工湿

地

城镇一级 A 过高 设施故障 河道 村 有进水 有 正常
水量

少
142 D200

混流

制

入户管网建设

不足

完善污水

管网建设

站点保留，进

行修复

标准化运

维

29
中村

乡
松阳

松阳村生活污水

处理站
300 1460 过大

A/O+人工

湿地
城镇一级 A 过高 设施故障 河道 村 无 无 1894 D150-30

0
分流

制

入户管网建设

不足

完善污水

管网建设

站点保留，进

行修复

标准化运

维
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序

号

村庄概况 已建设施情况 进出水现状 配套管网情况 具体改造建议

乡镇
行政

村
站点名称

设计规模

(吨/日)
实际服

务人口

设计规

模是否

合理

处理工艺 设计排放标准

设计标

准是否

合理

设施完好情

况

尾水去

向
运营单位 有无进水

有无出

水

进水浓

度

出水

浓度
长度 管径

排水

体制

入户管网配套

情况

配套管网

改造建议

处理设施改

造建议

运行维护

建议

30
中村

乡

大焙

坑

大焙坑村生活污

水处理站
25 83 过大

接触氧化

+人工湿

地

城镇一级 A 过高 设施故障 农灌 村 有进水 有
浓度偏

低

水量

少
828 D200

合流

制

入户管网建设

不足

完善污水

管网建设

站点保留，进

行修复

标准化运

维

31
中村

乡
回瑶

回瑶村生活污水

处理站
100 200 过大

A/O+人工

湿地
城镇一级 A 过高

站点良好，设

施在运行

果园浇

灌
村 有进水 有 正常 正常 511 D200-D

400
分流

制

入户管网建设

完好
站点保留

标准化运

维

32
中村

乡
张坑

张坑村生活污水

处理站
30 120 过大

A/O+人工

湿地
城镇一级 A 过高

站点良好，设

施在运行
农灌 村 有进水 有 128 45 716 D400

分流

制

入户管网建设

完好
站点保留

标准化运

维

注：表中设计排放标准中城镇一级 A或城镇一级 B指的是《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准的 A标准或 B标准，综排一级指的是《污水综合排放标准》（8978-1996）

的一级标准。
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附表四：三元区污水处理设施提升改造一览表

表 4 三元区已建污水处理设施提升改造规划一览表

序

号

所属乡

镇
村庄

站点概况 规划处置方案

备注
站点名称

设计规模

（吨/日）
原处理工艺 原排放标准 评价等级 规划方案 规划依据 规划说明 建议工艺

规划排放标

准
尾水去向

1 荆西街

道
荆东 荆东村污水处理站 2500 城镇一级 A C 迁移改造

设施良好，站点处规划建

设商业街

站点处规划建设商

业街原因计划拆除

迁移

地埋式一体化

设备
城镇一级 A 沙溪

2 莘口镇 西际 西际村生活污水处理站 100 生物膜+人工湿地 综排一级 B 保留
站点良好，入户管网建设

不足

站点保留，完善管

网建设

生物膜+人工

湿地
地标二级 A 沟渠

3 莘口镇 龙泉 龙泉村生活污水处理站 10 A/O+生物膜 综排一级 C 提标改造

设施故障，饮用水源保护

区内村庄，排放标准过

低，入户管网建设不足

站点提标改造，完

善管网建设
AAO 地标一级 河道

4 莘口镇 楼源 楼源村生活污水处理站 35 A/O+生物膜 综排一级 C 提标改造
水质需进一步提升区域，

排放标准过低，

站点提标改造，完

善管网建设
AAO 地标一级 河道

5 莘口镇 清溪 清溪村生活污水处理站 35 城镇一级 B C 站点保留并

修复

集中式饮用水水源保护

区，站点生化池溢水，入

户管网建设不足

站点进行修复，完

善管网建设
A/O+人工湿地 地标一级 河道

6 莘口镇 高山 高山村生活污水处理站 75 生物膜+人工湿地 综排一级 C 站点保留并

修复

设施故障，入户管网建设

不足

站点进行修复，完

善管网建设

生物膜+人工

湿地
地标二级 A 沟渠

7 莘口镇 黄砂 黄砂村生活污水处理站 100 A/O+生物膜 综排一级 C 提标改造
直排沙溪，排放标准过

低，入户管网建设不足

站点提标改造，完

善管网建设
AAO 地标一级 沙溪

8 莘口镇 柳城 柳城村生活污水处理站 60 A/O+人工湿地 城镇一级 B B 保留
站点良好，入户管网建设

不足

站点维持现状，完

善管网建设
A/O+人工湿地 地标一级 河道

9 莘口镇 后溪 后溪村生活污水处理站 10 A/O 城镇一级 B C 提标改造

设施故障，集中式饮用水

水源保护区，入户管网建

设不足

设施故障，现状常

住人口较少
AAO 地标一级 河道

10 莘口镇 炉洋
炉洋村大松洋生活污水

处理站
30 A/O+人工湿地 城镇一级 A B 保留

站点良好，集中式饮用水

水源保护区，入户管网建

设不足

站点维持现状，完

善管网建设
A/O+人工湿地 地标一级 农灌

11 岩前镇 富源
富源村生活污水处理站

（拟建，已规划）
80 一体化设备 城镇一级 B C 拟建 常住人口多 按照拟建建设 AAO 地标一级 河道 在建

12 岩前镇 星桥 星桥村生活污水处理站 50 A/O+生物膜 城镇一级 A C 提标改造
设施故障，排放标准低，

已规划重建
站点提标改造 AAO 地标一级 河道 在建
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序

号

所属乡

镇
村庄

站点概况 规划处置方案

备注
站点名称

设计规模

（吨/日）
原处理工艺 原排放标准 评价等级 规划方案 规划依据 规划说明 建议工艺

规划排放标

准
尾水去向

13 岩前镇 乌龙 乌龙村生活污水处理站 60 生物膜+人工湿地 综排一级 E
站点保留，

改为简易净

化系统

站点良好，人口较少，不

属于环境敏感区

站点保留，改为简

易净化系统
人工湿地 地标二级 A 沟渠

14 岩前镇 忠山 忠山村生活污水处理站 100 生物膜+人工湿地 综排一级 C 提标改造
设施故障，排放标准低，

已重新规划
站点提标改造 AAO 地标一级 农灌 在建

15 岩前镇 横坑 横坑村生态池 10 农户自建化粪池+
生态池

综排一级 E
站点保留，

改为简易净

化系统

常住人口较少，不属于环

境敏感区

站点保留，改为简

易净化系统
人工湿地 地标二级 B 河道

16 中村乡 杜水 杜水村生活污水处理站 30 A/O+人工湿地 城镇一级 A B 站点保留
站点良好，入户管网建设

不足

站点维持现状，完

善管网建设
A/O+人工湿地 城镇一级 A 沟渠

17 中村乡 坑源 坑源村生活污水处理站 30 A/O+人工湿地 城镇一级 A B 站点保留
站点良好，入户管网建设

不足

站点维持现状，完

善管网建设
A/O+人工湿地 城镇一级 A 河道

18 中村乡 草洋 草洋村生活污水处理站 40 A/O+人工湿地 城镇一级 A B 站点保留
站点良好，入户管网建设

不足

站点维持现状，完

善管网建设
A/O+人工湿地 城镇一级 A 沟渠

19 中村乡 前村
前村村生活污水处理站\
分散式污水处理设施

30\5 A/O+人工湿地 城镇一级 A A 站点保留 站点良好 站点维持现状 A/O+人工湿地 城镇一级 A 农灌

20 中村乡 白水 白水村生活污水处理站 25 A/O+人工湿地 城镇一级 A B 站点保留
设施故障，修复后可利

用，入户管网建设不足

站点进行修复，完

善管网建设
A/O+人工湿地 城镇一级 A 农灌

21 中村乡 蕉坑 蕉坑村生活污水处理站 25 A/O+人工湿地 城镇一级 A B 站点保留
站点良好，入户管网建设

不足

站点维持现状，完

善管网建设
A/O+人工湿地 城镇一级 A 农灌

22 中村乡 筠竹 筠竹村生活污水处理站 50 生物滤池+生物膜 城镇一级 B A 站点保留 站点良好 站点维持现状
生物滤池+生

物膜
地标一级 农灌

23 中村乡 顶太 顶太村生活污水处理站 20 A/O+人工湿地 城镇一级 A B 站点保留
站点良好，入户管网建设

不足

站点维持现状，完

善管网建设
A/O+人工湿地 城镇一级 A 农灌

24 中村乡 居阳 居阳村生活污水处理站 50 A/O+人工湿地 城镇一级 A A 站点保留 站点良好 站点维持现状 A/O+人工湿地 城镇一级 A 林地

25 中村乡 南坑 南坑村生活污水处理站 20 A/O+人工湿地 城镇一级 A A 站点保留 站点良好 站点维持现状 A/O+人工湿地 城镇一级 A 沟渠

26 中村乡 米洋
米洋村生活污水处理站\
分散式污水处理设施

30\5 A/O+人工湿地 城镇一级 A A 站点保留 站点良好 站点维持现状 A/O+人工湿地 城镇一级 A 农灌

27 中村乡 吉峰 吉峰村生活污水处理站 30 A/O+人工湿地 城镇一级 A B 站点保留，

进行修复

站点设施损坏，修复后可

利用，入户管网建设不足

站点维持现状，完

善管网建设
A/O+人工湿地 城镇一级 A 农灌

28 中村乡
埔头

城

埔头城村生活污水处理

站
25 接触氧化+人工湿

地
城镇一级 A C 站点保留，

进行修复

设施故障，修复后可利

用，入户管网建设不足

站点进行修复，完

善管网建设

接触氧化+人
工湿地

城镇一级 A 河道

29 中村乡 松阳 松阳村生活污水处理站 300 A/O+人工湿地 城镇一级 A C 站点保留并

修复

设施故障，修复后可利

用，入户管网建设不足

站点进行修复，完

善管网建设
A/O+人工湿地 城镇一级 A 河道
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序

号

所属乡

镇
村庄

站点概况 规划处置方案

备注
站点名称

设计规模

（吨/日）
原处理工艺 原排放标准 评价等级 规划方案 规划依据 规划说明 建议工艺

规划排放标

准
尾水去向

30 中村乡
大焙

坑

大焙坑村生活污水处理

站
25 接触氧化+人工湿

地
城镇一级 A C 站点保留并

修复

设施故障，修复后可利

用，入户管网建设不足

站点进行修复，完

善管网建设

接触氧化+人
工湿地

城镇一级 A 农灌

31 中村乡 回瑶 回瑶村生活污水处理站 100 A/O+人工湿地 城镇一级 A B 站点保留
站点良好，新村无污水管

道

站点维持现状，完

善管网建设
A/O+人工湿地 城镇一级 A 果园浇灌

32 中村乡 张坑 张坑村生活污水处理站 30 A/O+人工湿地 城镇一级 A A 站点保留 站点良好 站点维持现状 A/O+人工湿地 城镇一级 A 农灌

注：等级评价标准如下：

A 级表示配套管网及处理设施建设较为完善，日常运维稳定；

B 级表示处理设施完好，但配套管网建设不足或运维管理不到位，需在原有基础上进行管网扩建，提高污水收集率；

C 级表示处理设施正在建设或处理效果无法保证达到新的地方排放要求，需优先完成工程建设或对原有站点进行升级改造；

D 级表示站点临近市政管网或新建污水收集管道覆盖范围，建议进行撤并纳管。

E 级表示站点选址周边常住人口少污水排放量少，或居住较为分散污水收集难度大，站点可发挥的环境效益较为有限，建议改为无动力或微动力净化设施，不纳入标准化运维。

表中设计排放标准中城镇一级 A或城镇一级 B指的是《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准的 A标准或 B标准，综排一级指的是《污水综合排放标准》（8978-1996）

的一级标准，地标一级或二级 A指的是《福建省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）一级或二级 A标准。
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附表五：三元区农村生活污水治理项目投资估算一览表

表 5 三元区农村生活污水治理项目投资估算一览表

序号 乡镇 村庄 主要建设内容 数量 单位 估算单价（元） 投资估算（万元） 备注

1 荆西街道 荆东

迁移改造污水处理站 2500 吨/日 4000 1000
DN400 HDPE 沿路污水管 521 米 1050 54.705
DN300 HDPE 沿路污水管 3546 米 900 319.14
DN200 HDPE 沿路污水管 1693 米 800 135.44

Φ160 PVC入户支管 7800 米 200 156
D700 HDPE一体化检查井 230 座 4000 92

D315 HDPE一体化接户检查井 130 座 1500 19.5
小计 1776.785

2 荆西街道 荆西

新建污水处理站 1500 吨/日 6000 900
100t/d 一体化泵站 1 座 800000 80
新建 PE压力管 330 米 580 19.14

DN300 HDPE 沿路污水管 1786 米 800 142.88
Φ160 PVC入户支管 8400 米 200 168

D700 HDPE一体化检查井 71 座 4000 28.4
D315 HDPE一体化接户检查井 140 座 1500 21

小计 1359.42
荆西街道小计 3136.205

3
莘口镇 西际

Φ160 PVC入户支管 3400 米 200 68
D315 HDPE一体化接户检查井 80 座 1500 12

小计 80

4

莘口镇 龙泉

提标改造污水处理站 10 吨/日 15000 15
Φ160 PVC入户支管 600 米 200 12

D315 HDPE一体化接户检查井 15 座 1500 2.25
小计 29.25

5 莘口镇 楼源

提标改造污水处理站 35 吨/日 6000 21
DN200 HDPE 沿路污水管 542 米 800 43.36

Φ160 PVC入户支管 2520 米 200 50.4
D700 HDPE一体化检查井 21 座 4000 8.4

D315 HDPE一体化接户检查井 42 座 1500 6.3
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序号 乡镇 村庄 主要建设内容 数量 单位 估算单价（元） 投资估算（万元） 备注

小计 129.46

6

莘口镇 清溪

修复污水处理站 35 吨/日 4000 14
Φ160 PVC入户支管 1200 米 200 24

D315 HDPE一体化接户检查井 20 座 1500 3
小计 41

7

莘口镇 高山

修复污水处理站 75 吨/日 4000 30
Φ160 PVC入户支管 3900 米 200 78

D315 HDPE一体化接户检查井 65 座 1500 9.75
小计 117.75

8

莘口镇 黄砂

提标改造污水处理站 100 吨/日 6000 60
Φ160 PVC入户支管 4000 米 200 80

D315 HDPE一体化接户检查井 100 座 1500 15
小计 155

9
莘口镇 柳城

Φ160 PVC入户支管 1280 米 200 25.6
D315 HDPE一体化接户检查井 32 座 1500 4.8

小计 30.4

10 莘口镇 后溪

提标改造污水处理站 10 吨/日 15000 15
Φ160 PVC入户支管 390 米 200 7.8

D315 HDPE一体化接户检查井 13 座 1500 1.95
小计 24.75

11 莘口镇 炉洋

新建污水处理站 25 吨/日 6000 15
DN200 HDPE 沿路污水管 242 米 800 19.36
DN200 HDPE 沿河污水管 441 米 780 34.398

Φ160 PVC入户支管 2400 米 200 48
D700 HDPE一体化检查井 28 座 4000 11.2

D315 HDPE一体化接户检查井 46 座 1500 6.9
DN200 倒虹管 30 米 2500 7.5

D1500 钢砼倒虹井 2 座 15000 3
小计 145.358

莘口镇小计 752.968

12 岩前镇 吉口

新建污水处理站 50 吨/日 6000 30
DN300 HDPE 沿路污水管 1302 米 900 117.18
DN300 HDPE 沿田污水管 531 米 500 26.55
DN200 HDPE 沿路污水管 829 米 800 66.32
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序号 乡镇 村庄 主要建设内容 数量 单位 估算单价（元） 投资估算（万元） 备注

Φ160 PVC入户支管 12000 米 200 240
D700 HDPE一体化检查井 107 座 4000 42.8

D315 HDPE一体化接户检查井 200 座 1500 30
小计 552.85

岩前镇小计 552.85

13 中村乡 杜水

DN200 HDPE 沿路污水管 332 米 800 26.56
Φ160 PVC入户支管 1200 米 200 24

D700 HDPE一体化检查井 13 座 4000 5.2
D315 HDPE一体化接户检查井 15 座 1500 2.25

小计 58.01

14 中村乡 坑源

Φ160 PVC入户支管 1200 米 200 24
D315 HDPE一体化接户检查井 30 座 1500 4.5

小计 28.5

15 中村乡 草洋

Φ160 PVC入户支管 1500 米 200 30
D315 HDPE一体化接户检查井 38 座 1500 5.7

小计 35.7

16 中村乡 白水

DN200 HDPE 沿路污水管 127 米 800 10.16
Φ160 PVC入户支管 1400 米 200 28

D700 HDPE一体化检查井 5 座 4000 2
D315 HDPE一体化接户检查井 20 座 1500 3

小计 43.16

17 中村乡 蕉坑

DN200 HDPE 沿路污水管 899 米 800 71.92
Φ160 PVC入户支管 2400 米 200 48

D700 HDPE一体化检查井 36 座 4000 14.4
D315 HDPE一体化接户检查井 20 座 1500 3

小计 137.32

18 中村乡 顶太

Φ160 PVC入户支管 1200 米 200 24
D315 HDPE一体化接户检查井 30 座 1500 4.5

小计 28.5

19 中村乡 吉峰

修复污水处理站 30 吨/日 4000 12
Φ160 PVC入户支管 360 米 200 7.2

D315 HDPE一体化接户检查井 9 座 1500 1.35
小计 20.55

20 中村乡 埔头城 修复污水处理站 25 吨/日 4000 10
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序号 乡镇 村庄 主要建设内容 数量 单位 估算单价（元） 投资估算（万元） 备注

Φ160 PVC入户支管 400 米 200 8
D315 HDPE一体化接户检查井 10 座 1500 1.5

小计 19.5

21 中村乡 松阳

修复污水处理站 300 吨/日 4000 120
Φ160 PVC入户支管 8000 米 200 160

D315 HDPE一体化接户检查井 200 座 1500 30
小计 310

22 中村乡 大焙坑

修复污水处理站 25 吨/日 4000 10
Φ160 PVC入户支管 400 米 200 8

D315 HDPE一体化接户检查井 20 座 1500 3
小计 21

23 中村乡 回瑶

DN200 HDPE 沿路污水管 452 米 800 36.16
Φ160 PVC入户支管 750 米 200 15

D700 HDPE一体化检查井 18 座 4000 7.2
D315 HDPE一体化接户检查井 15 座 1500 2.25

小计 60.61
中村乡小计 762.85

24 三格化粪池新建或改造 1200 户 1360 163.2
25 智慧化运维监管平台建设 1 项 3000000 300
26 合计 5668.073
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附表六：三元区农村生活污水治理项目清单

表 6 三元区农村生活污水治理项目清单

序

号
设区市

县（市、

区）
乡镇

村庄概况 建设（新建或改造）项目内容 资金投入情况 计划实施周期 项目相关情况

承担单位行政

村

行政村

区划编码

是否沿

溪

（湖、

库）

是否属

环境敏感

区

（是/否）

环境敏

感区

类型

行政

村

常住

人口

村民聚居区

情况
建设项目内容

建设项

目类型

(路线

一/二)

主管网

长度

（km）

支管网

（km）

污水处

理设施

规模

(m3/d）

污水处

理设施

主要工

艺

污水处理设施

排放标准

计划总投

资(万元)

其中：在

建项目

已投入

资金额

开工时

间

完工

时间

项目进

展

项目

批复

文件

（文

号）

是否

采用

PPP
模式

1 三明市 三元区
荆西

街道
荆东

350403200
201

是 否 — 1300荆东：1300人

改造污水处理

站 1座，建设

污水管道

13.56km

路线二 5.76 7.8 2500
AAO+M

BR

《城镇污水处理

厂污染物排放标

准》

(GB18918—2002 )
一级 A

1776.785 — —
2021
年

未开工 — 否
荆西街道

办

2 三明市 三元区
荆西

街道
荆西

350403200
207

是 否 — 800 荆西：800人

新建污水处理

站 1座，建设

污水管道

8.716km，

100t/d 污水泵

站 1座

路线二 2.116 8.4 1500 AAO

《城镇污水处理

厂污染物排放标

准》

(GB18918—2002 )
一级 B

1359.420 — —
2025
年

未开工 — 否
荆西街道

办

3 三明市 三元区
莘口

镇
西际

350403100
206

否 否 — 520 西际：520人
建设污水管道

3.4km
路线二 — 3.4 100

生物膜+
人工湿

地

《福建省农村生

活污水处理设施

水污染物排放标

准》

（DB35/1869-201
9）二级 A

80.000 — —
2023
年

未开工 — 否
莘口镇人

民政府

4 三明市 三元区
莘口

镇
龙泉

350403100
209

否 是

集中式

饮用水

水源保

护区

450

泉溪（本点）：

59人
下环坑：110

人

半岭：30人
大楼：25人
酒埕寨：11人
龙安：45人
大舍：19人
前寨：30人
天盂塘：98人
杨梅岚：23人

改造污水处理

站，建设污水

管道 0.6km
路线二 — 0.6 10 AAO

《福建省农村生

活污水处理设施

水污染物排放标

准》

（DB35/1869-201
9）一级

29.250 — —
2022
年

未开工 — 否
莘口镇人

民政府
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序

号
设区市

县（市、

区）
乡镇

村庄概况 建设（新建或改造）项目内容 资金投入情况 计划实施周期 项目相关情况

承担单位行政

村

行政村

区划编码

是否沿

溪

（湖、

库）

是否属

环境敏感

区

（是/否）

环境敏

感区

类型

行政

村

常住

人口

村民聚居区

情况
建设项目内容

建设项

目类型

(路线

一/二)

主管网

长度

（km）

支管网

（km）

污水处

理设施

规模

(m3/d）

污水处

理设施

主要工

艺

污水处理设施

排放标准

计划总投

资(万元)

其中：在

建项目

已投入

资金额

开工时

间

完工

时间

项目进

展

项目

批复

文件

（文

号）

是否

采用

PPP
模式

5 三明市 三元区
莘口

镇
楼源

350403100
205

是 是

水质需

进一步

稳定、乡

村振兴

试点村

602

本点：30人
圳头墘：16人
楼前：130人
溪口：30人
下剧头：20人
上剧头：260

人

上寨：20人
洋顶：60人
长甲洋：20人
小湖：15人
瓦坑：1人

改造污水处理

站 1座，新建

污水管道 3km
路线二 0.542 2.52 35 AAO

《福建省农村生

活污水处理设施

水污染物排放标

准》

（DB35/1869-201
9）一级

129.460 — —
2021
年

未开工 — 否
莘口镇人

民政府

6 三明市 三元区
莘口

镇
清溪

350403100
213

是 是

集中式

饮用水

水源保

护区

295

南边：60
北边：70
清里山：65
岭头：70
老寨：30

修复污水处理

站 1座，新建

污水管道

1.2km

路线二 — 1.2 35
A/O+人
工湿地

《福建省农村生

活污水处理设施

水污染物排放标

准》

（DB35/1869-201
9）一级

41.000 — —
2022
年

未开工 — 否
莘口镇人

民政府

7 三明市 三元区
莘口

镇
高山

350403100
208

否 否 — 200 本点：200人

修复污水处理

站 1座，新建

污水管道

3.9km

路线二 — 3.9 75 AAO

《福建省农村生

活污水处理设施

水污染物排放标

准》

（DB35/1869-201
9）一级

117.750 — —
2023
年

未开工 — 否
莘口镇人

民政府

8 三明市 三元区
莘口

镇
黄砂

350403100
203

是 否 — 1000本点：1000人
改造污水处理

站 1座，新建

污水管道 4km
路线二 — 4 100 AAO

《福建省农村生

活污水处理设施

水污染物排放标

准》

（DB35/1869-201
9）一级

155.000 — —
2024
年

未开工 — 否
莘口镇人

民政府

9 三明市 三元区
莘口

镇
柳城

350403100
207

否 是
高速铁

路沿线
659

黄砂筕小组：

200人
本点：459人

新建污水管道

1.28km
路线二 — 1.28 60

A/O+人
工湿地

《福建省农村生

活污水处理设施

水污染物排放标

准》

（DB35/1869-201
9）一级

30.400 — — — 未开工 — 否
莘口镇人

民政府
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序

号
设区市

县（市、

区）
乡镇

村庄概况 建设（新建或改造）项目内容 资金投入情况 计划实施周期 项目相关情况

承担单位行政

村

行政村

区划编码

是否沿

溪

（湖、

库）

是否属

环境敏感

区

（是/否）

环境敏

感区

类型

行政

村

常住

人口

村民聚居区

情况
建设项目内容

建设项

目类型

(路线

一/二)

主管网

长度

（km）

支管网

（km）

污水处

理设施

规模

(m3/d）

污水处

理设施

主要工

艺

污水处理设施

排放标准

计划总投

资(万元)

其中：在

建项目

已投入

资金额

开工时

间

完工

时间

项目进

展

项目

批复

文件

（文

号）

是否

采用

PPP
模式

10三明市 三元区
莘口

镇
后溪

350403100
210

是 是

集中式

饮用水

水源保

护区

310

上洋甲：40人
张舍：90人
陈舍：105人
箭饤坪：30人
赤岩坑：35人
董地：10人

改造污水处理

站 1座，新建

污水管道

0.39km

路线二 — 0.39 10 AAO

《福建省农村生

活污水处理设施

水污染物排放标

准》

（DB35/1869-201
9）一级

24.750 — —
2022
年

未开工 — 否
莘口镇人

民政府

11三明市 三元区
莘口

镇
炉洋

350403100
211

是 是

集中式

饮用水

水源保

护区

628

本点：253人
坪石：82人
则山：123人
大松洋：160

人

新建污水处理

站 1座，新建

污水管道

3.113km

路线二 0.683 2.4 25 AAO

《福建省农村生

活污水处理设施

水污染物排放标

准》

（DB35/1869-201
9）一级

145.358 — —
2024
年

未开工 — 否
莘口镇人

民政府

12三明市 三元区
岩前

镇
富源

350403101
210

是 否 — 700
大坪村：110
仕坑村：140
本点 ：450

新建污水处理

站 1座，新建

污水管道

路线二 — — 80 AAO

《福建省农村生

活污水处理设施

水污染物排放标

准》

（DB35/1869-201
9）一级

— — 2020年
2021
年

在建 — 否
岩前镇人

民政府

13三明市 三元区
岩前

镇
星桥

350403101
205

是 是

水质需

进一步

稳定

1620

本点：290人
坪山：105人
头桥：196人
中桥：168人
尾桥：172人
下沙地：248

人

上沙地：226
人

布上坂：215
人

改造污水处理

站 1座和新建

污水管道

路线二 — — 50 AAO

《福建省农村生

活污水处理设施

水污染物排放标

准》

（DB35/1869-201
9）一级

— — 2020年
2021
年

在建 — 否
岩前镇人

民政府

14三明市 三元区
岩前

镇
忠山

350403101
211

是 是

水质需

进一步

稳定

1200忠山：1200人
改造污水处理

站 1座和新建

污水管道

路线二 — — 100 AAO

《福建省农村生

活污水处理设施

水污染物排放标

准》

（DB35/1869-201
9）一级

— — 2020年
2021
年

在建 — 否
岩前镇人

民政府
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序

号
设区市

县（市、

区）
乡镇

村庄概况 建设（新建或改造）项目内容 资金投入情况 计划实施周期 项目相关情况

承担单位行政

村

行政村

区划编码

是否沿

溪

（湖、

库）

是否属

环境敏感

区

（是/否）

环境敏

感区

类型

行政

村

常住

人口

村民聚居区

情况
建设项目内容

建设项

目类型

(路线

一/二)

主管网

长度

（km）

支管网

（km）

污水处

理设施

规模

(m3/d）

污水处

理设施

主要工

艺

污水处理设施

排放标准

计划总投

资(万元)

其中：在

建项目

已投入

资金额

开工时

间

完工

时间

项目进

展

项目

批复

文件

（文

号）

是否

采用

PPP
模式

15三明市 三元区
岩前

镇
吉口

350403101
202

是 否 — 590

吉口村：500
人

大吉溪：50人
定地：20人
仁村：20人

新建污水处理

站 1座，新建

污水管道

14.662km

路线二 2.662 12 50 AAO

《福建省农村生

活污水处理设施

水污染物排放标

准》

（DB35/1869-201
9）一级

552.850 — —
2024
年

未开工 — 否
岩前镇人

民政府

16三明市 三元区
中村

乡
杜水

350403201
216

是 是

集中式

饮用水

水源保

护区

287

山峰村：60人
洋头村：17人
郑坑村：40人
本点：120人
小培坑：30人

新建污水管道

1.532km
路线二 0.332 1.2 20

AO+人
工湿地

《城镇污水处理

厂污染物排放标

准》

(GB18918—2002 )
一级 A

58.010 — —
2023
年

未开工 — 否
中村乡人

民政府

17三明市 三元区
中村

乡
坑源

350403201
212

是 是

集中式

饮用水

水源保

护区

210

峰岩：43人
黄厝：52人
牛架山：30人
坑源：85人

新建污水管道

1.2km
路线二 — 1.2 30

AO+人
工湿地

《城镇污水处理

厂污染物排放标

准》

(GB18918—2002 )
一级 A

28.500 — —
2023
年

未开工 — 否
中村乡人

民政府

18三明市 三元区
中村

乡
草洋

350403201
214

否 是

集中式

饮用水

水源保

护区

241 本点：241人
新建污水管道

1.532km
路线二 — 1.5 40

AO+人
工湿地

《城镇污水处理

厂污染物排放标

准》

(GB18918—2002 )
一级 A

35.700 — —
2023
年

未开工 — 否
中村乡人

民政府

19三明市 三元区
中村

乡
白水

350403201
218

否 是

集中式

饮用水

水源保

护区

130
本点：110人
小前村：20人

新建污水管道

1.527km
路线二 0.127 1.4 25

AO+人
工湿地

《城镇污水处理

厂污染物排放标

准》

(GB18918—2002 )
一级 A

43.160 — —
2023
年

未开工 — 否
中村乡人

民政府

20三明市 三元区
中村

乡
蕉坑

350403201
211

是 是

集中式

饮用水

水源保

护区

260
本点：210人
后塘：50人

新建污水管道

4.8km
路线二 0.899 2.4 25

AO+人
工湿地

《城镇污水处理

厂污染物排放标

准》

(GB18918—2002 )
一级 A

137.320 — —
2023
年

未开工 — 否
中村乡人

民政府

21三明市 三元区
中村

乡
顶太

350403201
213

否 是

集中式

饮用水

水源保

护区

328 本点：328人
新建污水管道

1.2km
路线二 — 1.2 20

AO+人
工湿地

《城镇污水处理

厂污染物排放标

准》

(GB18918—2002 )
一级 A

28.500 — —
2023
年

未开工 — 否
中村乡人

民政府
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序

号
设区市

县（市、

区）
乡镇

村庄概况 建设（新建或改造）项目内容 资金投入情况 计划实施周期 项目相关情况

承担单位行政

村

行政村

区划编码

是否沿

溪

（湖、

库）

是否属

环境敏感

区

（是/否）

环境敏

感区

类型

行政

村

常住

人口

村民聚居区

情况
建设项目内容

建设项

目类型

(路线

一/二)

主管网

长度

（km）

支管网

（km）

污水处

理设施

规模

(m3/d）

污水处

理设施

主要工

艺

污水处理设施

排放标准

计划总投

资(万元)

其中：在

建项目

已投入

资金额

开工时

间

完工

时间

项目进

展

项目

批复

文件

（文

号）

是否

采用

PPP
模式

22三明市 三元区
中村

乡
吉峰

350403201
209

是 是

集中式

饮用水

水源保

护区

228

前甲峰（本

点）：38人
小坑源：48人
吉佘：20人
半溪：69人
黄竹坑：53人

修复污水处理

站 1座，新建

污水管道

0.36km

路线二 — 0.36 30
AO+人
工湿地

《城镇污水处理

厂污染物排放标

准》

(GB18918—2002 )
一级 A

20.550 — —
2022
年

未开工 — 否
中村乡人

民政府

23三明市 三元区
中村

乡

埔头

城

350403201
202

否 是

集中式

饮用水

水源保

护区

180

本点：60人
村尾泽：90人
大坂源：20人
朝阳：0人

庄山头：10人

修复污水处理

站 1座，新建

污水管道

0.4km

路线二 — 0.400 25
接触氧

化+人工

湿地

《城镇污水处理

厂污染物排放标

准》

(GB18918—2002 )
一级 A

19.500 — —
2022
年

未开工 — 否
中村乡人

民政府

24三明市 三元区
中村

乡
松阳

350403201
205

否 是

集中式

饮用水

水源保

护区

1543

本点：1460人
黄泥岭：45人
池坪：38人
罗家山：8人

修复污水处理

站 1座，新建

污水管道 8km
路线二 — 8.000 300

A/O+人
工湿地

《城镇污水处理

厂污染物排放标

准》

(GB18918—2002 )
一级 A

310.000 — —
2022
年

未开工 — 否
中村乡人

民政府

25三明市 三元区
中村

乡

大焙

坑

350403201
210

否 是

集中式

饮用水

水源保

护区

141
本点：83人
贡弄坑：25人
山峰源：33人

修复污水处理

站 1座，新建

污水管道

0.4km

路线二 — 0.400 25
接触氧

化+人工

湿地

《城镇污水处理

厂污染物排放标

准》

(GB18918—2002 )
一级 A

21.000 — —
2022
年

未开工 — 否
中村乡人

民政府

26三明市 三元区
中村

乡
回瑶

350403201
217

否 是

集中式

饮用水

水源保

护区

284
本点：200人
牛岭：60人
赤坑：24人

新建污水管道

1.649km
路线二 0.452 0.750 100

A/O+人
工湿地

《城镇污水处理

厂污染物排放标

准》

(GB18918—2002 )
一级 A

60.610 — —
2023
年

未开工 — 否
中村乡人

民政府
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